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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

číslo smlouvy objednatele: O/22/508 
číslo smlouvy zhotovitele: 

 
Objednatel:      Teplárny Brno a.s. 
 Sídlo:   Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
 IČ: 463 47 534  DIČ: CZ46347534 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu:  32606 621/0100 
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby:  
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
 
Zhotovitel:    MTc - stav, s.r.o.  

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR u KS v Brně, oddíle C, vložka 31646 

                          IČ: 25538543              DIČ: CZ699002617 
                          Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
                          Číslo účtu:  27-9623140297/0100 
                          Zastoupení: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou 
                          Kontaktní osoby:  
                          ve věcech Obchodních: xxx   
                          ve věcech technických: xxx  
                          Tel.: xxx    E-mail: xxx 
 
 

II.   PŘEDMĚT DODATKU ČÍSLO 1 SMLOUVY 
 

1. Předmětem dodatku číslo 1 této smlouvy o dílo „Odhlučnění velínu“ jsou změny článku 
III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odstavce 2.2. a 2.3. 

 
2. Ostatní články smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti v celém rozsahu. 

III.   DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

2. Časový harmonogram provedení díla: 
Původní termíny dle smlouvy: 

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro 
provoz díla  

do 31. 8. 2022 
2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 14. 9. 2022 
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Nové termíny dle dodatku č. 1: 
2.2. dokončení montáže, provozuschopnost a předání dokumentace nutné pro provoz 
díla: 
- místnost serverovny        do 28. 4. 2023 
- místnost dispečinku        do 15. 5. 2023  
 
2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla              do 15. 5. 2023 

 

IV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 
uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní 
strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že 
tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou 
smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 
platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve 
znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku 
v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

V Brně, dne…………… 

 

Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele:   

 

 

 

……………………….......……                                                      …………………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA                                                      Mgr. Kateřina Nádeníčková,  

generální ředitel                                                                 jednatelka společnosti 

 


