Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(„ZZVZ“)

Smluvní strany
Městská část Praha – Troja, se sídlem Trojská 96/230, 171 00  Praha 7, Troja
Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem
IČO: 452 46 858
DIČ: CZ 452 46 858
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 2000725369/0800
Tel.: 284 68 61 03
(dále jen „objednatel“

a

PV Stavby s.r.o., se sídlem Na Žvahově 198/8, 152 00 Praha 5
Zastoupená jednatelem Ing. Viktorem Horným
IČO: 04165667
DIČ: CZ04165667
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)





čl. 1. Předmět dodatku
1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 12. 12. 2022, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce s tím související změna ceny díla. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava pozemku pro víceúčelové hřiště V Podhoří, Praha 7“, na části pozemku parc. č. 1428/5 k.ú. Troja
1.2 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.
1.3 Jedná se o změny, které nemění povahu veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péči nemohl z objektivních důvodů předvídat; změny nemění celkovou povahu dané veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročila 15 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

čl. 2. Vícepráce

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení prací a dodávek nad rámec původní smlouvy na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1. 3. 2023. Vícepráce spočívající v dodání a osazení geotextilie vznikly tím, že při realizaci bylo zjištěno, že prostor hřiště je vytyčen v nejnižším místě upravovaného pozemku kam se stahuje voda. Rozšíření plochy hřiště o nepravidelný tvar před pryžovými obrubníky bylo z důvodu, aby nedošlo k prorůstání trávy do ohraničeného hřiště. Úprava větví stávajících dvou ořešáků, které zasahují do prostoru cvičících prvků.

2.2 Vícepráce nad rámec cenové nabídky:
Geotextilie 29 640,- Kč
Rozšíření plochy hřiště 21 780,- Kč
Úprava větví ořešáku 3 500,- Kč
       
 
[bookmark: _Hlk51144986]Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje původní znění 
Smlouvy o dílo ze dne 12. 12. 2022 v následujících částech:      
                                                                                                   
čl.  5 Cena díla:
Cena za provedení díla: 2 099 888,- bez DPH 21%
(slovy:  dvamilionydevadesátdevěttisícosmsetosmdesátosmkorunčeských )

DPH ve výši 21%  440 976.40,- Kč
  
Celková nová cena po započtení dodatku je 2 540 864.40,- Kč 
(slovy: dvamilionypětsetřtyřicettisícosmsetšedesátčtyřikorunčeských a 40 haléřů )


čl. 6 Doba plnění
6.1  S využitím ustanovení čl. 6 odstavce 2 c), neboť dodavatel barevného asfaltu zahájí výrobu až budou denní teploty vyšší než 5℃, se doba dokončení díla prodlužuje do 26. 4. 2023.

[bookmark: _Hlk51145558] 
čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1  Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 12. 12. 2022 zůstávají beze změny. 
10.2  Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou smlouvy provedenou v souladu s 
         § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
         které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění 
         celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 15% původní hodnoty 
         zakázky.
10.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

10.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
         smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.  

V Praze dne: 1. 4. 2023

Objednatel                                                                                   Zhotovitel     

