
 1 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 07976-2023-4502-S-0592/02-UV-006-SU0489 

 

smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod „Úprava 

pozemků v Petřvaldě – lokalita U Bužkovce“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Veronikou Peřinovou, vrchní ředitelkou sekce 09 – Majetek státu 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. AWT Rekultivace a.s. 

 se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald 

 IČO:   47676175 

 DIČ:    CZ47676175 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 

777 

 zastoupen:  Kamilem Holendou, předsedou představenstva 

    Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva 

   

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

 

 

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen 

„smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 592/2002 ze dne 12. 6. 2002, č. 295/2002 ze dne 

25. 3. 2002, č. 18/2004 ze dne 7. 1. 2004 a č. 119/2009 ze dne 26. 1. 2009, týkající se 

realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací 

těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci 

ve vymezeném území Moravskoslezského kraje, mj. vzniklé i společnosti DIAMO, 

státní podnik, odštěpný závod ODRA, se sídlem Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 

Ostrava, IČO 00002739 (dále jen „právnická osoba“ či „nabyvatel“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 

zakázek“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního 

majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České 

republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil veřejnou 

zakázku pod názvem: „Úprava pozemků v Petřvaldě – lokalita U Bužkovce“ (dále jen 

„veřejná zakázka“); 

3. s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;  

4. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: 

„Úprava pozemků v Petřvaldě – lokalita U Bužkovce““ (dále jen „projektová 

dokumentace“);  

5. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 

v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele“); 

6. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 

objednatelem vybrána jako nejvhodnější; 

7. vědomy si obsahu Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení 

revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „Směrnice“), která je součástí 

zadávacích podmínek; Tato Směrnice je  uveřejněna na veřejně přístupné adrese 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-
statu/zakladni-informace   

 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 

dokumentace a nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 

v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 

díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, 

zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné 

dokumentace a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, 

s nabídkou zhotovitele projektovou dokumentací a rozhodnutími a povoleními 

příslušných orgánů státní správy.  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, zadávacích podmínek a 

schválené projektové dokumentace, popř. doplněné o další podmínky vyplývající ze 

zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v 

rámci stavebního řízení, vodoprávního řízení, či jiného správního řízení. Dále je 

zhotovitel povinen postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice, se 

kterou se zavazuje seznámit. V případě rozporu mezi touto smlouvou a Směrnicí má 

přednost tato smlouva. 

1.5  Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 

Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 

příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 

případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 

normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 

plné moci na zhotovitele.  

II. 

Cena 

2.l Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále 

jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel 

není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí  15 670 232,57 Kč (slovy: patnáct milionů šest 

set sedmdesát tisíc dvě stě třicet dva korun českých a padesát sedm haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

 K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 18 960 981,41 Kč (slovy: 

osmnáct milionů devět set šedesát tisíc devět set osmdesát jedna korun českých a 

čtyřicet jedna haléřů).  

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné 

celky, a to: 

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen SO 01 Příprava území, SO 02 

Úprava DVT Nová Dědina, SO 03 Technická rekultivace, SO 04 Biologická 

rekultivace - výsadba (dále jen „oddělitelný celek – stavby“) činí 14 773 791,32 Kč 

bez DPH (slovy: čtrnáct milionů sedm set sedmdesát tři tisíc sedm set devadesát jedna 

korun českých a třicet dva haléřů). 

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen SO 04 Biologická rekultivace - 

údržba (dále jen „oddělitelný celek – služby“) činí 896 441,25 Kč bez DPH (slovy: 

osm set devadesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých a dvacet pět haléřů). 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za 

následek překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími 

podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu 

se zákonem o zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, 

objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a 

kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti 

a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 
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předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 

výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou 

(s přihlédnutím k zadávacím podmínkám), hradí zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou 

osobou. Smluvní strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou 

účelné a nutné pro provedení díla. Zjistí-li se během provádění díla, že některé práce 

nejsou nutné a účelné, bude tato skutečnost projednána na kontrolním dni a předmět a 

rozsah prací, které není třeba provést, bude uveden v zápise z kontrolního dne. Tím 

dojde ke snížení ceny díla v rozsahu rozpočtových položek takto dotčených. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli bankovní záruku k zajištění řádného 

provedení díla. Za oddělitelný celek – stavby bude ve prospěch objednatele sjednána 

bankovní záruka (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) ve výši 5 % z ceny 

bez DPH za oddělitelný celek – stavby, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tj. 

739 000,- Kč (slovy: sedm set třicet devět tisíc korun českých) a tato bankovní záruka 

bude objednateli doručena do 20 dnů od účinnosti smlouvy. Za oddělitelný celek - 

služby bude ve prospěch objednatele sjednána bankovní záruka ve výši 5 % z ceny bez 

DPH za oddělitelný celek – služby, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, tj. 45 

000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) a tato bankovní záruka bude 

objednateli doručena nejpozději ke dni zahájení prací na samostatně oddělitelném celku 

- službách. 

 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku k zajištění řádného 

splnění povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu 

provedeného díla, tj. záruky za jakost (dále jen „bankovní záruka za jakost“). Bankovní 

záruka za jakost (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána 

ve výši 5 % ze skutečně uhrazené ceny bez DPH za provedení oddělitelného celku - 

stavby ve prospěch objednatele. Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku za 

jakost do 20 dnů ode dne zaplacení poslední faktury objednatelem (bez ohledu na 

zádržné) vystavené za oddělitelný celek - stavby.   

 (Dále všechny bankovní záruky označovány též jako „bankovní záruka“) 

 Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není 

v nucené správě, insolvenčním řízení ani likvidaci. Bankovní záruka bude vystavena v 

elektronické formě. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že 

objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku 

nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo 

jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou 

připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné 

bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem 

peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný 

účet, který bude určen v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči 

zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky 

pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn 

požadovat i opakovaně. Bankovní záruka bude zpravidla platná nejméně na jeden rok. 

Zhotovitel doručí objednateli vždy originál záruční listiny nebo dokladu o změně 

bankovní záruky. Výše bankovní záruky může být změněna pouze prostřednictvím 

písemného dodatku k této smlouvě. V případě navýšení ceny díla uvedené v čl. II. této 

smlouvy o minimálně 200.000,- Kč se smluvní strany zavazují dodatek adekvátně 

navyšující bankovní záruku uzavřít.  
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 Zhotovitelem bude vždy nejpozději před uplynutím platnosti bankovní záruky doručena 

objednateli bankovní záruka nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby 

zhotovitel objednateli poskytoval bankovní záruku po celou dobu provádění díla a 

bankovní záruku za jakost po celou záruční dobu běžící pro oddělitelný celek – stavby. 

Tzn., bankovní záruka bude poskytnuta samostatně po celou dobu provádění 

oddělitelného celku – staveb na tento celek a samostatně po celou dobu provádění 

oddělitelného celku - služeb na tento celek. Dále bude poskytnuta bankovní záruka za 

jakost po celou záruční dobu běžící pro oddělitelný celek-stavby. Záruku za jakost pro 

oddělitelný celek – služby zhotovitel neposkytuje. Bankovní záruku k zajištění řádného 

provedení oddělitelného celku - stavby bude zhotovitel poskytovat do dne, kdy doručí 

objednateli bankovní záruku za jakost. 

 V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, 

doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

příslušného dodatku k této Smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky z důvodu 

snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku 

doručí objednateli.) 

 V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve 

sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z rozdílu ceny díla bez DPH dle této smlouvy, z níž zhotovitel bankovní záruku 

poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý 

den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na 

smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní 

pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle 

bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle 

smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat 

náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 Namísto bankovní záruky může zhotovitel do 20 dnů od účinnosti smlouvy složit 

částku ve výši bankovní záruky na účet objednatele č. 50008-2629881/0710, variabilní 

symbol: 07976 (dále jen „složení částky“), o čemž bude objednatele předem písemně 

informovat. Na složení částky se hledí jako na bankovní záruku a ujednání v této 

smlouvě týkající se bankovní záruky se přiměřeně vztahují i na složení částky. 

Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této smlouvy bankovní záruku nebo 

její část nahradit složením částky, o čemž bude objednatele písemně informovat před 

uplynutím platnosti stávající bankovní záruky. 

 Nepoužil-li objednatel složení částky ke smluveným účelům, vrátí složení částky nebo 

jeho nepoužitou část na základě písemné výzvy zhotovitele při splnění některé z 

následujících podmínek: 

1. po uplynutí záruční doby pro oddělitelný celek – stavby, 

2. po předání části díla – oddělitelného celku – služby nebo 

3. po doručení bankovní záruky na celou dohodnutou částku. 

Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků ze složení částky a objednatel nebude 

požadovat náhradu nákladů na vedení účtu. 

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nebude po dobu 

ujednanou v bodě 2.7 této smlouvy poskytovat objednateli bankovní záruku nebo 

složení částky v dohodnuté výši. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém 

případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 této 

smlouvy, a to i během záruční doby.  

2.9    Cena díla bude upravena (zvýšena či snížena), z důvodu zvýšení nebo snížení cen 

vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“) v závislosti na vývoji 

(růst či pokles) indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC dle údajů 

Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách (odkaz 
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https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-

indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2022), dle níže uvedených 

pravidel: 
Výše změny se vypočte podle vzorce: 

v případě Pnz > 1,05: UCn = Fnz / Pnz  * (Pnz – 1,05)  

v případě Pnz < 0,95: UCn = Fnz / Pnz  * (Pnz – 0,95) 

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude 

proveden podle vzorce:  

 
„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce 

podléhající úpravě podle této valorizační doložky zaokrouhleno na 4 desetinná místa 
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek bez DPH za všechny položky nebo 
práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky  

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla nebo datum uzavření dodatku ke smlouvě 
z důvodu změny závazku dle § 222 zákona ZVZ 

 
V případě, že dojde k nahrazení uvedeného Cenového indexu novým (jiným) indexem 

vyhlašovaným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení 

použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen 

novým indexem, objednatel určí vhodný index pro postup podle tohoto článku. 

 
 

2.9.1 Rozhodným pro výpočet změny je vývoj indexu (Li) kód CZ-CC  „241 Stavby 

pro sport a rekreaci“ ke kalendářnímu čtvrtletí („o“), ve kterém byla podána 

nabídka, označení sloupce - index pro „předchozí období = 100“, hodnoty 

„čtvrtletí“. Pro výpočet platí, že „Li“ pro „o“ rovná se 100. 

2.9.2 Tato výhrada nebude uplatněna v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel 

úpravy („Pnz“) v intervalu 0,9500 až 1,0500 (se zaokrouhlením na 4 desetinná 

místa). 

2.9.3 Objednatel stanovuje, že celkové navýšení smluvní ceny na základě této 

výhrady nesmí překročit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, uvedenou v bodě 2.1 

této smlouvy, o více než 3 134 046, 51 Kč bez DPH. 

2.9.4 Tato výhrada nebude uplatněna u položek zahrnutých v rozpočtu do skupiny 

stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce, konkrétně se u stavebních 

objektů SO 01 Příprava území, SO 02 Úprava DVT Nová Dědina, SO 03 

Technická rekultivace, SO 04 Biologická rekultivace - výsadba jedná o položky 

oddílů C Náklady na umístění stavby na jednotlivých krycích listech a dále 

nebude tato výhrada uplatněna u položek zahrnutých v rozpočtu stavebního 

objektu SO 04 Biologická rekultivace - údržba. 

2.9.5 Změnu zhotovitel uplatní čtvrtletně vždy za ukončené kalendářní čtvrtletí, a to 

formou samostatné Faktury či Dobropisu (dále jen „vyúčtování“, obsahující 

výpočet změny nákladů včetně přehledu uplatněných položek a jejich rozsahu 

fakturovaném v příslušném čtvrtletí. Tento doklad zhotovitel doručí do 60 dnů 

od posledního dne příslušného kalendářního čtvrtletí („n“). Pokud zhotovitel 

nedoručí ve stanovené lhůtě objednateli Dobropis, přestože Pnz < 0,95, bude 

k tomuto kroku objednatelem vyzván. Jestliže nedoručí Dobropis ani ve lhůtě 

uvedené ve výzvě objednatele, je objednatel oprávněn přistoupit k uplatnění své 

pohledávky formou zápočtu proti jakékoli pohledávce zhotovitele za 

objednatelem. 

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2022
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Změna nákladů může být uplatněna výhradně na práce a činnosti realizované 

v souladu se smlouvou, tzn., dodavatel není oprávněn provést takovou změnu 

nákladů, pokud je v prodlení s realizací prací.  

Vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v 

důsledku změny nákladů. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo 

práce do vyúčtování je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném 

kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, ve kterém byla faktura doručena 

Ministerstvu financí. 

Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude vystavena a 

uhrazena v souladu s Platebními podmínkami této smlouvy. Při uplatnění 

výhrady bude uzavřen dodatek ke smlouvě.  

2.9.6 V případě potřeby víceprací v rámci změny závazků ze smlouvy dle §222 

zákona ZVZ budou tyto vícepráce oceněny v nabídkových cenách, pokud je lze 

podřadit pod stávající položky rozpočtu. Vyhrazená změna pro tyto vícepráce 

bude uplatněna v plném rozsahu, jako pro práce dle původního rozpočtu.  

2.9.7 Pokud bude nutné pro realizaci víceprací v rámci změny závazků ze smlouvy dle 

§222 zákona ZVZ vytvořit nové položky rozpočtu, budou tyto oceněny v cenách 

obvyklých v době schvalování předmětné změny závazku ze smlouvy. V případě 

realizace nových položek rozpočtu v rámci změny závazku ze smlouvy dle § 222 

zákona ZVZ bude tato výhrada využita shodně s tím, že „o“ bude kalendářní 

čtvrtletí, ve kterém bude uzavřen dodatek, kterým budou nové položky zahrnuty 

do rozpočtu. 

 

III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání 

pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 

dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se zavazuje 

vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 5 dnů od účinnosti této 

smlouvy. Datum převzetí pracoviště zhotovitel bezodkladně po převzetí pracoviště 

písemně oznámí objednateli. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce dle oddělitelného celku - stavby v den, který bude uveden v 

písemné výzvě objednatele zhotoviteli k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a 

dnem zahájení prací nebude kratší než 5 kalendářních dnů. 

3.3 K dokončení a předání oddělitelného celku stavby včetně zpracování průběžných 

kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 17 měsíců ode dne zahájení prací dle 

čl. 3.2 této smlouvy. O předání oddělitelného celku - stavby a jeho převzetí právnickou 

osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, 

způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných 

vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. 

Právnická osoba není povinna převzít oddělitelný celek – stavby vykazující vady a 

nedodělky, ledaže jde pouze o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Převezme-li oddělitelný celek – stavby s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí 

oddělitelného celku – stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů 

jejich odstranění. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, 

právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich 

zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo 
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právnická osoba v zápise o předání a převzetí oddělitelného celku – stavby. Kontrola 

odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně. 

3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu oddělitelného celku – stavby všem zúčastněným 

subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání oddělitelného 

celku – stavby dle bodu 3.3 této smlouvy. Způsob a termín předání části díla – 

oddělitelného celu – stavby s výjimkou ujednání obsažených v čl. III je upraven 

článkem XII. této smlouvy.  

3.5 K dokončení a předání oddělitelného celku - služby dojde nejpozději do 60 měsíců od 

předání oddělitelného celku – stavby. Při předání oddělitelného celku - služby bude 

postupováno dle bodu 3.4 této smlouvy. 

3.6 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu oddělitelného celku – služby všem zúčastněným 

subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení prací dle čl. 3.5 této 

smlouvy. Způsob a termín předání části díla – oddělitelného celku - služby s výjimkou 

ujednání obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této smlouvy. 

3.7 Doba plnění se prodlužuje   

 o dobu případné stavební uzávěry, pokud znemožňuje zahájení nebo pokračování 

v plnění díla, 

 o dobu nutnou pro případný posun počátku provedení výsadby, tak aby výsadba 

v rámci SO 04 Biologické rekultivace byla provedena v klimaticky vhodném 

období, 

 o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku 

ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný 

vliv na dobu plnění, 

 o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle 

Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění nebo 

 v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

IV. 

Místo plnění 

Místem plnění veřejné zakázky je lokalita, která se nachází v centru města Petřvald, 

jihovýchodně od PENNY Marketu v katastrálním území Petřvald u Karviné. 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za řádné provedení předmětu smlouvy bude 

zhotovitelem předkládáno objednateli měsíčně, a to formou faktury, spolu se 

specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími 

náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena 

výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení 

prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této 

smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich 

konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 

ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 

vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za 

provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním 

odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a objednatelem. Supervizor a právnická 
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osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o 

účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o 

délku prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 

odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 

zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem 

nebo nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží 

fakturu na nespornou část; ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se 

povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na 

nespornou část se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího předložení.  

- objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné 

náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a 

dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude počítat od 

doručení opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 

postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však 

právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky bez DPH (dále jen 

„zádržné“) až do dne, kdy mu bude doručen pravomocný kolaudační souhlas nebo 

pravomocné kolaudační rozhodnutí. Objednatel doplatí zadržované částky na základě 

žádosti zhotovitele v případě, že nebude kolaudační řízení zahájeno nebo kolaudační 

souhlas vydán do 6 měsíců od předání díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele. 

V případě, že nebude vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, má 

objednatel právo na zádržné až do konečného předání a převzetí díla, který bude 

uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě 

zjištění vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné 

uplatňuje až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených v zápisu 

z přejímacího řízení (čl. XII. této smlouvy). Objednatel je povinen doplatit takto 

zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. V 

případě dokončení a předání samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků je 

objednatel oprávněn uvolnit adekvátní část zadržované částky, a to na základě písemné 

výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného, jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o 

dokončení samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze 

strany objednatele, Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), právnické 

osoby a supervizora a dále soupis faktur, ze kterých má být zádržné uvolněno a 

originál, popř. kopie protokolu o předání a převzetí části díla. Smluvní strany pro 

vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením 

příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na 

zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných 

částek. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky 

spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody 

na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem 

sankcionovat.  
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5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 

obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 

- IČO/DIČ zhotovitele; 

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 

zápisu do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou 

fakturu; 

- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 

- v příloze prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

 

5.7   Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že 

zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 

„nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel o tomto informovat objednatele do 2 

pracovních dní. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel 

zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude objednatelem uhrazena zhotoviteli 

až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci 

daně. 

VI. 

Povinnosti zhotovitele 

6.1 Kontrolu jakosti a řádného provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit 

prostřednictvím nejméně jedné osoby s kvalifikací autorizovaného technika nebo 

autorizovaného inženýra s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. Změna těchto osob podléhá písemnému schválení objednatele. 

6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 

stanoveném v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech.  Při manipulaci s odpady 

zhotovitel zajistí podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech 

složek životního prostředí (vzduch, voda, půda). 

6.3 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 

dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 
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ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 478/2000 Sb.“). Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat 

požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb. v 

návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au 

transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů 

prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti 

bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 

nebezpečných věcí. 

6.4 Zhotovitel může k výsadbě použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhů 

dřevin, který splňuje podmínky přenosu a je u něj doložen genetický původ podle 

vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 

přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu 

a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 

pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 

požadovaném v zadávacích podmínkách. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 

objednateli prokázat do 15 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, ve které 

objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat. Objednatel 

má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní některou 

ze svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této 

smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.  

6.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a právnické osobě veškerou součinnost 

potřebnou ke kolaudaci díla. 

VII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese až do dne řádného předání 

a převzetí díla nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo 

vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, 

infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel 

povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, 

aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména 

ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození 

či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby nebo 

třetích osob a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické 

osoby nebo třetích osob se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany dojednaly, že 

zhotovitel je povinen i k náhradě jakékoli nemajetkové újmy vzniklé v důsledku 

porušení povinností dle této smlouvy a porušení povinností stanovených zákonem.  

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 

svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i 

nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je objednatel 

anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit.  Na úhradu 

těchto nákladů může být mimo jiné užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu 
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odst. 5.4 této smlouvy nebo bankovní záruka. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti 

vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným 

věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s 

odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, 

žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem 

vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel 

tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí 

v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa 

plnění sám. 

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech ve znění jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností 

v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 

jinde. 

7.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo 

ke zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník pozemku, na němž je 

dílo zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li dohodnuto jinak. 

VIII. 

Sankce 

8. l V případě prodlení zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v čl. III. a 

XII. této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla ve 

lhůtě stanovené objednatelem dle čl. XVIII. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v 

bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 

naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 

i započatý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby 

odstoupení objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti 

zhotovitele přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od 

smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu 

smlouvy. 

8.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 8.1 i 8.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 8.1 této smlouvy. 

8.4 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 

pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 

smluvní pokuty v plné výši. 

8.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971  

občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti 

výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 

objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky pro 

zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy. 

8.6 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v 

čl. IX. nebo X. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení 
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právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v 

prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle 

této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o prodlení 

právnické osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  

IX. 

Způsob provádění díla 

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 

není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

9.2.  Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními 

předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění. Zhotovitel se 

zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 

v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 

z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je 

povinen v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou 

v rámci zadávacího řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XXII. této smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu 

o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 

Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 

strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že 

provedení takových dalších činností musí být v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 

této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě znečištění či poškození těchto komunikací 

jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 

měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem 

při přejímce díla, na své náklady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto 

bodu 9.6. V případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost 

znění vyhlášky. V případě, že předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen 

vést provozní deník. Na provozní deník se vyhláška použije přiměřeně. Stavební deník, 

jednoduchý záznam o stavbě a provozní deník jsou dále označovány jako „deník“. 

9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od 

nabídky zhotovitele resp. projektové dokumentace) odsouhlasených 

objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní 

správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém 

stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor. 

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 

stanovisko právnické osoby a dále supervizora, a to ve lhůtě jednoho týdne od 

příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku 

právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 

stanoviskem souhlasí. 
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9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora  

a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. 

Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny 

v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení 

s konečným termínem předání díla. 

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale 

přístupný oprávněným osobám. 

9.6.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 

v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 

pracovním dnu. 

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 

státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy a objednatel. 

9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený 

zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu nebo zpřístupnit mu denní záznam 

nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený 

zástupce právnické osoby nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů 

do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.8.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 

účelně a efektivně v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými 

rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do 

deníku. 

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 

potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 

úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 

zjištěných závad. 

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 

objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele a právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je 

zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. 

Objednatel a právnická osoba musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně 

5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel 

pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí 

zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, 

bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu přiměřenou pro provádění těchto prací 

prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, 

týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného 

pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté 

práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých 

prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 

prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby. 

9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 

zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 
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stanovených termínech. 

9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky a pokyny objednatele, 

supervizora a právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu. 

X. 

Spolupůsobení právnické osoby 

10. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této 

smlouvy), které má k dispozici, a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v 

průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a 

rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o 

všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k 

provádění díla dle této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 

podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 

i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 

uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu 

na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 

vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 

objektů. 

10.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 

této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 

závazky v oblasti bezpečnosti práce. 

10.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 

provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

XI. 

Jakost a provedení díla 

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a co do kvality 

a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám projektové 

dokumentace a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. 

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí 

příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které 

nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí příslušného orgánu 

státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné 

kvalitě. 

XII. 

Přejímka díla 

12.1 Dílo bude předáno po částech – samostatně oddělitelný celek – stavby a samostatně 

oddělitelný celek - služby. Ve lhůtách stanovených v čl. III. této smlouvy doručí 

zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice příslušnou závěrečnou zprávu. 

K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je 

povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek, nejsou-li souhlasná, a doručit 

ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle 

Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.  

12.2 Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy se dílo 
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považuje za dokončené a předané.  

12.3 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání stavby a odstranění 

případných vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě, upravit 

terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném objednatelem při přejímce díla a provést 

úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění. 

XIII. 

Kontrola provádění díla 

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 

z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 

svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být zhotovitel ani 

osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit její 

podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně 

písemně upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. 

Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený ze strany Ministerstva 

životního prostředí (dále jen „MŽP“) nebo MPO na své náklady. 

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 

napravit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací. 

Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude 

zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Zhotovitel se 

zavazuje zpracovávat pro kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, 

ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 

prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána všem 

účastníkům kontrolního dne v souladu se Směrnicí. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se 

kontrolních dnů organizovaných minimálně jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou. 

13.5 Písemná zpráva zhotovitele pro kontrolní den podle předchozího odstavce bude 

v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění: 

 - srovnání časového a finančního harmonogramu prací; 

 - stručná charakteristika místa plnění - rozsah provedených prací v období od 

posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů; 

 - shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací 

(síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými 

dopady; 

 - přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne 

a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií; 

 - průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až 

k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, s písemným doložením 

vyjádření poddodavatele o způsobu naložení s odpadem, pokud není prováděno 

přímo zhotovitelem a písemnou zprávu zhotovitele o kontrole postupu 

poddodavatele při nakládání s odpadem; 

 - plánované práce na další období (technicky, časově, finančně); 
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 - případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění 

rozhodnutí apod.); 

 - případný návrh opatření - požadavků k objednateli; 

- stanovisko právnické osoby ke zprávě;  

- přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad. 

13.6 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo objednatele 

za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIV.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 

třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 

díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či 

třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 

poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých 

povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

14.2 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy originál nebo úředně 

ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek, 

případných dalších souvisejících ujednání a potvrzení pojišťovny, že pojistná smlouva 

trvá, pokud to není ze smlouvy zřejmé) o pojištění odpovědnosti za újmu, kterou 

zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit 

objednateli, právnické osobě, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná 

smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, 

případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu 

k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací 

společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. 

Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat 

komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s 

prováděním díla, s ročním limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50% z ceny za 

provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 7 835 117,- Kč (slovy: sedm 

milionů osm set třicet pět tisíc sto sedmnáct korun českých). Případná spoluúčast 

nepřesáhne 100.000,- Kč nebo, bude-li vyjádřena v procentech, nepřesáhne 1 % 

z hodnoty pojistného plnění, na které by vznikl zhotoviteli nárok před odečtením 

spoluúčasti. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v účinnosti po celou 

dobu provádění prací. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu 

kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě uzavření nové pojistné 

smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového dodatku či nové pojistné 

smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy 

plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky 

pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Trvání pojistné 

smlouvy je zhotovitel povinen objednateli prokázat do jednoho měsíce po uplynutí 

pojistného období, minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců.  

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 

informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 

v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 

těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 

domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 

pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 
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nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 

oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 

objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.  

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 

občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 

v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 

vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 

smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 

smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy. 

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel ani na výzvu 

objednatele neprokáže, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 

splňující požadavky čl. XIV. této smlouvy.  Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v 

takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž postupovat podle čl. 8.2 

této smlouvy. 

XV. 

Odstoupení od smlouvy 

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 

moci ve smyslu čl. XX. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně 

neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve 

smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak. 

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. nebo XII. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo 

c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem. 

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 

v čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 

povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 

v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty 

neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, 

pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 

stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Pro 

odstranění pochybností se zejména ujednává, že odstoupením od smlouvy mj.: 

a) nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením 

od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení; 

b) není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části  

díla ke dni odstoupení; 
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c) není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní na dosud provedenou část 

díla. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany 

zhotovitele, resp. neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne 

zhotoviteli nárok na doplacení zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy. 

 

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 

jednostranně ukončit. 

XVI.  

Odpovědnost za vady a záruka 

16.1 Zhotovitel odpovídá za vady po celou dobu záruky. 

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 

v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.  

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. 

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 

ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 5 

let po řádném předání a převzetí části díla - oddělitelného celku - stavby postupem 

podle bodu 3.3 této smlouvy. Pro oddělitelný celek – služby samostatně záruční doba 

neběží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel, resp. právnická osoba, 

nemohla předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části 

díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele nebo právnické osoby 

zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu od 

oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění. 

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 

nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. Důkazní břemeno ohledně příčiny, která vadu 

způsobila, nese zhotovitel. 

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 

to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 

rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření. 

XVII. 

Vady díla 

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 

smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí 

a souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy lze postoupit na 

právnickou osobu. 

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 

datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 

Reklamace jakékoli vady díla může být provedena kdykoli během záruční doby. 

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 

navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení 

reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 
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XVIII. 

Nároky z vad díla 

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě 

a ustanoveními občanského zákoníku. 

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 

povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 

uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 

dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 

odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 

bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn 

odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním 

vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem 

obeznámen.  

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 

reklamace, nejpozději však ve lhůtě stanovené objednatelem, a bude si počínat tak, aby 

vada byla odstraněna v nejkratším technologicky možném termínu. Zhotovitel je 

povinen vadu odstranit, i když ji neuzná.  

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 

- jména zástupců smluvních stran; 

- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 

- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 

- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 

- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

-  stanovisko supervize k obsahu protokolu. 

XIX.  

Ochrana důvěrných informací 

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 

v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 

smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a 

právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této 

smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím 

osobám zpřístupnil.  

 

XX. 

Ujednání o vyšší moci 

20.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 

touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 

pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 
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vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 

moci. 

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 

nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 

podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují 

zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (včetně 

COVID 19) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 

že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z 

důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 

příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako 

„vyšší moc“) 

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 

výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 

pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 

moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 

vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 

okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 

díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. 

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 

každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 

dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 

trvání jejich následků. 

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 

okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 

Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 

strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit 

důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku 

těchto okolností. 

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 

strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 

k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XXI.  

Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 

jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 

běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 

některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 

smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce MŽP č. 368/2004 

Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s 
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tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 

kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 

administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá 

práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 

osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani 

jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-

li to povaha věci. Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost 

považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

 

21.7  Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně a písemně sjednáno jinak. 

 

 

XXII. 

Poddodavatelé 

22.1  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel).  

22.2  Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

22.3  Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci, podléhá písemnému souhlasu objednatele, bez tohoto souhlasu je 

neúčinná. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je zhotovitel povinen 

prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového 

poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel 

neprokazoval kvalifikaci, a použití nového poddodavatele oznámí zhotovitel písemně 

objednateli nebo supervizorovi objednatele a právnické osobě nebo identifikaci 

takového poddodavatele uvede v zápise z kontrolního dne, a to vše před zahájením 

plnění takovým poddodavatelem.   Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě 

zhotovitelem zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

XXIII. 

Závěrečná ustanovení 

23. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 

rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 

s výjimkou státních svátků.  

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou vyhrazených změn. Úprava podle 

bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce. 
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23.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 

právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 

Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

23.6 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv:  

- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků; 

- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se 

veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání 

veřejných zakázek a zákona o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, není dotčena. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii 

nabídky MPO. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text smlouvy se 

všemi údaji v ní uvedenými.  

23.7 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. Objednatel zašle smlouvu správci 

registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 

z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv z podnětu jiné osoby 

nemá na její účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 

čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne  26.4.2023 V Petřvaldu dne 25.4.2023 

Česká republika – Ministerstvo financí Za AWT Rekultivace a.s. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Veronika Peřinová 

vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu 
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Kamil Holenda 

předseda představenstva 

 

 

 

_______________________________________ 

       Jiří Babiš 

       místopředseda představenstva 
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