
 

 

 

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Národní centrum informačních a komunikačních technologií 

  

 

 

Projekt „Národní projekt SIS – Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS, reg. č. ISF/15/03 

Č.j.: PPR-1285-164/ČJ-2023-990573     JID: PCR99ETRpo43050265 

    

Dodatek č. 2 

k Objednávce č. 6/2022, č.j.: PPR-28346-2/ČJ-2022-990656 
k Rámcové dohodě, č.j.: PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 

 

  
Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Národního centra 
informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia 
České republiky 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a 
komunikačních technologií,  poštovní schránka 62/ NCIKT, 170 89  

Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 

Be a Future s.r.o. 

 

Sídlo:     Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha  

IČO:    04876041 

DIČ:    CZ04876041 

Zastoupená:   

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 115-2165660217/0100 

Kontaktní osoba:  

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

sp. zn. oddíl C, vložka 285925 

 



Strojnická 27 

170 89 Praha 7 

Tel.: +420 974 836 601 

Fax: +420 974 835 401 

Email: ncikt@pcr.cz 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k Objednávce č. 6, č.j. PPR-

28346-2/ČJ-2022-990656 k Rámcové dohodě č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 (dále jen 
„Dodatek“): 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Objednávce č. 6, č.j. PPR-28346-2/ČJ-2022-990656 ze dne 30. 

června 2022 (dále jen „Objednávka“) uzavřené na základě Rámcové dohody „Technická 
podpora a rozvoj aplikace NS-SIS II“, č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 ze dne 4. srpna 2020 

(dále jen „Rámcová dohoda“). 

1.2. Tímto Dodatkem dochází po vzájemné dohodě Smluvních stran k úpravě termínů plnění. 
Objednatel v souladu s ustanovením v Příloze č. 1 Objednávky využívá vyhrazené změny 
závazku z Objednávky, konkrétně úpravu harmonogramu, a to z důvodu posunu termínu 
spuštění SIS Recast do provozu ze strany eu-LISA na březen 2023, což mělo přímý dopad na 
aktivity, které v rámci souboru projektů bylo nutno realizovat.   Ze strany Objednatele dále došlo 
z důvodu zpoždění podpisu rámcové dohody na realizaci a podporu SDDC k časovému posunu 
při přípravě a poskytnutí nového konvergovaného prostředí datového centra PČR  Dodavateli 

pro účely migrace NS-SIS II včetně rozšiřujících funkčních komponent, konkrétně AKV. 

1.3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.  

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Tímto Dodatkem dochází k úpravě harmonogramu realizace předmětu plnění, a to následovně: 
 

1) Migrace nssis4Q do x86 – do 31. 10. 2023  

 

2) Migrace nssis CUD do x86 – do 29. 2. 2024 

 

3) Vývoj a nasazení AKV do prostředí x86 – do 31. 10. 2023 

 

 Etapa 2: aktivity d), g), i) - do 31. 10. 2023 

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ujednání Objednávky nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  
 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

 

 



 

 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

V Praze dne (dle el. podpisu) V Praze dne (dle el. podpisu) 

 

Objednatel:                                                                       

 

                   

…………………..                                                              
Česká republika – Ministerstvo vnitra                               

Zástupce: plk. Mgr. Branislav Samek        

 


