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DODATEK ČÍSLO 1  

 
smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2022 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:  KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 Zastoupený:  Ing. Janem Vrbou, starostou 

 

a 

 

2. zhotovitelem:    ELECTROSUN, s.r.o. 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C 61319 

       se sídlem:           U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  

       IČO:                  25688553   

       DIČ:                   CZ256688553 

       

       zastoupený:   Michaelou Šukovou, jednatelkou 

 

       (objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“). 
 

 

 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 
         

1.  Smluvní strany dne 18. 10. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování 
konkrétního plánu energetických úsporných opatření na soustavě veřejného osvětlení spočívající 
ve výměně stávajících energeticky náročných svítidel za moderní LED svítidla s předpokládanou 
roční úsporou elektrické energie ve výši 333 MWh/rok a s tím související předpokládanou 
výměnou svítidel veřejného osvětlení v rozsahu cca 1200 svítidel, zpracování technických 
dokumentací jednotlivých odsouhlasených staveb v souhrnné předpokládané výši investičních 
nákladů 15 mil. Kč včetně DPH a zpracování žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy, 
komponenta 2.2.2 Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení s čerpáním žádosti o dotace ve výši 
10 mil. Kč. 

2.  Zhotovitel oznámil objednateli objektivní nemožnost dokončení plnění závazků vůči objednateli 
dle předmětné smlouvy, protože objednatel v průběhu plnění požádal o doplnění zpracovávaných 
technických dokumentací o prvky SmartCity, ke kterým nedodal podklady. 

3.  Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se zněním 
článku XI. odst. 4 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě. 
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Článek II 

Předmět dodatku 

 

Původní znění ustanovení odstavce 2 článku III. Termíny plnění se zrušuje a nahrazuje se 

novým textem, který zní: 
 

2. Termín ukončení plnění:  
Zpracování návrhu rozsahu výměny svítidel VO    do 31.12.2022 

Zpracování projektových dokumentací      do 31.05.2023. 

Zpracování a odeslání žádosti o dotaci      do 31.07.2023. 

 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění 
tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna. 
 

3. Tento dodatek smlouvy je podepsán pouze elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží 
elektronické vyhotovení (soubor ve formátu PDF) s platností originálu opatřeného za obě 
smluvní strany zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných dodatek smlouvy 

podepsat. 

 

4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, 
s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, 
nebyl uzavřen v tísni a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  


