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S M L O U V A  O  D Í L O  

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

I. Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace 

Zastoupená:   Mgr. Lianou Greiffeneggovou, ředitelkou 

Sídlo:    Kounicova 684/16, Veveří, 602 00 Brno 

IČO:    00637980 

Plátce DPH:   Ne 

Právnická osoba zapsaná v Administrativním registru ekonomických subjektů 

Bankovní spojení:  63234621/0100 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

II. RI OKNA a.s.  

Zastoupená:    Petrem Ingrem, předsedou představenstva 

Sídlo:     Úkolky 1055, 696 81 Bzenec 

IČO:     60724862 

DIČ:     CZ60724862 

Plátce DPH:    Ano 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 4626    

Bankovní spojení:   162123169/0600 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
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I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Objednatel hodlá realizovat v rámci investiční akce stavbu „Rekonstrukce budovy Kounicova 

684/16, Brno“ (dále jen „Stavba“ nebo také „dílo“), která bude financována z vlastních zdrojů 
Objednatele. Finanční prostředky jsou účelově vázány na provedení Stavby a jejich poskytnutí je 
podmíněno dokončením a předáním stavby v požadované kvalitě v níže uvedených termínech. 

I.3. Účelem této smlouvy a zhotovení Stavby je uspokojení potřeb Objednatele spočívající v zajištění 
rekonstrukce školy výměnou výplní otvorů v obálce budovy Objednatele.   

I.4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit 
jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „TDS“).  

I.5. Objednatel, resp. TDS, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným 
v rámci Stavby, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS se 

vztahuje také na schvalování soupisu provedených prací a dodávek a přebírání díla.  

I.6. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany si proto 
sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených 
ZZVZ.   

I.7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.  

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, 
že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 
subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního 
plnění k dílu. 

II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této 
smlouvy. 



 
 

  Stránka 3 z 24 

II.3. Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
Stavby, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde 
bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací 
pro provádění Stavby „Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno“ zpracovanou společností 
LAPLAN s.r.o., se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29201691 (dále jen 
„Projektová dokumentace“) a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „oceněný soupis 

prací“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu 
stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli 

předána před uzavřením této smlouvy. 

II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) 

a jeho předložení Objednateli k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl 
v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly 
dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel 

nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném 
zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí 
Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele 
do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele 
k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo 
Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek 
pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.13. 

této smlouvy; 

b) vytýčení veškerých dotčených inženýrských sítí;  

c) zaměření stávajících otvorových výplní; 

d) vybourání předmětných oken, dveří, luxferových výplní a vnitřních parapetů; 

e) klempířské a zámečnické práce; 

f) dodávka materiálu; 

g) zednické zapravení, výmalba stěn; 

h) montážní a demontážní práce; 

i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Stavby; 

j) zajištění a provedení všech opatření, aby realizací Stavby nebyla na linkách MHD narušena 
plynulost a bezpečnost provozu a aby byly zachovány podmínky pro bezpečný příchod 
a odchod cestujících na a ze zastávky MHD dotčené Stavbou;  
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k) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

l) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

m) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného (např. označení vjezdu a výjezdu ze Staveniště v souladu s právními 
předpisy), bude-li zvláštní užívání komunikací či veřejných ploch pro řádnou realizaci Stavby 
potřeba; 

n) provádění průběžného každodenního úklidu nadměrného znečištění způsobeného 
prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných 
plochách, vč. přístupových cest k místu plnění; 

o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, předání atestů a dokladů 
Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku; 

p) zajištění všech ostatních nezbytných atestů podle ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany 
výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů Objednateli, a to 

v českém jazyce ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na USB flash disku;  

q) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu 

realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;  

r) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); 

s) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.); 

t) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

u) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných 
Objednatelem Zhotoviteli;  

v) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na USB flash disku;  

w) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy 
vyžadují. Konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny na výzvu 
Zhotovitele nejpozději po dokončení stavebních prací;  

x) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich 
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve dvou 

vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku; 

y) vybavení Stavby podle Dokumentace požární ochrany;  

z) celkový úklid stavby před předáním a převzetím stavby. 
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II.5. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené dílo bez vad či pouze s vadami, 

které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 

za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla 
se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné 
vady“).  

 

III. Termíny plnění, harmonogram 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle této smlouvy takto: 

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu 

předložení Harmonogramu do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel se 

k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení; Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření 
Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví; 

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů 
Zhotovitelem)  

nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí staveniště 
je stanovena v odst. VIII.7. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje 
v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem; 

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce  

245 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).  

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla  

nejpozději 14 dnů před koncem Finální lhůty;   

e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  

nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla; 

f) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle odst. XIII.7. 

smlouvy 

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla; 

g) lhůta k odstranění případných Drobných vad  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami při předání a převzetí díla. 

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též 
v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém 
období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN, 
případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 
realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je 
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povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.10.  

této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště 
nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.  

III.3. Harmonogram 

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu 
*.xls/*.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení 
jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu prací jako jednotlivé díly,  
a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v soupisu prací. Z tohoto harmonogramu 
bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude 
vyhodnocováno na kontrolních dnech.  

b) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru Staveniště a končí termínem 
předání a převzetí dokončené stavby mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Harmonogram 
bude zobrazovat časovou strukturu technologického procesu výstavby. U každého procesu 
bude v harmonogramu vyznačen název procesu.  

c) Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem. 

d) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu 
Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení 
či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky 
ve smyslu odst. III.2. tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných 
předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě 
dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti 
Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má 
být Stavba provedena. 

e) Dospěje-li v průběhu provádění stavby Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup 
prací na stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil 
návrh aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby v dohodnutých 
termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.  

III.4. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to 

vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí 
být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, 
a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

III.5. Stavba dle odst. II.3. smlouvy se považuje za dokončenou úplným provedením všech prací, činností 
a dodávek nezbytných ke zhotovení stavby způsobilé k bezpečnému užívání. 

III.6. Dokončená stavba se považuje za připravenou k předání a převzetí po odstranění případných vad 
a nedodělků vyjma Drobných vad, a po úplném vyklizení staveniště Zhotovitelem. 

III.7. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

III.8. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu 
na Staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“), TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.  
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III.9. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými 
právními předpisy; 

b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla, které dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů 
účinných v době realizace díla či jeho části nelze řádně realizovat, a to ani při vynaložení 
veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné 
sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

III.10. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 
mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací 
apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel 
povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění 
Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 dnů 
od jeho předložení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 
plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou 

a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 

IV. Místo plnění 

Místem realizace Stavby je budova Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, příspěvkové organizace na 

adrese Kounicova 684/16, 602 00 Brno. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo 

v Projektové dokumentaci. 

 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:  

cena celkem 16 862 425,57 Kč (slovy: šestnáct milionů osm set šedesát dva tisíc čtyři sta dvacet 
pět korun českých, padesát sedm haléřů) bez DPH, (dále jen „Sjednaná cena“). 

V.2. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 

součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost 
oceněný soupis prací. 

V.3. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré 
náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. 
Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení 
bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, 
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opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, 
vyhotovení požadovaných dokladů, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady 
na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní 
náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady 
na pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

V.4. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. 

Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne 

nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.  

V.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 

V.6. Platnost ceny 

a) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu 
výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí.  

b) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží 
k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako 
podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících 
rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy. 

c) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkových cenách jím oceněného soupisu prací. 

V.7. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek 
z předmětu plnění, a to v souladu s ZZVZ; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě 
nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá 
z této smlouvy, a to v souladu s ZZVZ; 

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění 
zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a to v souladu se 

ZZVZ; 

d) dohodou smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané Objednatelem.  

V.8. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu 
sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané 
ceny v případě změny sazeb DPH. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 
Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 
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VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby  

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby nebo díla musí Zhotovitel 

písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů 
po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl 
zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, 
ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 
k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 
Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební 
práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu 
provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také 
Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 
smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 
dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky v oceněném soupisu prací 
uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena podle oboustranně odsouhlaseného Sborníku cen 

stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00 

Brno, IČO: 25533843, platného k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných 
změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, 

které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto dodatečné práce, oceněny 
individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, 

nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. 
Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek 
vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek 
bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou 
v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které 
odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení 
záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také 
Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, 
která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, 
bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. 

této smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu 
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Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí 
k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí 
popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. 
Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez 
zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále 
projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto 
odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je 
oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 
V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení 
Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako 
v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení 
dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti 
vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena 
Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list 
s vyjádřením osoby vykonávající autorský dozor (dále jen „AD“), který bude podkladem k úpravě 
smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný 
položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je 
oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 
jej obdrží od Zhotovitele.  

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě strany zavazují, 
za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 
smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od podání 
oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření 
dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen 
pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již 
uzavřených dodatků. 

 

VII. Platební podmínky 

VII.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

VII.2. Cena za poskytnutí celého plnění dle této smlouvy bude hrazena průběžně na základě faktur – 

daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní 
měsíc trvání smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou 
v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek 
v příslušném měsíci (dále jen „Soupis“), jinak je faktura neúplná. Tento soupis musí být oceněný 
podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

VII.3. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu stavby dle odst. VII.9. této 
smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDS ve dvou písemných vyhotoveních a elektronicky, a to 
vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího 
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zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura 

vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací 
a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá 
podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.  

VII.4. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o dani 
z přidané hodnoty) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), náležitosti dle ust. 
§ 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) název Stavby: „Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno“, 

b) označení banky a č. účtu dle této smlouvy, 

c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

d) příloha – Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména 
označení měsíce, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných 
ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období. 

VII.5. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství 
provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem 
Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu 
Objednateli. 

VII.6. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny 
a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla 
odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývající 
(neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči 
Objednateli žádné sankce. 

VII.7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 

nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, 

která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce 
a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se 
soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

VII.8. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění 
díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou 
příslušné faktury doručeny.  

VII.9. Finální fakturu Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úplného vyklizení Staveniště 
a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury Stavby bude finální rozpočet 
Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací 
a dodávek. Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v listinné 

podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xls/*.xlsx. 

VII.10. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené 
odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur. 
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VII.11. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím 
odsouhlasení TDS. 

VII.12.  Finální fakturu Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky 
Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura 

doručena. 

VII.13. Faktury Zhotovitel doručí Objednateli v listinné podobě a zároveň v elektronické podobě e-

mailem na adresu:  

VII.14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje 
i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS). 

Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení 
faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.15. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 

platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

VII.16. Smluvní strany tímto vylučují užití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku. 

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem nemovitých věcí, které jsou dotčeny Stavbou, zůstává Objednatel. Nebezpečí škody 
na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází 
na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem. 

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických 
či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat příslušnou technickou část 
předané Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost 
Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez 
zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 
odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr. 

VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet 
na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  
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VIII.7. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 7 dnů předem, přičemž 
Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí 
Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.  

VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku 

odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla 
do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel 

neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 
Zhotovitele. 

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, 
a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu 
dle této smlouvy.  

VIII.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 
v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude 
provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech zajišťovat 
likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).  

VIII.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště 

a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole.  

VIII.13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje zajistit osobám podílejícím se na realizaci díla důstojné pracovní podmínky alespoň 
v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy účinnými v době realizace díla. 

VIII.14. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným 
osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole 

na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména 
v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném 
rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách 
v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu 
odst. VIII.15. písm. e) této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných 
závad, kterou připojí ke svým zjištěním.  
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VIII.15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů, 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná (e-

mailem) a doručená Objednateli a TDS nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná 
ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit 
Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené, 

c) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě 
potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď 
na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy 
Objednatele, TDS nebo AD, 

d) kontrolní dny budou řízeny TDS, 

e) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 
v elektronické podobě.  

Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení staveniště. 

Zhotovitel je především povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob 

z venkovního prostoru areálu oplocením v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.  

 

IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „Stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně podle jiného obecně závazného 
právního předpisu, který bude vedení stavebního deníku upravovat v době realizace díla.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy 
a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy  
a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn 
do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele 
nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 
V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Po dokončení díla se Zhotovitel zavazuje dílo předat Objednateli. Nejpozději 14 dnů 
před předáním díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na 



 
 

  Stránka 15 z 24 

základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení 
k převzetí díla. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání 
a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. 

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady 
bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy 
povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti 
vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast 
je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní 
zejména TDS a AD. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, 
nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této 
smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo záměny jedné 
nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy sjednány dodatkem k této 
smlouvě, se u prací provedených v rozporu s odst. VI.2. a/nebo s odst. VI.5. jedná o nesjednané 
práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo odst. VI.7. 

této smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním 
závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, 
která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo odst. 

VI.7. této smlouvy. 

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci, případně zástupci pro věci technické 
obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, osoby vykonávajících technický dozor 
Objednatele a Koordinátora BOZP. 
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X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně 
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu 
sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6.  

 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu 
§ 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatelem, přičemž délka 
poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy 60 měsíců ode dne převzetí 
díla Objednatelem (dále též „Záruční doba“). 

XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad 
počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. 
Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky 
uvedené níže. 

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, 

a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, 
má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má 
Objednatel. 

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel 

s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou 

opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy. 

 

XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno 
pojištění díla zejména proti stavebním rizikům, živlům a krádeži, a to nejméně do výše Sjednané 
ceny bez DPH. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy 
a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.  

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně 
škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 
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pojistného plnění min. 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Pojištění musí obsahovat 

krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 
Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále 
povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.  

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 

XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel 

oprávněn po Objednateli požadovat zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit 

tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele 

se zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, 
kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky; 

b) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele 
při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle odst. III.3. této smlouvy za každý započatý 
den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy 

prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných 
pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby a dokončením Zařízení záležitostí; 

c) ve výši 0,02 % z celkové ceny bez DPH dle odst. V.1. této smlouvy za porušení závazku 

Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za 

každý započatý den prodlení; 

d) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 

s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý 
i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti; 

e) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 

s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 
2 500,- Kč (slovy: dva a půl tisíce korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním; 

f) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinností 
Zhotovitele daných zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem 
do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
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a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP 
nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;   

g) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být 
pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den 
trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž 
na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost Bankovní záruky podle odst. XIII.6. písm. 
b) této smlouvy po celou dobu realizace díla nebo včas předložit bankovní záruku dle odst. 

XIII.7. této smlouvy, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně 
s prodloužením stávající bankovní záruky; 

h) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
zákazu změny osoby dle odst. XV.5. této smlouvy a každý započatý den prodlení; 

i) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.6. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to 
i opakovaně; 

j) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.2. a/nebo XV.3. této smlouvy, a to i opakovaně; 

k) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči 
svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.8. této smlouvy a/nebo povinnosti 
provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně; 

l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost 
vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to 

i opakovaně; 

m) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost 
podle odst. XV.9. této smlouvy, 

n) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. II.4. písm. j) této smlouvy, a to i opakovaně, pokud porušení 
příslušné povinnosti trvá déle než 2 dny od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle 
jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 
20 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení. 

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode 
dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné 
výši. 
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XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení díla ve sjednané lhůtě poskytl Zhotovitel 

Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku za řádné dokončení díla (dále jen 
„Bankovní záruka za řádné plnění“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné plnění s platností ode dne 
předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, do doby dle písm. b) 
níže, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné provedení díla v záruční listině obsahuje 

písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 
2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), pokud Zhotovitel nedokončí dílo 
ve sjednané lhůtě a/nebo kvalitě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, a/nebo 

nevyklidí ve sjednané lhůtě Staveniště. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. 

Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál 
Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla 
Objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu 

realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 30 dnů po sjednané době pro předání a převzetí 
díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli 
uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem, 
Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, 
že dílo nebude řádně plněno či dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady 
v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 
nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za 
řádné plnění předložit novou Bankovní záruku za řádné plnění (případně zajistit prodloužení 
bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní 
Bankovní záruky za řádné plnění. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní 
záruka za řádné plnění Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do 
odstranění Drobných vad. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení díla 
zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné provádění díla bude plněna na výzvu 
Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této 
smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele předložit Objednateli novou Bankovní 
záruku tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení díla Zhotovitelem udržována 
v platnosti po celou dobu realizace díla, a to ve výše sjednané výši. 

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne 

Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních 
podmínek“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení 
těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních 
podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční 
listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu nejméně 
do 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční 
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doby poruší své povinnosti dle odst. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění 
záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, 
náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku 
neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další 
podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, 
splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží 
Zhotovitel Objednateli v originále.  

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční 
doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči 
Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění 
záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění 
záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních 
podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních bude 

plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele 

uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně 

a za níže stanovených podmínek.  

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III., 
nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;   

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší, 
než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho 
činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII., 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné plnění a Bankovní 
záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII., 

e) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

f) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu 
odst. VIII.7. delší než 15 dnů, 

g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

h) postup Zhotovitele při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli, 
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i) přestane-li Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více 
než 10 %, splňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, 

j) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě 
označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, 
ujednání definovaná v odst. XIV.7., ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 
zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného 
ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za 

jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 

následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem 

prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem 

prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je 

povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují 
ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout 
zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla 
není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části Sjednané 
ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní 
straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující 
smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení 
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povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně 
na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana 
povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let. 

 

XV.  Zvláštní ujednání 

XV.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / 

s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, 
pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba 

musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou 
kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.  

XV.4. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při předání Staveniště seznam poddodavatelů 
s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat 
a na vyžádání předložit Objednateli; tím není dotčena povinnost Zhotovitele ve smyslu ust. § 105 
odst. 3 ZZVZ. 

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího 

uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) 

požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato 
smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti Zhotovitele 

a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel 

nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby 
ve smyslu Stavebního zákona) dle přílohy č. 2 této smlouvy: 

a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby, 

b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem 
nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných 
při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem.  
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Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to 
minimálně v rozsahu shora uvedeném. 

XV.7. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v odst. VII.8. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání 
si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 
a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 
od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 
povinností. 

XV.8. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
ze dne 27. dubna 2016. 

XV.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se 
zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na 
plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %. 

 

XVI. Ostatní ujednání 

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

XVI.3. Smlouva je vyhotovena elektronicky a opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy. 

XVI.4. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 
Občanského zákoníku. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu 
při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 
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XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu 

§ 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru 
při realizaci díla.  

XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

XVI.10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

 

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací   

Příloha č. 2: Seznam osob    

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů  

 

 

V Brně  

 

 

 

…………………………………….. 

Objednatel 

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, 

příspěvková organizace 

V Bzenci 

 

 

 

…………………………………….. 

Zhotovitel 

RI OKNA a.s. 

 

Mgr. Liana Greiffeneggová, ředitelka Petr Ingr, předseda představenstva 

 


