
PSPK OKsystem HLÁŠENÍ POŽADAVKU
Šedou plochu vyplní STC

Datum hlášení: 17. 5.2019 
Kontaktní osoba

Čfelo požadavku: 1/2019 

tel:|

Popis požadavku: provedení migrace všech dotčených částí systému PSPK, realizovaných 
OKsystem, na Oracle 18c. Jedná se o nedílnou součást projektu „Modernizace programového 
systému pro řízení personalizace plastových/čipových karet a programového systému pro 
personalizací řidičských průkazů“

Migrace bude provedena v následujících etapách:

a. Instalace DB serveru Oracle 18c (testovací a produkční prostředí)
b. Převod dat systému PSPK z Oracle lOg na Oracle 18c (pouze DB PSPK)
c. Kompletní testování systému PSPK proti databází Oracle 18c na pracovních stanicích 

s Windows 10

Migrace bude provedena na novém HW Blade, které bude připraveno předběžně v polovině 
06/2019 - připravenost prostředí zajistí STC. Specifikace HW a SW byla OKsystem poskytnuta 
17.4.2019.

Harmonogram realizace: v rámci realizace projektu „Modernizace PSPK“.

Ostatní smluvní podminlQ^ a ujednání, včetně podmínek poskytování servisní podpory 
k systému, se řídí uzavřenou Smlouvu o pozáručním servisu a podpoře č. 45/2016 (č. smi. 
zhotovitele 2440) ze dne 27. 5. 2016, rešp. Smlouvy o dílo č. 130/2003/Md ze dne 15.10. 2003, tj. 
zejména co se týče zárulQ' na předmět plnění požadovaný tímto hlášením.

Datum přijetí: 
Přijal:

20. 5. 2019
Bílou plochu vyplní OKsystem

Evidenční číslo: 0201
Způsob řešení:-migrace dat, testovém' aplikací
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Milníky řešení:
- úspěšné otestování procesu migrace v OKS do15. 6. 2019
- předání dumpu DB Oracle 18c s test. daty OKS do STO do 20. 6. 2019

otestováni PSPK aplikací v prostředí OKS
- vytvoření testovacího prostředí Oracle 18c v STC
- provedení migrace v testovacím prostředí STC
- provedení testů PSPK v testovacím prostředí STC 
-vytvoření produkčního prostředí Oracle 18c v STC
- provedeni migrace v produkčním prostředí v STC
- provedení testů PSPK v produkčním prostředí STC

do 30, 6. 2019
do 30. 6, 2019 (do 20. 6. STC zajistí přípr. HW, OS) 
do 10. 7. 2019
do 25. 7. 2019 (zajistí STC za podpory OKS) 
do 15. 8. 2019 
do 25. 8. 2019
do 30. 9. 2019 (zajistí STC za podpory OKS)

Výše uvedené milníky jsou pouze orientační a jsou závislé na součinnosti STC v oblasti přípravy nového HW, 
testování v prostředí STC a součinnosti při migraci dat.

Předpokládaný počet člověkohodin (ČH) OKS:
Za body a. b. 112 ČH implementační práce
Za bod c. 120 ČH implementační práce
Projektové řízení 80 ČH implementační práce

Cena dle čl. VII odst. 3 činí za implementační práce 1450,- Kč bez DPH/hodinu.
Předpokládaný počet (člověko) hodin: 312, tj. 452 400,- Kč bez DPH
Skutečný počet (člověko) hodin:
Datum začátku realizace: 17.5.2019

Datum ukončení realizace: 30. 9. 2019

Jméno:

Podpis:

STC
Jméno: Tomáš Hebelka MSc

Podpis:
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