PSPK OKsystem HLASENi POZADAVKU

Sedou plochu vyplnf STC
Datum hldSeni: 17. 5. 2019 Cislo pozadavku: 1/2019

Popis poZadavku: provedeni migrace viech dotéenych &isti systému PSPK, realizovanych
OKsystem, na Oracle 18c. Jedn4 se o nedilnou soué4st projektu ,Modernizace programového
systému pro Fizeni personalizace plastovych/€ipovych karet a programového systému pro
personalizaci fidigskych pritkazg“

Migrace bude provedena v nasledujicich etap4ch:

a.  Instalace DB serveru Oracle 18¢ (testovaci a produkéni prostiredi)

b.  Pievod dat systému PSPK z Oracle 10g na Oracle 18¢ (pouze DB PSPK)

¢. Kompletni testovini systému PSPK proti databdzi Oracle 18c na pracovnich stanicich
s Windows 10

Migrace bude provedena na novém HW Blade, které bude pfipraveno pfedbézné v polovingé
06/2019 - pFipravenost prostiedi zajisti STC. Specifikace HW a SW byla OKsystem poskytnuta

17.4.2019.

Harmonogram realizace: v rdmci realizace projektu ,Modernizace PSPK*.

Ostatni smluvni podminky a ujedndni, vCetné podminek poskytovini servisni podpory
k systému, se Fidi uzavienou Smlouvu o poziru¢nim servisu a podpo¥e & 45/2016 (¢ sml
zhotovitele 2440) ze dne 27. 5. 2016, resp. Smlouvy o dilo & 130/2003/Md ze dne 15. 10. 2003, tj.

Zejména co se tyCe zdruky na predmét plnéni poZadovany timto hlaenim.
Bilou plochu vypini OKsystem

Datum pfijeti: 20.5.2019 ) Evidenéni ¢islo: 0201
Prijal: _ Zpusob Fefeni:-migrace dat, testovani aplikac{

Popis FeSeni:
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Milniky teSeni:

- Uspésné otestovani procesu migrace v OKS * do 15. 6. 2019

- pfedan| dumpu DB Oracle 18¢ s test. daty OKS do STC do 20. 6. 2019

- otestovanf PSPK aplikacl v prostfedi OKS do 30. 6. 2019

- vytvoreni testovaciho prostied! Oracle 18¢c v STC do 30. 6. 2019 (do 20. 6. STC zajist( pfipr. HW, OS)
- provedeni migrace v testovacim prostiedi STC do 10.7. 2019

- proveden! testll PSPK v testovacim prostiedi STC do 25, 7. 2019 (zajist! STC za podpory OKS)
- vytvofeni produkéniho prostfed! Oracle 18c v STC do 15. 8. 2019

- proveden{ migrace v produkénim prostiedi v STC do 25. 8. 2019
- provedeni testh PSPK v produkénim prostfedi STC do 30. 9. 2018 (zajisti STC za podpory QOKS)

Vyse uvedené milnlky jsou pouze orientaéni a jsou zavislé na soudinnosti STC v oblasti pfipravy nového HW,
testovan( v prostfedi STC a souginnosti pfi migraci dat.

Pi-edpoklidany potet dlovékohodin (CH) OKS:
Za body a. b. 112 CH implementaéni prace
Zabodec. 120 CH implementaénf prace
Projektové fizeni 80 CH implementaé&ni prace

Cena dle €1, VII odst. 3 &ini za implementadni prace 1450,- K& bez DPH/Mhodinu.
Piredpoklidany polet (€lovéko) hodin: 312, tj. 452 400,- K¢ bez DPH
Skutecny pocet (Elovéko) hodin:

Datum zaédidtku realizace: 17.5.2019

30.9.2019

Datum ukonéeni realizace:

STC

Jméno: Jméno: Tomd$ Hebelka MSc

Podpis: Podpis:
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