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Modernizace uceben, ul. K Valse* i

ID: 161 163
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. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni

pozdéjSich predpist (dale téz jen ,ob8ansky zakonik"} s pfiméfenym uZitim ustanoveni § 2586 a nas!.

obéanského zakoniku

Objednatel :

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smiuvni:

k podpisu povéfen:

zastupce pro véci technické:

tel.

ICo:

bankovni spojeni :
¢isio udtu:

Zhotovitel:
se sidlem:
zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel./e-mail

ICO:

DIC:

bankovni spojenti:
¢islo Uétu:

Clanek 1 - Smluvni strany

Kraj Vysocdina

Jihlava, Zizkova 1882/57, PSC 586 01

Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Magr. Vitézslav Schrek, MBA, hejtman kraje,
Mar. Karel Janousek, €len rady kraje

Mgr. Karel Janousek, &len rady kraje

Ing. Jifi Benda, Ing. Zdenék Berka

734 690 044, 724 650 190

70890749

KB

123-6403810267/0100

ing. Miroslav Korecky

Trestice 67, 568 56 Tell

ing. Miroslav Korecky

ing. Miroslav Korecky

+420 605 518 563, korecky@atelier-mk.cz
70872156

CZ7908021231

mBank

670100-2203376031/6210

V pfipadé zmény udaju uvedenych v ¢lanku 1 je povinna smluvni strana, u které zména nastala,
informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplGsobem a bez zbyteéného odkladu.
V pfipadé, ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke §kode, zavazuje se strana,
ktera kodu zplsobila, tuto $kodu nahradit.

Clanek 2 - Predmét smiouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani nize popsanych jednotlivych stupii
projektové dokumentace, ziskani na né navazujicich spravnich rozhodnuti a dale provadéni
autorského dozoru projektanta v pribéhu realizace stavby, a to v rozsahu niZe specifikovaném a
objednatel se zavazuje projektovou dokumentaci pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Podrobna specifikace pfedmétu pinéni: ; .
Pfedmétem pinéni je navrh rekonstrukce pokojil na objektu SOS, SOU a ZS Tiest, Modernizace
uéeben, ul. K Valse
a) Zhotoveni projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro vyfizeni povoleni
stavby a projektové dokumentace pro provedeni akce ,,808, SOU a Z8 Tiest — Modernizace
uceben, ul. K Valse

Strana 1 (celkem 9)



Wbﬂ e
KrajVysodna

Projektova dokumentace bude provedena v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpist, dale vyhlaskou ¢.
503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé izemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni a stavebniho fadu,
ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a vyhlaSkou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjdich predpis(i.

Soudasti projektové dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s
vykazem vymér, potfebnych pro Upiné provedeni dila odpovidajici pozadavklim zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jSich pfedpisi a v rozsahu pfislusného
provédéciho pfedpisu k tomuto zakonu (vyhl. & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavenich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér).

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zakladé podkiadl dle &lanku 5 této smlouvy a za
podminek v této smlouvé uvedenych, vySe uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat
podminky dotéenych organ(li, pamatkove pece, jejich stanoviska nebo zavazna stanoviska a véechny
iejich pozadavky zapracuje do projekiové dokumentace. Zhotovitel bude pfi zpracovéani projektové
dokumentace stavby vychazet z pokynl objednatele. Soucasti dodavky projektu je i dokiadova &ast
obsahujici zavazna stanoviska nebo rozhodnuti viech G¢astniku fizeni a dotéenych organd potfebna
pro Uzemni fizeni a vyfizeni povoleni provedeni stavby. PoZzadovany rozsah této dokladové ¢asti si
zhotovitel zajisti na sv(j nakiad u prisiudného stavebniho Gradu.

Proiektova dokumentace bude vyhotovena:
o 2x tiSténé vyhotoveni navrhu stavby,

s 2xtisténé vyhotoveni pro dzemni fizeni,

o 2x tisténé vyhotoveni pro vyiizeni povoleni provadéni stavby,

» 5x tisténé vyhotoveni pro provadéni stavby,

* Ix tiStény soupis praci a dodavek s vykazem vymér,

e 1x tistény rozpocet stavby,

» 2x v digitalni podobé v piném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektova dokumentace pro
archivaci, 1x CD - zadavaci dokumentace pro vybérové {izeni na zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archivaci

Bude vytvofena ve formatu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD
Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).

Soubory technické zpravy a ostatni textové &asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich Text File)
nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis praci s vykazem vymeér bude vytvofen ve formatu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivhim CD budou dale ulozeny vSechny soubory ve formatu PDF (Adobe
Acrobat).

2. CD - zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby

Bude uloZena na samostatném CD v rastrovém formatu PDF (Adobe Acrobat).

Soutézni vykaz vymér se soupisem praci bude na tomto CD uloZen ve forméatu XLS, XML, PDF.
Soubory technicke zpravy a ostatni textové Easti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo DOC
(Microsoft Word).

Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veskera data dokumentace se pfedavaji pouze na datovych nosi¢ich CD-R.

Zakladni ddaie o budouci stavbé
Nazev stavby:
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~S08, SOU a ZS$ Trest —Modernizace uéeben, ul. K Val$e®
Misto stavby: areal SOS, SOU a ZS Tiedt, K Valse 1251/38 Trest
Kraj: Kraj Vysocina
p.C. 201
Investor (stavebnik): Kraj Vysogina, Zizkova 57, 586 01 Jihlava
Uzivatel: SOS, SOU a Z8, Trest

BlizSi specifikace zpracovani projektové dokumentace:

Vykonova faze zhotoveni navrhu dila

Zhotovitel v pribéhu této faze poskytne tyto sluzby a vykony:

e provede analyzu podkladt,

e zajisti si na sviij naklad veskeré nezbytné prizkumy a posudky potiebné k dokonceni kompletni
projektové dokumentace, dle daného zaméru a smlouvy, zaméfeni konstrukci a digitalizaci
skuteéného stavajiciho stavu,

« vyhodnoti a odsouhlasi s objednatelem cilové predstavy (mezni podminky),
odsouhlasi zapojeni daiSich profesi a zapracovani jejich profesnich pozadavkl,
objasni podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebné-fyzikalni podminky a
ekonomicko-finanéni vztahy,

¢ vypracuje konecny navrh feSeni i v souvislostech ekologickych, popfipadé sociainich

o uskutecni pfedbé&Zna jednani s dotéenymi organy vefejné spravy a dotéenymi osobami
pravnickymi nebo fyzickymi za uéelem ziskani jejich kladného stanoviska k zamyslenému dilu.

Na konci této faze bude predlozen k odsouhiaseni finalni navrh dila, ktery bude minimalné obsahovat

veskere pudorysy, pohledy a situaci stavby se zakresem finainiho vytvarnéhe a dispoziniho feseni.

Tato vykonova faze bude ukonéena 20 kalendafich dni od podpisu smiouvy.

Na konci této faze svola zhotovitel v misté sidla uzivatele jednani a seznami objednatele s navrzenym

funkénim, technickym a vytvarnym feSenim. V pribehu této vykonové faze budou zhotovitelem dale

svolavany koordinacni vybory potfebné k vymezeni funkéniho, technického a vytvarného ramce
zpracovavaného navrhu.

Vykonova faze zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni dila

Zhotovitel v prubéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne tyto

sluzby a vykony:

s propracuje projekt az do Urovné jednoznaéné urdujici poZzadavky na kvalitu a charakteristické
vlastnosti dila, umozfiujici vypracovani poptavky dalS$im zhotovitelim dila, souasti této
dokumentace jsou vzdy i nezbytna vykresova znazornéni detailll tvarovych, konstrukénich,
materialovych a dispozi€nich a podrobnosti o technologiich a to s nutnymi textovymi vysvétlivkami
@ popisy,

Tato vykonova faze bude ukonlena pfedanim kompletni realizaéni dokumentace v rozsahu

stanoveném touto smiouvou nejpozdéji do 22.kvétna 2023.

V terminu 10 kalendafnich dni pfed dokoncenim dila svola zhotovitel v misté sidia uzZivatele jednani,

na kterém piedlozi k findlnimu odsouhlaseni kone¢né architektonické a technické reseni a

specifikace veskerych zafizovacich pfedmétl a daidich viditelnych dodavek a seznami objednatele

se zapracovanim veSkerych jim vznesenych poZzadavkl a podnétl. Objednatel se zavazuje ke
vzneseni pfipominek a podnétl k predloZené specifikaci do 5 kalendarnich dnu od jejiho pfedlozeni.

Pfipadne pfipominky a podméty budou zapracovany do finalni podoby realizatni dokumentace.

V pfipadé nemoZnosti zapracovani nékterych pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5

kalendafnich dnt od obdrzeni pfipominek jednani k nalezeni kompromisnich Uprav pfipadné

alternativnich fedeni. Timto jednanim bude ukonCeno pfipominkovani projektu ze strany objednatele

a dalsi piipadné poZadavky ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptovat, pokud

nedojde ke zméné rozsahu dila podepsanim dodatku smlouvy o provedeni vefejné zakazky.
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Kompletni dokumentace bude predana objednateli v tisténé podobé v pottu paré stanoveném ve
smiouvé a v elektronické podobé& na CD nosigich. Z toho jedenkrat soutéZni CD se zadavaci
dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymér v pozadovanych formatech a jedenkrat archivni CD
s dokumentaci ve formatu PDF a CAD grafiky s ocenénym vykazem vymér v poZadovaném formatu.
Soucasti obou CD nosicu bude kompletni dokladova ¢ast dokumentace tj. veskera pofizena vyjadreni
a stanoviska DO a spravcld nebo majiteld jednotlivych siti dopravni a Tl a veskera pravomocna
rozhodnuti organ( statni spravy (pfedepsané formaty pro uloZeni jednotlivych oddill dokumentaci
v elektronické podobé jsou detailné specifikovany v této smiouvé o provedeni veiejné zakazky).

V pribéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany v misté pinéni zakazky koordinaéni
vybory ke konkretizaci, pfipadné odsouhiaseni jednotlivych dilCich technickych feseni nad ramec jiz
schvaleného projektu pro stavebni povoleni.

Stavba a jeji soucasti budou vzadavaci dokumentaci zatfidény a kiasifikovany v souladu
s pfisludnymi dafiovymi a Ucetnimi pfedpisy.

Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontrolni propocet ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymeér bude u jednotlivych SPC dodavek materidld a ostatnich
nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace {extového a pfipadné i obrazového popisu v
pfiloze ocenéného vykazu vymér ve formatu RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word) nebo
PDF (Adobe Acrobat).

b} Vypracovani planu zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu
se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kiterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajidténi daldich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpis, a nafizenim vliady ¢. 591/2006 Sh., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl, a ostatnich &innosti vyplyvajicich z uvedenych pravnich pfedpisii ve fazi
pfipravy stavby.

Zabezpeceni &innosti koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby bude zajiSténo osobou zplsobilou
ve smysiu § 10 zadkona &€ 309/2006 Sb. Plan BOZP bude samostatnou slozkou projektové
dokumentace.

Zhotovitel odpovida za zpracovani planu BOZP v terminu stanoveném pro zpracovani projektové
dokumentace — odst. 4.2, této smiouvy.

¢) Vykon autorského dozoru projektanta

Autorsky dozor (dale téz ,AD*) vykonava nestrannou kontrolu soculadu provadénych staveb

s ovéfenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a

sluzeb po dobu realizace stavby aZ do doby vydani kolaudaénich souhlasd. Autorsky dozor bude

zhotovitelem vykondvan se v3i odbornou pédi, kterou Ize po ném spravedlivé pozZadovat.

Predpokladany rozsah — 20 hodin vykonu éinnosti.

Autorsky dozor jako vykonavatel koniroly je povinen zejména na stavbé:

* kontrolovat soulad provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci, v souladu se
stavebnim zakonem,

+ kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a siuzeb se zadavaci
dokumentaci stavby,

e {&astnit se kontrolnich prohlidek stavby uréenych stavebnim dfadem v&. zavéretné

kontrolni prohiidky,

ucastnit se kontroinich dni stavby uréenych technickym dozorem stavebnika,

kontrolovat plnéni &asového planu vystavby dodavatele stavby a neprodleng upozornit

objednatele na odchylky,

kontrolovat zakladovou sparu pfed zahajenim betonazi,

s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materialy pfed jejich zakrytim,

kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

kontrolovat Cinnost odpovédného geodeta,

e & o @
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kontrolovat komplexni vyzkouseni technologii zabudovanych do stavby,
spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pfi vykonu kontrolni &innosti postupovat s odbornou pééi,

¢init veskeré kroky k fadnému plnéni Gcelu této smlouvy,

Zjistény stav popsat v kontrolnim osvéddéeni.

Autorsky dozor nejsou:

» pfipady, kdy zhotovitel odstrafiuje v rdmcei reklamaéniho fizeni prokazatelné vady projektové
dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovitel potfebné projekéni prace bezplatné z titulu
odpovédnosti za vady projekéniho feseni,

e pfipady, kdy zhotovitel na Zadost objednatele zpracovava zmény projektového feseni oproti
plvodnimu feseni. V takovém pfipadé zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na udet a
naklady objednatele.

Objednatel zajisti nezbytné podminky pro vykon AD, v tomto smysiu zejména oznami dodavateli
stavebnich praci identifikadni Udaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici AD a zajisti, aby
vykonavatel kontroly dostaval potfebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich dnd
stavby.

Uginnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna vlastni realizaci stavby.

Clanek 3 — Zplisob prace

3.1. Pii praci bude zhotovitel dodrzovat vSeobecné zavazné pfedpisy, technické normy a dojednani
této smlouvy jakoz i zapisy a dohody smluvnich stran na statutarni Grovni.

3.2. Zhotovitel bude na vyZzadani pfedkladat objednateli k odsouhiaseni rozpracovanou dokumentaci,
a to védy po zpracovani ucelené &asti, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se
k pfedané &asti dokumentace vyjadiit vzdy nejpozdéji do 10 pracovnich dnd od jejiho prevzeti. Pokud
bude mit objednatel k pfedloZzené dokumentaci jakékoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, Ze tyto
pfipominky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace pfedlozi objednateli do 5 dn(
ode dne, kdy pisemné pfipominky objednatele obdrzel. Objednatel neni povinen pfevzit projektovou
dokumentaci, pokud do ni zhotovitel nezapracoval viechny pfipominky, které mu objednate! sdélil
v souladu s vySe dohodnutym postupem.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podie podminek stanovenych v &lanku 5 této smiouvy a
prace uvedené v odst. 2 pism. a), b) smlouvy odebrat a v fadném terminu uhradit

3.4. Zhotovitel je opravnén zabezpedit pinéni za pouziti poddodavatelu.

Clanek 4 — Terminy plnéni

Smluvni strany sjednavaji pro realizaci pfedmeétu pinéni tyto terminy:

4.1. Zahajeni predmétu plnéni uvedené v ¢idnku 2 pism. a), b) smiouvy - dnem nabyti i¢innosti této
smiouvy (pfedpoklad duben 2022)

4.2. Termin dokonceni a pfedani projektové dokumentace v rozsahu die &lanku 2 pism. a), b)
smlouvy

- nejpozdéji do 22.kvétna 2023

4.3. Doba realizace AD dle €lanku 2 pism. c) bude upfesnéna v zavislosti na ukonéeni verejné
zakazky na stavebni prace a dobé realizace stavebnich praci (pfedpoklad realizace ¢erven - fijen
2022).

Clanek 5 — Spoluprace a podklady objednatele
Objednatel se zavazuje, Ze po dobu prace poskytne zhotoviteli na jeho Zadost v nezbyiném rozsahu

potfebné spoluplsobeni, spodivajici zejména v poskytnuti doplfiujicich tdajl, upfesnéni podkladl
pro vydani vyjadfeni a stanovisek, ktera jsou zapotfebi ke spinéni této smlouvy.
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Clanek 6 — Cena dila a platebni podminky

6.1. Cena uvedena vtéto smlouvé je cena maximalni, s mozZnosti zmény pouze u pfipadl
stanovenych v této smlouvé. Zhotovitel si do ceny zahrnul véechny souvisejici rezijni i materidliové
naklady na provedené prace, jsou v ni zahrnuty vSechny poZadavky smlouvy, veskeré prfedpokladané
zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase pinéni, pfedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladi a veskeré
ztizené podminky, které Ize pfi realizaci dila ofekavat. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena véetné DPH.

Za realizaci pfedmétu smlouvy se sjednava smiuvni cena takto:

6.1.1. Vyhotoveni kompletni projektové dokumentace véetné ¢innosti BOZP ve fazi pfipravy
stavby (dale jen PD) pro 3. a 4.NP

Cena PD bez DPH: 98.500, - K¢
DPH 21 %: 20,685, - K&
Cena PD s DPH celkem: 119.185, - K¢

Slovy: stodevatenacttisicstoosmdesatpét korun ¢eskych

6.1.2. Vykon autorského dozoru (dale jen AD):

Cena za 1 hod. vykonu AD bez DPH: 790,00 K&
DPH 21 %: 165,90 K&
Cena za 1 hod. vykonu AD s DPH celkem: 955,90 K¢

Slovy: deveétsetpadesatpét korun Eeskych a 90 haléfu

6.2. Cena za realizaci pfedmétu smiouvy bude hrazena takto:

Po pfedani projekiové dokumentace az do stadia dokumentace pro vyfizeni povoleni provedeni
stavby v€. dokladové Gasti zhotovitel mlZe vystavit a objednatel uhradi fakturu ve vy$i maximainé
40 % ze sjednané smiuvni ceny. Zbyvajici €ast, tj. minimalné 60 % ze sjednané smluvni ceny, uhradi
objednate!l zhotoviteli na zakladé fakiury, kterou zhotovitel vystavi az po dokonéeni a predani
projektové dokumentace pro provedeni dila. Smiuvni strany se dohodly na protokolarnim predani a
pievzeti projektové dokumentace. Zhotovitel je opradvnén vystavit fakturu do 15 dnu po protokolarnim
pfedani a prevzeti pfedmétu smiouvy (Casti pfedmétu smiouvy).

6.3. Sjednana cena muze byt zmé&néna pouze pfi zméné pravnich pfedpisd urujicich sazby dané
z pridané hodnoty nebo v pfipadé, Ze v prubé&hu realizace dila dojde ke zménam, které jsou
objektivné doloZené, nutné ke zpracovani a dokonéeni dila, které vyvstaly az v pribé&hu pinéni dila a
nebyly pfi vynaloZeni nalezité odborné péce pfedvidatelné pred uzavienim smiouvy a jsou
odsouhlasené obéma smiuvnimi stranami.

V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH bude k cené bez DPH dopoétena daf z pfidané hodnoty ve
vy8i platné v dobé vzniku zdanitelného plnéni (v dobé podpisu smlouvy je platna sazba DPH ve vysi
21 %). Na tuto zménu bude uzavien pisemny dodatek k této smiouvé a DPH bude Uctovana podle
pfedpist platnych v dobé uskuteénéni zdanitelného plnéni.

6.4. Spoleéné platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dni
po jejich dorugeni objednateli, tj. zapsani faktury do postovni evidence objednatele. Uhrada za pinéni
2 této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem
dané (finanénim Gfadem) zvefejnén zplsobem umozZiujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni
§ 98 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjich pfedpis( (déle jen ,zakon
o DPH®). Pokud se po dobu udinnosti této smiouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za zdanitelné
pinéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena Uhrada je povaZovana za
uhrazeni pfisiudné &asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakiurované zhotovitelem.

Kromé povinnych nalezitosti bude zhotovitel povinen uvadét ve fakturach nazev akce
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Clanek 7 ~ Smluvni pokuty, Grok z prodleni

7.1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

Za nedodrzeni terminu dokonéeni praci sjednaného v odst. 4.2 smlouvy uhradi zhotovitel objednatefi
smiuvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdy zapodaty tyden prodieni.

Za nedodrZzeni dohodnutého terminu odstranéni vad zadavaci dokumentace, ohiasenych
objednatelem zhotoviteli v zaruéni dobé uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu 1 000 K¢ za
kazdy zapotaty tyden prodleni.

7.2. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s thradou ceny za plnéni urok z prodleni ve vysi
stanovené v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.

Clanek 8 - Odpovédnost za vady a zaruka

8.1. Zarucni doba na pfedmét smlouvy uvedeny v odst. 2 pism. a), b) této smiouvy se sjednava
v délce 60 mésicu ode dne protokolarniho predani a pievzeti dila.

8.2, Zhotovitel zodpovida za to, Zze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a Ze po dobu
stanovenou (zaruéni dobu) bude mit viastnosti stanovené obecné& zavaznymi predpisy, zavaznymi
ustanovenimi technickych norem CN, EN, popfipadé viastnosti obvyklé. Dale odpovida za to, Ze dilo
nema pravni vady, je kompletni a odpovida poZadavkim sjednanym v této smlouvé.

8.3. Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatné odstranéni vad. Na
pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét pisemné do 5 dnl ode dne doruéeni tohoto
ohlaseni a stanovit termin odstranéni vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace nesplni,
ma se za to, Ze souhlasi s terminem odstranéni vad, ktery stanovi objednatel v pisemném ohlaseni
vad.

8.4. Zhotovitel odpovida za vedkeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokaze,
2e vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, doslo ke zvySeni naklad(: na zhotoveni
stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi odpovidajici 5 % z hodnoty
zvySenych nakiadu na provedeni stavby. Pokud bude plnéno vadné v dusledku chybné stavebni
dokumentace, je zhotovite! zavazan spole¢né a nerozdilné se zhotovitelem stavby (§ 2630
ob&anského zakoniku).

Clanek 9 - Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohiaduje, 2e ma sjednano smiuvni pojisténi na Skody zplsobené svou projektovou a
inZenyrskou &innosti tfetim osobam v rozsahu pojistného pinéni min. 1 000 000 Ké&. Kopie pojistné
smlouvy bude pfedana objednateli pfi podpisu této smiouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy mit platnou a uéinnou pojistnou smlouvu nejméné ve vysi pojistného
plnéni uvedeného ve vété prvni.

Clanek 10 — Sjednani poskytnuti nevyhradni licence

10.1. Provedenim a pfedanim dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci k vykonu prava
dilo uzit urlitym sjednanym zplisobem a ve sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze objednatel bude opravnén jakékoliv dilo, které bude pfedmétem plnéni
dle této smlouvy (pokud bude napliovat znaky autorského dila) uzit jakymkoli zplsobem a v rozsahu
bez jakychkoli omezeni a ze vi&i objednateli nebudou uplatnény opravnéné naroky maijitell
autorskych prav &i jakékoli opravnéné naroky jinych tfetich osob v souvislosti s uZitim dila (prava
autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava patentova, prava k ochranné znamce, prava
Z nekalé soutéze, prava osobnostni & prava viastnicka aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli
opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke véem zpUsobim uziti znamym v dobé uzavieni smiouvy
v rozsahu neomezeném, co se tyka €asu, mnoZstvi uZiti dila a uzemniho rozsahu s tim, ze cena za
poskytnuti nevyhradni licence je zahrnuta v cené dila. Objednate! je opravnén dilo upravovat, ménit
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a uZivat pod svym jménem. Objednatel mlze dilo nebo jeho &ast postoupit tfeti osobé a zhotovitel
dava k takovému poskytnuti timto sv(jj vyslovny souhlas.

10.3. Vedkera majetkova prava a uzivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy Cinnosti
zhotovitele dle této smiouvy prechazeji na objednatele v pIném rozsahu bez jakéhokoliv omezeni v
okamziku jejich pfedani objednateii.

10.4. Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k dilu.

Clanek 11 — Odstoupeni od smlouvy

provadény v rozporu s touto smiouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pokud
zhotovitel ve thuté, dohodnuté s objednatelem, takto zjisténé nedostatky neodstrani, miiZze objednatel
od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto diivodi objednateli $koda, je zhotovitel prikazné vycislenou
Skodu povinen uhradit.

11.2. Objednate! je oprédvnén od smlouvy odstoupit, jestlize v prabéhu pinéni pfedmétu smlouvy
dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice neZ 30 kalendarnich dni. Objednatel
ma rovnéz pravo odstoupit od smlouvy v piipadé, ze v souvislosti s pinénim uéelu této smlouvy dojde
ke spachani trestného &inu.

11.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedchodnou jinak, v pfipadech
prodleni s thradou penéZitych zavazk(l ve sjednanych fhutach splatnosti po dobu del$i nez 30
kalendarnich dnu,

11.4. Objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit v pfipadé, kdy zhotovitel nespini povinnosti
uvedené v &l 12 odst. 12.4.. této smlouvy

11.5. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporugeného dopisu s dorucenkou.
Uginky odstoupeni od smilouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smiuvnj
strané.

11.6. Ve véech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je objednatel
opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel opravnén pfenést
na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smiouvy, zejména pak naklady vznikié
uzavienim nové smiouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady ¢&i nedodélkl, za penale nebo skody,
které mohou byt hrazeny objednatelem.

11.7. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zadost objednateie poskytnout
nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podkiady, prizkumy a ohlaeni, které
isou nutné k pokradovani praci a vSechny doklady souvisejici s pinénim pfedmétu smlouvy.

11.8. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu majetkovych sankci
a na nahradu skody.

11.9. V piipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu Géinnosti odstoupeni
vyhotoven protokol o pfedani a pievzeti nedokonéeného dila, ktery popiSe stav nedokonéeného dila
a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vyGisleni opravnénych narok(l smiuvnich stran a do
doby dohody o vzdjemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet veskeré
fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Clanek 12 - Ostatni ujednani

12.1. Zhotovitel se zavazuje, po pfedchozi domluvé, umoznit konani exkurze studentim ze $kol s
obory pojicimi se s pfedmétem verejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu vefejné zakazky a
pfistusné pravni pfedpisy umoznuji.

12.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpisd, zejména zakon ¢
262/2006 Sbh., zakonik prace, ve znéni pozdéjdich pfedpisi a zakon & 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpis(, a to vuci osobam, které se na plnéni zakazky podileji,
a bez ohledu na to, zda jsou prace na pifedmétu pInéni provadény bezprostiedné zhotovitelem &i jeho
poddodavateli.
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12.3. Zhotovitel je povinen zajistit Fadné a v¢asné pinéni finanénich zavazku svym poddodavatelam,
kdy za fadné a v&asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych sjednanych
pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doruéenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni
vefejné zakazky.
12.4. Zhotovitel se zavazuje v ramci pinéni této smlouvy nevyuZivat v rozsahu vy3sim nez 10%
ceny poddodavatele, ktery je:
a) fyzickou €i pravnickou osobou nebo subjektem &i organem se sidlem v Rusku
b} pravnickou osobou, subjekiem nebo organem, ktery je z vice jak 50% pfimo &i nepfimo
vlastnén nekterym ze subjekt( uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo
¢) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektli uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce”

Clanek 13 — Zavéreéna ustanoveni

13.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi organy nebo
Zmocnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

13.2. Objednatel ma povinnost v pribéhu své &innosti upozorfiovat zhotovitele na zavazné okolnosti,
majici vliv na pinéni této smiouvy, které zjisti pfi své &innosti a ma pravo davat navrhy na Upravu
smlouvy formou navrhu pisemnych dodatk:.

13.3. Zhotovitel je povinen sdélit objednateli v pfipadé zaniku firmy tuto skutecnost, event. pravniho
nastupce.

13.4. Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi ustanovenimi obéanského zakoniku.

13.5. Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem uvefejnéni v informadnim systému vefejné spravy - Registru smiluv.

13.6. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Objednatelem. Smiuvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni udaje uvedené v této smlouvé
budou zpracovany pro tcely vedeni evidence smiuv a dale vyslovne souhlasi se zvefejnénim celého
textu této smilouvy, véetné pfipadnych dodatkll a véetné podpisl v informadnim systému vefejné
spravy — Registru smluv zfizeném na zakladé zakona €. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach
Géinnosti nékterych smiuv, uvefejhovani téchto smiuv a ¢ registru smiuv (zakon o registru smiuv), ve
znéni pozdéjsich predpisl. Zvefejnéni v Registru smiuv provede objednatel.

13.7. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva stejnopisy jsou ureny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.,
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