
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2023

I.SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :� SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Se sídlem: � Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice

Zastoupená: � jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: XXXX XXX XXX XXX

IČO: � 25157337

DIČ: � CZ25157337

Bankovní spojení:� XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

Číslo účtu:� XXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:� Hubert Müller
Se sídlem:� Rájov 83, Zlatá Koruna, 381 01
Zápis v OR:� …….
Zastoupený:� Hubert Müller
IČO:� 102 65 023
DIČ:� CZ6210201558
Bankovní spojení:� XXX XXXXX
Číslo účtu: � XXXXXXXXXXXXXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

II.PREAMBULE

1.� Zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami Objednatelem vyhlášené veřejné zakázky malého

rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem Stavební oprava bytů č. 99 a č. 117,

Dlouhá 16, České Budějovice (dále jen veřejná zakázka). Nabídka Zhotovitele byla ve výběrovém řízení

vyhodnocena jako nejvýhodnější. Na základě těchto skutečností a v souladu s podmínkami veřejné

zakázky se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

2.� SPRÁVA DOM Ů s.r.o. je na základě Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv

a povinností vlastníka ze dne 4. 6. 2002 uzavřenou se statutárním městem České Budějovice oprávněna

k obstarávání správy nemovitostí, jejichž vlastníkem je statutární město České Budějovice, a ke všem

právním úkonům a činnostem souvisejícím se správou nemovitostí, jakož i ke všem dalším činnostem s tím

spojeným. SPRÁVA DOM Ů s.r.o. je podle smlouvy o správě zmocněna jménem vlastníka tuto smlouvu

uzavřít.

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE
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VII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

Původní cena SoD 8/2023 661.340,36 - Kč

Dodatek č.1- vícepráce 28.708,- Kč

Celkem SoD 8/2023 a D1 690.048,36- Kč

Zdůvodněn í: Vícepráce dodatek byl vyvolán v průběhu stavby, kdy byla vyměněna stoupačka z bytu č.117

do sklepa z důvodu zatékání z prasklé trubky na rozvodu teplé vody, dále z důvodu výměny původních

nevyhovujících radiátorů ve špatném a zkorodovaném stavu v bytech č. 117 a 99 za nové VK radiátory.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.�Ostatní ustanovení Smlouvy č. 8/2023 ze dne 8.3.2023, nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a

zůstávají v platnosti.

2.� Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran

obdrží po jednom výtisku.

3.� Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

4.� Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona

č. 340/2015 Sb.

5.� Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na základě své svobodné

a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

České Budějovice dne: 26.4 .2023

……………………………………�� ���� ……………………………………

Objednatel�������� Zhotovitel

Mgr. Petr Šindelář������� Hubert Müller

jednatel společnosti������� stavitel
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