Zak. číslo zhotovitele:	012023		Zak. číslo objednatele: SML2023_002.01_Ko

DODATEK č. 1
Ke smlouvě o dílo 012023 ze dne 16.1.2023 na projektové práce stavby:
„Lipník n/B – oprava kanalizace v ul. Nerudova“

I. SMLUVNÍ STRANY
	I.1 OBJEDNATEL
	Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

	Sídlo:	
	Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

	Registrace:
	Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675

	IČO:
	47674521

	DIČ:
	CZ47674521

	Statutární zástupce:
	Michal Zácha, DiS. – předseda představenstva

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti

	Technicky oprávněn jednat:
	xxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:
	xxxxxxxx


· (dále jen „objednatel“)
· 
	I.2 ZHOTOVITEL
	PROJEKTY VODAM s.r.o.

	Sídlo:	
	Galašova 158, 753 01 Hranice

	Registrace:
	Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. C, vložka č. 25825

	IČO:
	26821443

	DIČ:
	CZ26821443

	Statutární zástupce:
	Ing. Petr Matuška – jednatel společnosti

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Petr Matuška

	Technicky oprávněn jednat:
	xxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxx 

	Číslo bankovního účtu:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxx


·  (dále jen „zhotovitel“)


II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavírán na část zakázky a důvodem jeho uzavření je doměření  výškopisu a polohopisu dané lokality, které nebyly předány objednatelem a zpracovatel jej obdržel až ve 14. týdnu, tj. týden před termínem odevzdání díla. Z tohoto důvodu se posouvá termín odevzdání díla na 28.04.2023. Ostatní tři části budou odevzdány v původním termínu, tj. do 14.04.2023 dle smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo tedy bude upravena takto:
Článek III – ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy

Článek IV – DOBA PROVEDNÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ – je změněn následovně:
IV. Termín odevzdání díla:			
· „Přerov – oprava kanalizace v ul. Alšova“
do 14.04.2023 – beze změny

· „Přerov – oprava kanalizace v ul. Neumannova“
do 14.04.2023 – beze změny

· „Přerov – oprava kanalizace v ul. Želatovská“
do 14.04.2023 – beze změny

· „Lipník n/B – oprava kanalizace v ul. Nerudova“
 do  28.04.2023

Článek V – CENA DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy
Článek VI – PLATEBNÍ PODMÍNKY – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek VII – ZÁRUKA – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek VIII – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek IX – SMLUVNÍ POKUTY – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek X – VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek XI – ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy
Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy


Zhotovitel						Objednatel
V Hranicích dne  6.4.2023				V Přerově dne  6.4.2023




 ………………………………………				………………………………………
Ing. Petr Matuška					    	 Ing. Jiří Pavlík
jednatel společnosti					 	 ředitel společnosti
