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Dodatek č. 8 
ke smlouvě o dílo 

 
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

 
 
 
 
 
 

VW WACHAL a.s. 
(jako „zhotovitel“) 

 
 
 
 

a 
 
 
 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
(jako „objednatel“) 
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Smluvní strany: 
 
Název (obchodní firma): VW  WACHAL a.s. 
IČ: 255 67 225 
DIČ: CZ25567225 
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 
Zastoupený: Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva 
Bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800 

ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300 
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100 
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500 

 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
a 

 
Název: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
IČ: 679 85 823 
DIČ: CZ67985823 
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 
Zastoupený: MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem 
Bankovní spojení: ČNB, a.s., č.ú.: 13429041/0710 
(dále jen „objednatel“) 

 
(dále společně též „smluvní  strany“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 8 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
(dále jen „dodatek“) 

 
 

I. 
Preambule 

 

1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona 
o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 2.1.2020 smlouvu o dílo, na základě které 
se zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané 
smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a technologických 
úpravách zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR v budově G v areálu sídla objednatele 
(areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v budově bez čísla 
popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č. 804/73, 390/34 a 
3035/49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše uvedeným 
souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v plném 
rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „Smlouva o dílo“). 
Smlouva o dílo je průběžně doplňována číslovanými dodatky. 
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1.2. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci 
stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., 
IČ: 28514785, se sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5, a ve výkazu 
výměr (dále jen „Projektová  dokumentace“). 

 
1.3. V průběhu realizace díla bylo s ohledem na specifické provozní záležitosti budovy 

zvěřince a nezbytnost zajištění trvalé provozuschopnosti objektu G i během realizace 
nutné pozměnit původní rozdělení etap, do kterých byla realizace díla rozpočtově i 
organizačně rozdělena a v rámci kterých měla být provedena. Současně se během 
realizace díla vyskytla potřeba provedení víceprací a méněprací, které byly zohledněny 
v předchozích dodatcích ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany prohlašují, že odůvodnění 
těchto prací a změn je uvedeno v předchozích dodatcích ke Smlouvě o dílo. 

 
1.4. V průběhu realizace díla pak došlo vlivem prudkého nárůstu inflace v období roku 

2022 k významnému navýšení cen. U části dosud neprovedených položek dle výkazu 
výměr je tak z důvodu inflace, která dle dat Českého statistického úřadu dosahovala 
15,1 % nutné v souladu s požadavkem a písemným oznámením zhotovitele ze dne 
12.4.2023 provést v souladu s čl. 6 odst. 6 Smlouvy o dílo navýšení ceny o inflaci. 
Smluvní strany prohlašují, že tato vyhrazená změna závazku je v souladu s ust. § 100 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s čl. 2 odst. 2.4.2 Zadávací dokumentace. 

 
 

II. 
Předmět dodatku 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že ceny jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 1 – 
Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr, které jsou součástí II. a původní III. etapy, 
dle změny v rozdělení etap, se navyšují o míru inflace ve výši 3 221 152,49 Kč dle 
Českého statistického úřadu. 

 
2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že celková cena za provedení díla uvedená v čl. 6 

odst. 1 Smlouvy o dílo se s ohledem na navýšení cen některých položek vlivem inflace 
mění tak, že činí: 

 
Celková cena bez DPH: 129 410 417,62 Kč 
DPH 21 % 27 176 187,70 Kč 
Celková cena s DPH: 156 586 605,32 Kč 

 
2.3. S ohledem na předchozí sloučení etap, navýšení cen některých položek a pro větší 

přehlednost se aktualizuje a vydává plné znění přílohy č. 1 Smlouvy o dílo tak, jak je 
uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – Aktualizovaný položkový rozpočet – oceněný 
výkaz výměr, která tak v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto 
dodatkem nedotčena. 
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3.2. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: 
Příloha č. 1 – Aktualizovaný položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr 

 
 
3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho 
podpisu poslední  smluvní  stranou.  Dodatek  nabývá  účinnosti  dnem  uveřejnění  
v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu 
tohoto dodatku za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

 
3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, 

vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 
 

V Praze dne ................... V Praze dne .................... 
 
 
 
 
 

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Wachal 

 
Digitally signed 

MUDr. Janby MUDr. Jan 
Datum: 2023.04.26 
15:41:48 +02'00' Kopecký, 

DrSc. 

Kopecký, DrSc. 
Date: 
2023.04.28 
15:42:40 +02'00' 

 
  

VW WACHAL a.s. Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Ing. Ondřej Wachal, předseda 

představenstva 
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 

Zhotovitel Objednatel 


	a
	DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

