DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 217/2022 ze dne 06. 10. 2022
 VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY KARLOVARSKÁ – II. ETAPA
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	CZ69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	
 RYTA s.r.o.


	se sídlem:
	 Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

	IČO:
	 26354870

	DIČ:
	 CZ26354870

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 14940 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Eduardem Rytířem - jednatelem

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní: 
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 30. 06. 2023.
2) Článek 6., CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6.1. se mění a nově zní: 
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Sjednaná cena za dílo bez DPH činí	  4.550.768,32 Kč
Více a méně práce neoddělitelně související s dílem (viz Dodatek č. 1) 	28.115,86 Kč
Vícepráce neoddělitelně související s dílem (viz příloha č. 4)	1 301.087,55 Kč
Střecha pavilonu 2-8 (viz základní rozpočet k SOD)	134.774,33 Kč
Střecha pavilonu 3-3 (viz základní rozpočet k SOD)	416.313,48 Kč
Střecha pavilonu 3-4 (viz základní rozpočet k SOD)	134.777,33 Kč
Vícepráce k dokončení díla (viz příloha č. 5)	426 357,50 Kč
Celkem za vícepráce	 2.441.426,05 Kč
CELKEM cena za dílo bez DPH činí 	6.992.194,37 Kč
(slovy: šest miliónů devět set devadesát dva tisíc sto devadesát čtyři korun českých a třicet sedm haléřů)


Celkem za DPH 21%	1.468.360,82 Kč 
(slovy: jeden milión čtyři sta šedesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých a osmdesát dva haléřů)
CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 	8.460.555,19 Kč
(slovy: osm miliónů čtyři sta šedesát tisíc pět set padesát pět korun českých a devatenáct haléřů)

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatkem č. 3 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
	
v Plzni  26. 4. 2023





Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň, Karlovarská 99
za objednatele

	
v Rokycanech 24. 4. 2023





Eduard Rytíř
jednatel

RYTA s.r.o.
Rokycany, Bezručova 1159
za zhotovitele




Příloha:  rozpočtové kalkulace více a méně prací ze dne 06. 02. 2023:
a) Příl. č. 5_víceprace dokončení střechy_2. etapa
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