
RÁMcovÁ DOHODA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
Dıčz CZ60733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100 - 23000159

Zhotovitel: PRODOZ road s.r.o.
se sídlem Kounicova 297/38, 602 00 Brno
ıčoz 26957914
DIČ; CZ25957914
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 28.2.2005 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 48130
zastoupen Radkem Suchomelem, jednatelem
číslo dohody zhotovitele: ASF - AC - 2023_1

Il.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále jen ,,dohoda") je závazek zhotovitele provést pro
objednatele lokální opravy výtluků na komunikacích S asfaltobetonovým povrchem (AC), a to na
základě podmínek uvedených v této dohodě a rovněž V souladu se zadávacími podmínkami veřejné
zakázky S názvem „Lokální opravy výtluků na komunikacích - rámcové smlouvy 2023 (dílčí části)"
(dále také jen ,,dílo“).

(2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými V Příloze č. 1 této dohody.

(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále Specifikován dilčíml objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
5.999.999; Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
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(4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedenívšech jednotlivých děl.
(5) Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno

úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé
dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předány
objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.

(6) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat i o víkendu a dnech pracovního volna.

(7) Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k Obvyklému užívání, a V souladu se
zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- akty státní Správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 1 roku počítané ode dne nabytí její účinnosti
nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Prováděcí smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry
zhotovitele.

(2) Zahájení díla: Ode dne účinnosti smlouvy
(3) Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti každé

jednotlivé prováděcí smlouvy na základě oboustranně potvrzené dílčí objednávky.
(4) Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: dle dílčích

objednávek/prováděcích smluv.
(5) Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: dle dílčích objednávek/prováděcích smluv.
(6) Místo plnění: Brno.
(7) Při provádění každého jednotlivého díla je Zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh

realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

lV.
Cena díla

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

(3) Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého
jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.

(4) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem Vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena V souladu s § 28 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: , případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 539 00 Brnø - štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění V registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně V registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení S úhradou ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli Vzniklo ručení V souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele V souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel V prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit jl
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani V případě, provádí-li se
jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu Způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.
O předání staveniště učiní Zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění každého jednotlivého dila, zejména stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a V průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li V průběhu provádění jednotlivých děl
ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady Znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá V přímé Souvislosti s jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť V oblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009
Sb., O technických požadavcích na stavby, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve Znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na



bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.

(5) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak,
je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.

(6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je Zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky.

(7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to Objednatel určí.

(8) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.

(9) Zhotovitel je v souladu S dokumentací povinen:
i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit zařízení staveniště.

(10)PovoIení potřebná k užívání pozemních komunikaci a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého dila, k
tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

i Povolení k uzavírkám.
ii Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
V. Užíváníveřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu
jednotlivých prací a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávněni
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní Správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.



VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništl nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dáleje technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na Straně Objednatele. Není-li přerušení prací
zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení dila. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této dohodě, postačí zápis ve stavebním deníku.

(3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu S touto dohodou, a ani přes písemné upozorněni v Zápise Z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.

(4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(5) Technickým dozorem objednatele je

(6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je Stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(7) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění Smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti

v zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Ve znění lhůt dle čl. Ill. je zhotovitel je povinen:
- zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku

dotčených částí ulic,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
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- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí o kácení,

- zajistit spolupráci S BOZP objednatele,
- označit řádně místa plnění a do max. 24 hod. od vybourání provést pokládku AC,
- v místech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnostl

vozovky.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDi, případně také autorského dozoru
projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je Zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami, které budou v takovém případě uvedeny
v protokolu O předánív převzetídokončeného díla; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo, kteréje stavbou, dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo
vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné vady budou
v takovém případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; zároveň bude
stanovena lhůta k jejich odstranění.
Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této
dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinností sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých V průběhu prováděníjednotllvých děl,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci,

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na Zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
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Právêiiednatele Z vad každého iednotlivého díla:
3.1 Vady každéhojednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednatel! vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojenítěchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého dila
k řádnému užívání, které se projeví V průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je
způsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezlnfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
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- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 0 bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, Situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby v celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout Změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody O změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla V nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištěni
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužiteiný materiál
zlikvidovat vsouiadu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků reaiizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení O BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.



(1Z)Zhotovitel í objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
s vlastníky těchto sítí Samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S vlastníky sítí
včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zákona č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sanltční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny každého jednotlivého díla, může po něm
zhotovitel požadovat uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se V případě takového uplatnění ze Strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto pokuty:
2.1 Ve výšl 12.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení prací
objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výšl 12.000,- Kč za zhotovení každéhojednotilvého díla bez DPH porušení závazku zhotovitele
S dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednatell ve sjednané lhůtě, a to za
každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-Il se o vadu, která
brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se O takovou vadu, je možné požadovat Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a
to za každý i započatý den prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý ~ den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbwedoucího, a to l opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až Xlll. nebo či. XVI., a
to za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
pokuta ve výšl 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží
ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výšl 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovítele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.
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2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000; Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, aby v případě realizace prací vcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 Ve výši 10.000; Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
2.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna

smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

2.16 V případě, že Závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezanlká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.

2.17 Sjednané pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
vjaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.18 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu
svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Objednatel má právo na odstoupení od dohody v případě jejího podstatného porušení ze Strany
zhotovitele Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla o více
než 10 dní,
Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této
dohody stanoveno jinak,
Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,

f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k Související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje

h) zahájení lnsolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů
Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani V případě nepodstatného porušení této dohody ze

b)

C)

d)

8)
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strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze V následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody o více než 90 dnů.
(3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky

odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu §
570 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.

(4) Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávajicí strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepubllkovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.

(3) Nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny Informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávajicí straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány V písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávajicí strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
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í povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě Strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem O takových změnách.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní Stranou a účinnosti dnem
zveřejněnív registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k u-veřejnění v registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze stran dohody.
(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí S jejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12)Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

Dzínznzzozıusoz Datum: 2023.04.1 1

lng. David Grund Radek Suchomel
předseda představenstva jednatel společnosti

ıııııııııııııııııııııııııı ıı

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva
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Příloha č. 1 - Qoložkofl' rozgočet
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Příloha č. 1 - Qoložkofl' rozpočet

RS 2023 - Lokální opravy výtluků na komunikacích S asfaltovým povrchem (AC)

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,
dovozu, odvozu na skládku a poplatku Za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

Druh práce mj množ. cegìäez cena celkem

Opravy výtluků

1 Opravy výtlukůwprovizotní ACO (vyčištění, vysušení, t 1 717,00 Kč 717.00 Kč
spojovacı postrık, pokladka, hutnenı)

2 Oprava výtluktì provizorní studenou balenou ívyčištění, t 1 644,00 Kč 644,00 Kč
vysusenı, spojovacı postrık, pokladka, hutnenı)

Opravy výtluků definitivní se Zařezáním (Zařezání,
vybourání asfaltových vrstev ø tl. 10 cm, vyčištění,

3 vysušení, spojovací postřik, pokládku AC ø tl. 2 x 5 cm = m2 2100 2 374,00 Kč 4 985 400,00 Kč
10 cm, hutnění, ošetření spar Zálivkou za horka, posyp
mletým vápencem)
Frézování živičného krytu vč. dobourání do 50 m2

4 tl. 3 cm m2 1 40,00 Kč 48,00 Kč
5 tl. 4 cm m2 1 35,00 Kč 35,00 Kč
6 tl. 5 cm m2 1 42,00 Kč 42,00 Kč
7 řiplatek za každý další cm m* 1 6,50 Kč 6,50 Kč

Frézování živičného krytu vč. dobourání nad 50 m2

8 tl. 3 cm m2 120 92,00 Kč 11 040,00 Kč
9 tl. 4 cm m2 120 121,00 Kč 14 520,00 Kč
10 tl. 5 cm m2 120 225,00 Kč 27 000,00 Kč
11 příplatek za každý další cm m* 120 27,00 Kč 3 240,00 Kč

Odstranění živičného krytu vč. dobourání do 50 m2
12 tl. 3 cm m2 1 32,00 Kč 32,00 Kč
13 tl. 4 cm m2 1 29,00 Kč 29,00 Kč
14 tl. 5 cm m2 1 24,00 Kč 24,00 Kč
15 příplatek za každý další cm m2 1 12,10 Kč 12,10 Kč

Odstranění živičného krytu vč. dobourání nad 50 m2
16 tl. 3 cm m2 120 19,00 Kč 2 280,00 Kč
17 tl. 4 cm m2 120 22,00 Kč 2 040,00 Kč
18 tl. 5 cm m2 120 31,00 Kč 3 720,00 Kč
19 příplatek Za každý další cm m* 120 7,00 Kč 840,00 Kč

Položení asfaltobetonu (ACO, ACO CH, ACL, ACP) vč. vyčištění plochy, vysušení,
spojovacího postřiku, uložení, hutnění - konkrétní specifikace asfaltové směsy bude
dopřesněna při zadávání prací do 50 m2

20 tl. 3 cm m2 1 39,00 Kč 39,00 Kč
21 tl. 4 cm m2 1 44,00 Kč 44,00 Kč
22 tl. 5 cm m2 1 53,00 Kč 53,00 Kč
23 příplatek za každý další 1 cm m2 1 12,80 Kč 12,80 Kč

Druh práce mj množ. ceggfiez cena celkem



Položení asfaltobetonu (ACO, ACO CH, ACL, AGP) vč. vyčištění plochy, vysušení,
spojovacího postřiku, uložení, hutnění - konkrétní specifikace asfaltové směsy bude

24 tl. 3 cm m2 120 97,00 Kč 11 840,00 Kč
25 tl. 4 cm m2 120 152,00 Kč 18 240,00 Kč
26 tl. 5 cm m2 120 210,00 Kč 25 200,00 Kč
27 příplatek za každý další 1 cm m2 120 17,00 Kč 2 040,00 Kč

Ostatní práce v rámci živićných prací
28 [Řezání živićných krytů tl. 3 cm bm 1 9,00 Kč 9,00 Kč
29 Rezání živićných krytů tl. 4 cm bm 1 11,00 Kč 11,00 Kč
30 Řezání živićných krytů tl. 5 cm bm 1 14,00 Kč 14,00 Kč
31 příplatek za každý další 1 cm bm 1 3,80 Kč 3,80 Kč
32 Bourání cementem zpevněných vrstev 5 cm m2 1 26,00 Kč 26,00 Kč
33 Bourání cementem zpevněných vrstev 10 cm m2 1 28,00 Kč 28,00 Kč
34 Bourání cementem zpevněných vrstev 15 cm m2 1 33,00 Kč 33,00 Kč
35 Bourání cementem zpevněných vrstev 20 cm m2 1 37,00 Kč 37,00 Kč
36 Bourání cementem zpevněných vrstev 25 cm m2 1 41,00 Kč 41,00 Kč
37 Bourání cementem Zpev. vrstev za každý další 1 cm m2 1 22,00 Kč 22,00 Kč
38 [Řezání cementem zpevněných vrstev 5 cm bm 1 12,00 Kč 12,00 Kč
39 Rezání cementem zpevněných vrstev 10 cm bm 1 14,00 Kč 14,00 Kč
40 Řezání cementem zpevněných vrstev 15 cm bm 1 19,00 Kč 19,00 Kč
41 Řezání cementem zpevněných vrstev 20 cm bm 1 23,00 Kč 23,00 Kč
42 Řezání cementem zpevněných vrstev 25 cm bm 1 27,00 Kč 27,00 Kč
43 příplatek za každý další 1 cm bm 1 6,50 Kč 6,50 Kč
44 Zemní práce - drobné úpravy terénu bez hutnění m2 1 70,00 Kč 70,00 Kč

Zřízení podkladních vrstev
45 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním m2 1 28,00 Kč 28,00 Kč
46 Ze .sterkodrtı (recyklátu) 0-32 Za kazdy dalsı 1 cm se 2 1 2,00 Kč 2m KčZhutnenım m
47 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se zhutněním m2 1 27,00 Kč 27,00 Kč
48 Ze šterkodrtı (recyklatu) 0-63 za kazdy dalsı 1 cm se 2 2 3,50 Kč 7,00 KčZtMrLenım m
49 Kamenivo Zpev. cementem SC8ı10 tl. 10 cm se m2 1 29,00 Kč 29,00 Kč
50 Kamenivo Zpev. cementem SC8/10 tl. 15 cm se m2 1 33,00 Kč 33,00 Kč
51 Kamenivo Zpev. cementem SC8/10 tl. 20 cm se m2 1 44,00 Kč 44,00 Kč
52 Kamenivo Zpev. cementem SC8ı10 tl. 25 cm se m2 1 51,00 Kč 51,00 Kč
53 Kamenivo Zpev. cementem SC8/10 příplatek za každý m2 3 12,80 Kč 38,40 Kč
54 Podkladní beton C12/15-X0 tl. 10 cm se zhutněním m 1 75,00 Kč 75,00 Kč
55 Podkladní beton C12/15-X0 tl. 15 cm se zhutněním m2 1 83,00 Kč 83,00 Kč
56 Podkladní beton C12/15-X0 tl. 20 cm se zhutněním m2 1 97,00 Kč 97,00 Kč
57 Podkladní beton C12/15-X0 tl. 25 cm se zhutněním m2 1 110,00 Kč 110,00 Kč
58 Podkladm beton C12/15-X0 prıplatek za kazdy dalsı 1 cm

2 1 26,00 Kč zspo Kčse Zhutnenım m

Druh práce mj mnøż. cegglgez cena celkem
Přesazení obrub v rámci živićných prací - cena

59 Obruby kamenné bm 1 95,00 Kč 95,00 Kč
60 Krajníky kamenné K13 bm 1 88,00 Kč 88,00 Kč
61 ABO 2 - 15 - Obruba bet. silniční bm 1 97,00 Kč 97,00 Kč

_ 62 Zastávková Obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 144,00 Kč 144,00 Kč



63 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 1 110,00 Kč 110,00 Kč
64 Obruba bet. Zahradní bm 1 76,00 Kč 76,00 Kč

Vybourání obrub
65 Obruby kamenné bm 1 32,00 Kč 32,00 Kč
66 KrainílgLkamenné K13 bm 1 33,00 Kč 33,00 Kč
67 ABO 2 - 15 - Obruba bet. Silniční bm 2 46,00 Kč 92,00 Kč
68 Zastávková Obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 52,00 Kč 52,00 Kč
69 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 1 43,00 Kč 43,00 Kč
70 Obruba bet. zahradní bm 1 36,00 Kč 36,00 Kč

Pokládka nových obrub do betonu
71 Obruby kamenné S Opěrkou bm 1 94,00 Kč 94,00 Kč
72 Krainíky kamenné K13 s Opěrkou bm 1 88,00 Kč 88,00 Kč
73 ABO 2 - 15 - Obruba silničníjednovrstvé S Opěrkou bm 2 97,00 Kč 194,00 Kč

74 Zastávková
Obruba sılnıcnı (vzor Kassel) Jednovrstvé s bm 1 410,00 Kč 410,00 Kč

opgrkou
75 ABO 13 - 10 - Obruba chodnıkova Jednovrstve S Opěrkou bm 1 88,110 Kč 88100 Kč

76 Obruba Zahradní jednovrstvé S Opěrkou bm 1 76,00 Kč 76,00 Kč
Předlažba přidlažby - cena včetně vybourání,

77 KK 16/20 - iednořádek bm 10 22,00 Kč 220,00 Kč
78 KK 10/10 - iednořádek bm 10 26,00 Kč 260,00 Kč
79 KK 10/10 - dvoiřádek bm 10 29,00 Kč 290,00 Kč
80 bet. dlažba 10/20/8 - iednořádek bm 10 28,00 Kč 280,00 Kč
81 bet. dlažba 10/20/8 - dvoiřádek bm 10 96,00 Kč 960,00 Kč
82 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 1 120,00 Kč 120,00 Kč

Vybourání přidlažby
83 K_K 16/20 - ieqnořáqek bm 10 19,00 Kč 190,00 Kč
84 KK 10/10 - iednořádek bm 10 24,00 Kč 240.00 Kč
85 KK 10/10 - dvoiřádek bm 10 36,00 Kč 360,00 Kč
86 bet. dlažba 10/20/8 - iednořádek bm 10 17,00 Kč 170,00 Kč
87 bet. dlažba 10/20/8 - dvoiřádek bm 10 23,00 Kč 230,00 Kč
88 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 1 35,00 Kč 35,00 Kč

Pokládka nové přidlažby do betonu
89 Osazení jednořádku Z KK 16/20 do betonu s opěrou bm 10 105,00 Kč 1 050,00 Kč
90 Osazení jednořádku Z KK 10/10 do betonu S opěrou bm 10 87,00 Kč 870,00 Kč
91 Osazení dvojřádku Z KK 10/10 do betonu S opěrou bm 10 93,00 Kč 930,00 Kč

92
(Ošěeıàeljnı

jednoradku Z bet. dlazby 10/20/8 do betonu S bm 10 77,00 Kč 770,00 Kč

93 Osazení dvojřádku Z bet. dl. 10/20/8 do betonu S opěrou bm 10 93,00 Kč 930,00 Kč

94 Osazenı trojrádku Z bet. dl. 10/20/8 do betonu s Operou bm 1 122,00 Kč 122,00 Kč

Druh práce mj mnøž. cena bez cena celkem
DPH

Doplňkové práce
95 Pokládka živičného recyklátu t 15 81,00 Kč 1 215,00 Kč

96 Osetrenı ıspar asfaltovou zálıvkou za horka s posypem bm 100 11m Kč 1 100,00 Kč
m_letym vagencem

97 Predlazba betonove dlazby vcetne noveho podypu 2/4 m2 1 87,00 Kč 87,00 Kč
(4/8) ÍLLO mm - maflgglacnı Das

98 Predlazba kamenné dlazby - vcetne noveho podypu 2/4 m2 1 93,00 Kč 93,00 Kč
(418) t_l. 40 mm - manipulační nás



99 Přesazení dopravní Značky včetně Základku Z betonu ks 1 270,00 Kč 270,00 Kč
1 O0 Přesazení Zábradlí vzor Brno včetně Základku Z betonu ks 1 107.00 Kč 707.00 Kč
101 Nater ąabradlı vzor Brno (2 x RAL 7026) vcetne ocıstenı ks 1 126.00 Kč 126,00 KčDred natgem
102 Výšková úprava šoupěte a hydrantu ks 1 5 320,00 Kč 5 320,00 Kč
103 Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) ks 1 8 150,00 Kč 8 150,00 Kč
104 Obnova VDZ - barva m2 1 100,00 Kč 190,00 Kč
105 Obnova VDZ - plast m2 1 380,00 Kč 380,00 Kč
106 Oprava poškozené optické smyčky ks 1 46 000,00 Kč 46 000,00 Kč

Náklady na dopravu materiálu ze skladu BKOM -107 . . v . t 1 26,30 K 26,30 Kčul.Vınohradska 78 Za kazdv k_rn c
108 Hodinová sazba pro práce Specifické a výše nezařazené hod. 1 410,00 Kč 410,00 Kč

Ostatní

109 Odkoupenı vyfrezovaneho asfaltoveho materıalu t 1 58,00 Kč 58,00 KčZhotovıtelem
110 Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní Značky ks/de 1550 68,00 Kč 105 400,00 Kč

111 Dopravu opatreni
mobılnıho dopravního Zarızenı (napr. svetelna sıpka,.. .)

112 Zaměření a qrafické znázornění - EBU bod 2000 74,00 Kč 148 000,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodaclho listu výrobce

Icflna nøııxønı høz DPH 5 439 885,40 Kč|






