
Smlouva o dílo

Níže uvedené smluvní strany

Název:
tČo:
Dlč:
se sídlem:
zástupce:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
kontaktní tel.:
kontaktníemail:

zástu pce:

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
kontaktnítel.:
kontaktníemail:
číslo účtu:

Ústav experimentátní medicíny AV čR, v. v. i.
683 78 041
c26831804L
Praha, Vídeňská 1083, PsČ 1'4220
lng. Miroslava Anděrová, CSc., ředitelka

  
 

a

jako objednatel na straně jedné (dále také jen ,,objednatel")

obchodnífirma, název:

tčo:
DlČ:

se sídlem:
zapsaná/ý

Green VHsys s.r.o.

o87 Ls 670
c20871.5670
Rouchovany č.p' 367, PsČ 675 57
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka č.125423
Vladimír H lad ík, jednatel

 
  

87L56701./5500

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen,,zhotoviteI")

uzavirají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen ,,sm!ouva")

1. Úvodní ustanovení

1.1 objednatel prohlašuje, že

(a) je zadavatelem veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení ,,FVE Ústav experimentální
medicíny AV čR -72,t6 kWp",

(b) má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby plnil závazky, vyplývajícíz této smlouvy a že
neexistujížádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plněníjeho závazků'

L'2 Zhotovitelprohlašuje,že

(a) podal nabídku v rámci shora uvedeného zadávacího řízení s nabídkovou cenou ve výši
2'033'259,38 Kč bez DPH, která byla jediným hodnotícím kritériem,

(b) se před uzavřením této smlouvy seznámil s projektovou dokumentaci včetně všech příloh,
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jakož i s podmínkami příslušného distributora pro připojenídíla k distribučnísíti, stavebního
úřadu a dalších dotčených orgánů a osob a bude dílo realizovat vsouladu s aktuálními
právními předpisy (včetně prováděcích),

(c) má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby splnil závazky vyplývající ztéto smlouvy a že
neexistujížádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plněníjeho závazků a že
uzavřením smlouvy nedojde k porušenížádné jeho právní povinnosti, a že

(d) se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně předmětu plnění
specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění
přistupuje k uzavření této smlouvy.

2. Předmět smlouvy a dílo

2'1' Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže určené dílo a
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodání fotovoltaických panelů s celkovým
instalovaným výkonem 72,05 kWp, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného
materiálu, výrobků, konstrukcí a zaíizeni nutných pro řádné dodání provozuschopné
fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení
fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN vobjektu objednatele,
oživení systému a jeho zkušební provoz, jak je podrobně specifikováno

(a) v projektové dokumentaci (dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby) na akci

,,FVE Ústav experimentální medicíny AV ČR _ 72,1'6 kWp", kterou zpracovali Vlastimil
ondrišík a lng. Svetlana Medvedeva, číslo stavby oPŽP-2o21'-oooo111, datum 3lzo22,
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále v požárně
bezpečnostním řešení - technické zprávě Po - L763 z26.5' 2022, které vypracoval lng'
Zdeněk Hradecký, a v Posouzení únosnosti střešní konstrukce pro osazení panelů FvE72,t6
kWp stávajícího objektu ,,La,Lb" ze dne 30.4'2022, které zpracovala společnost Adkon spol,
s r.o.,

(b) v zadávací dokumentaci dle zákona č. I34/2ot6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, ke shora uvedenému zadávacímu řízení,

(c) v nabídce, kterou ve shora uvedeném zadávacím řízení podal zhotovitel,

(d) ve Smlouvě o připojeníč' 90004330, a

(e) v této smlouvě.

2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu s právními přepisy, a všemi
příslušnými rozhodnutími a veškerými dalšímivyjádřeními stavebního úřadu a případně dalších
správních úřadů.

2.4 Kompletním dodáním díla dle této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání díla
specifikovaného v článku 2'2této Smlouvy. Dle dohody smluvních stran jsou součástí předmětu
díla rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny,
ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl
anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedenífunkčního díla dané povahytřeba, a to
is přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru; tyto součásti díla
jsou zahrnuty v ceně za dílo.

2.5 V rámci provádění díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen také

(a) zřídit a odstranit zabezpečení prostor, ve kterém bude probíhat montáž a instalace
fotovoltaických panelů a veškerého souvisejícího zařízení, včetně napojení na technickou
infrastrukturu objednatele, a dodržovat veškeré povinnosti a postupy stanovené v
projektové dokumentaci uvedené v této smlouvě a souvisejících předpisech,

stránká 2 z 16



(b) zajistit účinné protiprašné opatřenía důsledný úklid všech prostor ve vlastnictvíobjednatele
nebo třetí osoby, kde bude probíhat činnost zhotovitele při plněnítéto smlouvy,

(c) zabezpečit splnění podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní správy
čijejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravnía technické
i nfrastru ktu ry,

(d) zachovat dopravníobslužnost okolních objektů a pozemků při plněnítéto smlouvy,

(e) projednat a zajistit případné zvláštní užíváni komunikací, případně dalších veřejných ploch,
zejména v průběhu navážení panelů, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za
užíváni těchto ploch,

(f) uvést všechny povrchy a konstrukce dotčené prováděním díla do původního stavu před
dokončením díla,

(g) dopravit, naložit a vyložit panely a další potřebný materiál v místě provádění činnosti
zhotovitele ve vhodném balení, a to bez možnosti skladování fotovoltaických panelů či
dalšího potřebného materiálu,

(h) provést kompletačnía koordinačníčinnost při realizaci díla, tj. také zajistit a provést všechna
opatřen í orga nizačn ího a stavebně technologického charakteru,

(i) provést drobné stavební úpravy včetně průrazů, pokud je to nezbytné k provedení díla, kdy
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako
původce odpadu s ním bude nakládat pouze V souladu s příslušným zákonem upravujícím
nakládánís odpady a jeho prováděcími předpisy,

(j) provádět průběžnou likvidaci odpadů a obalů dle předpisů uvedených v předchozím bodu
tohoto článku, včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doloženídokladů o likvidaci
odpadu objednateli nejpozději při předání díla,

(k) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,

(|) vytvořit dokumentaci skutečného provedenístavby v souladu s právními předpisy a předat
jiobjednateli,

(m) umožnit objednateli kontrolovat prováděnídíla, zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele
přitéto kontrole,

(n) bezodkladně odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce,

(o) zajistit vypracování všech statických posouzení a revizních zpráv dle projektové
dokumentace a příslušných předpisů; součástí revizní zprávy musí být rovněž osvědčení, že
byly dodrženy požadavky na uvedenídíla do provozu dle projektové dokumentace,

(p) zaškolit obsluhu,

(q) v případě, že zhotovitel v souladu s jeho nabídkou realizuje dílo s odlišnostmi proti
projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem, zajistit změnu stavebního
povolení/ohlášení stavby, změnu požárně bezpečnostního řešení včetně jeho schválení ze
strany Hasičského záchranného sboru,

(r) vpřípadě, že vsouvislosti srealizací díla zhotovitel propojí hromosvod fotovoltaické
elektrárny ke stávajícímu objektovému hromosvodu objednatele, zajistit pro objednatele
vypracování revize objektového hromosvodu po připojení FVE, dokumentaci skutečného
provedení a případně všech dalších dokumentů vyžadovaných právními předpisy a

dotčenými technickými norma mi,

(s) v případě, že vsouvislosti s realizací díla zhotovitel zasáhne do záchytných systémů (pro
pohyb osob na střeše), doložit provedenou úpravu záchytných systémů a dokumentaci dle
platných právních předpisů a dotčených technických norem osvědčující, že záchytné
systémy po úpravě řádně plnísvoji funkci,
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(t) zajistit pro objednatele povolení k užívání díla (kolaudaci), bude-li ze strany příslušného
stavebního úřadu vyžadována; za tímto účelem je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli
potřebnou součinnost,

(u) zajistit připojení dokončeného díla k elektrické síti s příslušným distributorem a získání
příslušné licence od Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické
energie pro dokončené dílo a zajistit registraci u operátora trhu, včetně přípravy všech
nutných dokumentů; za tímto účelem je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli
potřebnou součinnost,

(v) zajistit a provést v rámci předání díla zkoušku jeho provozuschopnosti, případně další
zkoušky stanovené v projektové dokumentaci,

(w) zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSttl, případně jiných norem vztahujících se
k dílu, včetně pořízení protokolů a zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize
podle Čsru a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění
této smlouvy a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a

předepsaných technických parametrů díla, zajistit a dodat všechny požadované certifikáty a

prohlášení o shodě dle zákona č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
veškeré dokumenty se předávají v českém jazyce, a to nejpozději při předání díla
objednateli,

(x) mÍt po celou dobu plněnítéto smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí
osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištěnídle této smlouvy.

Plnění výše uvedených povinností je zahrnuto v ceně za dílo'

2'6 Zhotovitelse zavazuje při plněnítéto smlouvy činit maximálnímožná opatřeníprotizničenínebo
poškození majetku objednatele a zatečení dešťové vody do objektu objednatele. Dojde-li ke

zničení nebo poškození majetku objednatele nebo zatečení dešťové vody do objektu
objednatele, zavazuje se zhotovitel všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své
náklady neprodleně do původního stavu. Pokud zhotovitel neuvede všechny poškozené
konstrukce a prostory neprodleně na své náklady do původního stavu, může je objednatel uvést
do původního stavu sám nebo tím pověřit třetí osobu, v obou případech na nák|ady zhotovitele.

2.7 V rámci plnění povinností dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje průběžně ověřovat a

kontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky
ho neprodleně upozornit. Zhotovitel prohlašuje, Že mu byla v rámci zadávacího řízení
zpřístupněna projektová dokumentace a smlouva o připojení a zároveň prohlašuje, že se s
těmito dokumenty před uzavřením této smlouvy jako odborně způsobilý seznámil. Na základě
toho prohlašuje, že lze dílo podle těchto dokumentů provést v souladu s touto smlouvou tak,
aby sloužilo svému obvyklému účelu a splňovalo všechny požadavky objednatele na něj kladené
a od něj očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky'

2.8 Zhotovitel je oprávněn použít při plnění této smlouvy podzhotovitele, pokud tato smlouva
nestanoví jinak.

(a) za poddodávku je pro účel této smlouvy považována realizace dílčí části díla jinými subjekty
pro zhotovitele' Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokázal splněníčásti kvalifikace
prostřednictvím podzhotovitele, musíse tento podzhotovitel podílet na plnění části díla dle
této smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace.

(b) Zhotovitel neníoprávněn použít podzhotovitele pro realizaci činností, které jsou uvedeny
vsoupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí projektové dokumentace, a

to

(i) elektromontážnía zemní práce z listu Ac část,

(ii) elektromontážnía zemní práce z listu Dc část,
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(iii) elektromontážnía zemní práce z listu střídače + panely.

(c) Zhotovitelje povinen do sedmi (7) dnů ode dne uzavřenítéto smlouvy předložit objednateli
seznam podzhotovitelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, lČ, Dlč, statutární
orgán), částídíla, které budou provádět, a to pokud tato část díla bude o objemu vyšším než
5 % nabídkové ceny bez DPH. Podzhotovitel neoznámený objednateli vsouladu stouto
smlouvou se na prováděnídíla podílet nesmí.

(d) V případě, že by měl zhotovitel záměr provést změnu V seznamu podzhotovitelů
předloženého v nabídce, je povinen o tom neprodleně prokazatelně informovat
objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového podzhotovitele
odmítnout. Ke změně podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem
objednatele, nový podzhotovitel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako
původní podzhotovitel prokázal v rámci zakázky.

3. čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění této smlouvy pátý (5.) pracovní den po doručení výzvy
objednatele k zahájení plnění (dále jen ,,den zahájení").

3.2 Zhotoviteljepovinen

(a) zahájit montážní práce u objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení,

(b) dokončit montáž panelů a souvisejících konstrukcí nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení,

(c) dokončit instalaci, montáž všech elektrozařízení a napojení na stáVající elektroinstalaci
objektu objednatele nejpozději do 75 dnů ode dne zahájení,

(d) dokončit a předat dílo objednateli do L20 dnů ode dne zahájení,

(e) zajistit pro objednatele kolaudaci pro dokončené a předané dílo nejpozději do 70 dníode
dne předání dokončeného díla objednateli,

(f) zajistit pro objednatele připojenídíla k distribučnísíti nejpozději do 100 dníode dne předání
dokončeného díla objednateli,

(g) zajistit pro objednatele vydání licence ERÚ pro dokončené a předané dílo nejpozději do L00
dní ode dne zaplacení ceny za dílo, a

(h) zajistit pro objednatele registraci u operátora trhu nejpozději do 60 dní ode dne vydání
licence ERÚ.

3.3 Lhůty dle článku 3.2 této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou není možno práce provádět
z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (zejména pokud teplota ve dne je pod
hodnotou 0' C), a o dobu, po kterou nenímožné smlouvu plnit z důvodu nedostatku nezbytné
součinnosti nebo stavební připravenosti objednatele, to vše pouze za předpokladu, že tyto
důvody zhotovitel písemně sdělív daný den objednateli a uvede je rovněž do stavebního deníku.

V den zahájeníbudou prostory pro prováděnímontáže a instalací předány zhotoviteli na základě
písemného protokolu.

objednatelje oprávněn převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem plnění.

Místem plněníje stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: jiná stavba, která
je součástí pozemku parcelní číslo 804/68, v katastrálním území Kunratice a obci Praha (na

adrese: Praha, Vídeňská 1083, PsČ 1'42oo)'

3.4

4. Cena za dílo

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla,
jakož i vývoj cen a vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena za dílo zahrnuje i

3.5

3.6

4.L
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VeŠkeré vedlejši a ostatní náklady zhotovitele souvisejícís plnéním této smlouvy, zejména na

vypracovánívýrobní a realizačnídokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace
či právní předpisy, dokumentaci skutečného provedení stavby, na zařizení staveniště, napojení
na inženýrské sítě pro potřeby realizace díla, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz
a likvidaciodpadů, náklady na obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek a všechny
dalšívýdaje potřebné pro realizaci díla'

4'2 Smluvní strany se dohodly na ceně za dilo, která činí: 2.033.259,38 Kč (bez DPH), 426.984,47 Kč

DPH 21 %, celkem 2'460.243,85 Kč (včetně DPH), slovy: dva miliony čtyři sta šedesát tisíc dVě stě
čtyřicet tři korun českých a osmdesát pět haléřů.

4'3 Cena za dílo je stanovena zhotovitelem na základě jím vyplněného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ktený je součástíjeho nabídky a jako příloha č. L je nedílnou
součástí této smlouvy' Jakékoli odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky
položkového rozpočtu nemajívliv na cenu za dílo, na rozsah díla anina dalšíujednánísmluvních
stran V této smlouvě.

4'4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době
zdanitelného plnění' Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese
veškerou odpovědnost zhotovitel, ledaže by se podle příslušného právního předpisu jednalo o
přenesenou daňovou povin nost.

5. Platební podmínky

Úhrada ceny za dílo do výše 80 o/o cen\ za dílo bude realizována objednatelem postupně
prostřednictvím měsíčních dílčích plateb ve výši odpovídající dosud skutečně a řádně
provedených částí předmětu díla. Přílohou dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný
soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla.

Zbývající část ceny díla bude objednatelem uhrazena

(a) po předání díla bez vad a nedodělků, popř' po odstranění vad a nedodělků uvedených
v předávacím protokolu,

(b) po kolaudaci díla, a

(c) po přípravě podkladů a podání ,,žádosti o umožnění provozu pro ověření souladu"
příslušnému provozovateli distribučn í soustavy,

a to na zák|adě závěrečné faktury (daňového dokladu). 7ávěrečná faktura musí obsahovat
rovněŽ rekapitulaci dílčích plateb. Přílohou závěrečné faktury musíbýt objednatelem podepsaný
protokol o předání a převzetí díla, resp. také objednatelem podepsaný protokol o odstranění
vad a nedodělků.

Splatnost faktur činítřieet (30) dní ode dne doručení objednateli.

Dluh objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z jeho účtu. Platba bude provedena
na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené vtéto
smlouvě' V případě, že faktury nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel
oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně
opraveného dokladu.

Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo
zastaven í pohledávky neúčinné.

Zhotovitel prohlašuje, že

(a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

5,1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
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(b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

(c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

(d) úplata za plněnídle smlouvy neníodchylná od obvyklé ceny,

(e) úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

(f) nebude nespolehlivým plátcem,

(e) bude mít u správce daně registrován bankovníúčet používaný pro ekonomickou činnost,

(h) souhlasís tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, uhradíobjednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného
plnění příslušnému správci daně,

(i) uvedl v této smlouvě oznámený účet (viz níže).

5'8 Zhotovitel se zavazuje uvést na daňovém dokladu vystaveném dle této smlouvy pro úhradu
plnění pouze bankovní účet, který správce daně v souladu se zákonem o DPH zveřejnil způsobem
umožňujícím dálkový přístup (,,oznámený účet"). Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než
oznámený účet zveřejněný k datu bezhotovostní úhrady, objednatel je oprávněn poukázat
příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele, zveřejněný k datu bezhotovostní
úhrady. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na
daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.
Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s $ L06a zákona o DPH způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za
zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo
zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo
tuzemsko ($ rog zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované p|atby za
poskytnuté zdanitelné plněnídaň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel)
uhradit za zhotovitele příslušnému správcidaně. Stejný postup bude použit také v případě, kdy
zhotovitel bude požadovat úhradu na jiný než oznámený účet a objednatel nebude mít k datu
bezhotovostní úhrady k dispozici žádný oznámený účet zhotovitele. Po provedení úhrady daně
z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem je úhrada zdanitelného
plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními
stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně ivýše daně z přidané
hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále,
náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu
podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. Pro případ, že po dobu účinnosti této smlouvy
objednatel nemá z jakéhokoliv důvodu k dispozici oznámený účet zhotovitele pro úhradu plateb
na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn jakoukoliv platbu na základě této smlouvy
zadržet, a to do doby, než mu zhotoviteloznámený účet písemně sdělí.

6. Místo pInění

6.L Zhotoviteljepovinen
(a) určit způsob zabezpečení prostor, kde bude v rámci plněnítéto smlouvy provádět montážní

a instalační práce a případně skladovat neobjemný materiál, výrobky a nářadí (dále jen

,,stavební prostory"), proti Vstupu nepovolaných osob, zajistit označení hranic stavebních
prostor tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to iza snížené Viditelnosti, a provádět
pravidelné kontroly tohoto zabezpečen í,

(b) zajistit stavební prostory tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí,
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(c) po dobu plněnítéto smlouvy dodržovat ve stavebních prostorách zákaz kouření,

(d) zabezpečit za součinnosti s objednatelem ochranu stavebních prostor,

(e) zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali ve stavebních prostorách nad rámec jejich
pracovních činností.

6.2 Při odchodu pracovníků zhotovitele musí být stavební prostory denně uklizeny. V případě
neplněnítéto podmínky zajistívyklizenía pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje
zhotoviteli samostatnou fakturou.

6'3 Zhotovitel je povinen odstranit zařizení a stavební prostory vyklidit ve sjednané lhůtě, jinak
nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne předání díla, popř' ode dne odstranění vad a

nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

7. Podmínky plnění

7.L Zhotovitel je povinen

(a) jmcnovat osobu, ktcrá budc odbornč řídit jcho činnost dlc tóto smlouvy, rozhodnutí ncbo
jiného opatření stavebního úřadu (dále jen ,,odborná osoba"), a tuto osobu písemně
oznámit objednateli ke dni zahájení montážních prací; tato osoba je povinna dále zajistit
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádánístavebních prostor a

provoz na nich a dodržení povinností stanovených právními předpisy, popřípadě jinými
technickými předpisy a technickými normami; v případě potřeby je povinna zajistit vytáčení
tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. odborná osoba musí splňovat
všechny požadavky zákona a b'it kdispozici objednateli, případně osobě vykonávající
technický dozor v místě provádění veškerých prací, a to po celou dobu provádění prací
včctnč případnóho odstraňovánívad a ncdodčlků zjištčných v rámci přcjímacího řízení,

(b) v souladu se zákonem č. 1"83/2006 Sb', o územním p|ánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník, který bude objednateli přístupný,
a zapisovat do něho všechny stanovené skutečnosti,

(c) písemně předložit objednateli určení pracovní doby, a to do pěti (5) dnů po podpisu této
smlouvy; zhotovitel nesmí provádět práce dle této smlouvy ve stavebních prostorách mimo
určenou pracovní dobu,

(d) respektovat všechna omezenía povinnostivyplývajícíze stavebního povolení/ohlášenínebo
z jiného dokumentu stavebního úřadu nebo jiných úřadů státní správy,

(e) zajistit pro objednatele povolení k užívání díla (kolaudaci), bude-li ze strany příslušného
stavebního úřadu vyžadována,

(f) zajistit připojenídíla k elektrické síti u příslušného distributora, získat odpovídající licenci
ERÚ a provést registraci u oTE, případně všechna ostatní potřebná povolení a/nebo souhlasy
příslušných veřejnoprávn ích orgánů,

(g) odstranit neprodleně veškeré vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení (bude-li
prováděna) nebo při připojování k elektrické síti, a to i v případě, že tyto vady a nedodělky
nebyly uvedeny v předávacím protokolu,

(h) zajistit, aby práce v rámci plnění smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud
právnípředpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími,

(i) při plněnítéto smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz objednatele v místě provádění
díla, popřípadě ohlásit zahájenía ukončeníomezení provozu a následně je třeba provést
kontrolu, že vše bylo uvedeno do původního stavu; v případě nezbytného požadavku
zhotovitele na omezení provozu v objektu objednatele (z důvodu Vypnutí elektrického
proudu) musí zhotovitel tento požadavek sdělit objednateli nejpozději 5 dní předem;
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zhotovitelje rovněž povinen objednateli ihned (neprodleně) sdělit ukončeníomezení, s tím,
že s objednatelem musí provést kontrolu všech jističů v RH nebo v RS jednotlivě,

(j) neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy,

(k) zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků podzhotovitelů dodržovali všechny
platné předpisy týkajícíse bezpečnosti práce, zejména zákon č. 26212006 Sb., zákoník práce,

(|) zajistit, aby veškerá elektrická zařízení, která jsou součástí díla, byla před uvedením do
provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařizeni
příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami,

(m) plnit povinnosti týkajícíse požární bezpečnosti uvedené v projektové dokumentaci a zajistit
jejich dodržová n í všemi pracovníky.

] '2 Zhotovitel odpovídá za Ío, že v rámci plněnítéto smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době užitíznámo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých
odborných znalostívědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plněnísmlouvy nepoužije
materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů'

7.3 Veškerá jednánítýkajícíse předmětu plnění dle této smlouvy s objednatelem a státními orgány
budou probíhat v českém jazyce.

7'4 Zhotovitelse zavazuje, že v průběhu realizace díla dle této smlouvy umožníalespoň jednomu
studentovi nebo absolventovi oboru, který odpovídá předmětu této zakázky, zúčastnit se
realizace díla a prohloubit tak svoji kvalifikaci. Zhotovitel je povinen splněnítéto povinnosti
objednateli písemně doložit.

8. Prováděnídozoru

8.1 Zhotovitel bude ve věcech plněnípředmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem,
přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb plněnítéto
smlouvy, nejméně však jedenkrát za čtrnáct (L4)dnů, a to ve stavebních prostorách.

8.3 Technický dozor a koordinátor BoZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním
požadované kvality dodávek a prací, jakož i bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou
oprávněni zastavit práce v případech kdy zejména

(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,

(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,

(c) hrozízhoršenípožadované kvality celku i dílčích částídíla'

9. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tím, že ho dokončí bez vad a nedodělků a předá
objednateli.

objednatel je povinen dokončené dílo převzít. o předání a převzetí díla jsou smluvní strany
povinny sepsat písemným protokol. objednatel je oprávněn dílo převzít i před sjednaným
termínem plnění. Dílo nemůže být předáno a převzato po částech.

Místem předáníje místo plnění dle této smlouvy.

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu' Dokončení díla bude
prokázáno provedením zkoušky jeho provozuschopnosti, případně dalších zkoušek podle
projektové dokumentace nebo příslušných norem. Zhotovitel hradínáklady spojené s přípravou,
realizacía vyhodnocením zkoušek' o každé zkoušce bude pořízen písemný protokol, z kterého

9.1

9.2

9.3

9.4
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musí zejména VyplýVat specifikace zkoušky, její průběh a výsledek. o termínu každé zkoušky je
zhotovitelem povinen předem objednatele informovat a umoŽnit mu účastnit se zkoušky.

9.5 Pokud nebyla úspěšně provedena jakákoli z povinných zkoušek nebo dílo vykazuje jakékoli vady
či nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout. Zkoušky byly provedeny úspěšně,
pokud dosažené výsledky odpovídají hodnotám a kritériím uvedeným v projektové
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

9.6 Zhotovitel minimálně pět (5) dnů předem písemně oznámí objednateli datum, kdy bude dílo
způsobilé k předání, a současně vyzve objednatele k jeho převzetí. objednatelje povinen zahájit
přejímací řízení v den určený v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva převzít
plnění před sjednaným termínem. Pokud se při přejímacím řízeníprokáže, že dílo vykazuje vady
či nedodělky neboje dán jiný důvod, pro kterýje objednatel oprávněn ho nepřevzít, a objednatel
dílo skutečně nepřevezme, přejímací řízení se končía zhotovitelje povinen objednateli uhradit
veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím.

9.7 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, pokud objednatel dílo
převzal i přes existenci vad a nedodělků. Vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu
odstraní zhotovitel ve lhůtě sjednané a uvedené v předávacím protokolu, jinak nejpozději do
sedmi (7)dnů od podpisu předávacího protokolu.

9.8 K přejímce je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

(a) písemné prohlášenízhotovitele o tom, že se k dílu nevážížádná práva třetích osob, zejména
že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými právy třetích osob,

(b) písemné prohlášenízhotovitele o tom, že dílo odpovídá zadávací dokumentaci, příslušným
právním předpisům, normám a standardům, stavebnímu povolenía obvyklé praxi,

(c) písemné prohlášení zhotovitele, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla
použita v souladu s pokyny jejich výrobců,

(d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že provedl všechny testy, kontroly a měření
stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a touto smlouvou dle
předepsaných nebo dohodnutých podmínek,

(e) stavební deník,

(f) dokumentaci skutečného provedení stavby,

(g) statické posouzení dle projektové dokumentace,

(h) reviznízprávy dle projektové dokumentace a příslušných právních předpisů,

(i) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách,

(j) doklady o zajištění likvidace odpadů dle příslušných předpisů,

(k) seznam zařizení, která jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody kobsluze a údržbě
v českém jazyce,

(|) certifikáty CE pro všechny použité komponenty,

(m) protokol o zaškolení obsluhy ke všem zařízením, u kterých je to předepsáno,

(n) osvědčenío shodě vlastnostízabudovaných materiálů a výrobků stechnickými požadavky
na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č'' 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky ve znění pozdějších předpisů,

(o) osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání souhlasu
s užíváním díla, bude-li vyžadováno, získánílicence ERÚ a připojenídíla k elektrické síti,

přičemž veškerá dokumentace k dílu musí splňovat podmínky pro získání licence od
Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím
výkonem. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za způsobilé k předánía
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10.

10,1

objednatel je oprávněn jeho převzetí odmítnout.

9.9 Nedohodnou-li se smluvnístrany v rámci přejímacího řízeníjinak, vyhotovíprotokol o předánía
převzetí zhotovitel.

9.10 odmítne-li objednatel dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí, sepíší o tom
strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel nenív prodlení, jestliže objednatel odmítl
d ílo převzít bezdůvod ně.

9.IL Povinnostizajistit kolaudaci, připojenídíla kelektrické sítiu příslušného distributora, získat pro
objednatele odpovídající licenci ERÚ a zajistit registraci oTE budou splněny předáním dokladu o
kolaudaci, licence ERÚ a dokumentů osvědčujících připojenídíla k elektrické síti objednateli a

registrace OTE.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

Vlastnické právo k veškerému zařízenl, materiálu, apod. přechází na objednatele v okamžiku,
kdy objednatel podepíše soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla dle článku
5.1 této Smlouvy, a to vrozsahu, který je uveden Vtomto protokolu. Vlastnické právo
k dokončenému dílu jako celku přechází na objednatele v okamžiku, kdy objednatel podepíše
protokol o předání a převzetí díla.

Zhotovitel nese nebezpečíškody na předmětu díla až do doby protokolárního předánía převzetí
díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí
předmětu díla nebezpečíškody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které
používá a použije k plněnídle této smlouvy.

Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli originál nebo úředně ověřenou
kopii

(a) pojístné smlouvy, zníž je zřejmé, že má sjednáno platné pojištěníodpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě u pojišťovny s limitem pojistného plnění minimálně ve výši
2.000.000 Kč,

(b) platné smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout
v průběhu plnění této smlouvy, na pojistnou částku minimálně ve výši 1.000.000 Kč; tato
pojistná smlouva musí být uzavřena tak, abyse vztahovala ina podzhotovitele zhotovitele,
případně na členy sdružení (tzv. ,,křížová odpovědnost").

Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedená pojištěnív limitu pojistného plněnídle tohoto článku
smlouvy v platnosti a účinnosti až do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla dle této
sm|ouvy. V případě, že bude pojistná smlouva v průběhu plnění této smlouvy zrušena,
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro
podstatné porušení smlouvy.

ro.2

10.3

Lt.
IL.7

odpovědnost za vady, záruka

Práva objednatele z vadného plnění se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89l2ot2 sb.,
občanský zákoník.

Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Nejsou-li v určitém ohledu jakost či provedení díla
ujednány, je zhotovitel povinen provést dílo vjakosti a provedení vhodných pro účel patrný
z této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dílo má vadu, je-li V rozporu s právními předpisy. Dílo má
vadu, nepředal-li zhotovitel objednateli při předánídíla doklady uvedené vtéto smlouvě. Dílo
má vadu, má-livadu právní.

Povinnost zhotovitele z vadného plněníje založena, má-lidílo vadu při předání. Po této době má
objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek záruku v délce 60 měsíců s tím, že záruční doba začíná

LL.2

1L.3

tL.4
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běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetídíla. Na fotovoltaické panely poskytuje

zhotovitel prodlouženou záruku v délce 12 roků pro případ jejich mechanického poškození a
v délce dvaceti (20) roků na pokles jejich výstupních výkonových parametrů max. na 85 %'

7áruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které
odpovídá zhotovitel.

11'5 V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží o dobu, během které
nemohlo být dí|o nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo
na nově dodané části poskytuje zhotovitel záruku Ve stejné délce, jaká by se na tyto části
vztahovala v den podpisu protokolu o předánía převzetídíla.

L]..6 7a závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů
užívání čizazávady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel
nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu
zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy
drobné, nevyžadujícízvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za

něž zhotovitel neodpovídá.

L2.

L2.I

12.2

12.3

12.4

L2.5

12.6

13.

13,1

Reklamace

Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli záručnívady díla nebo jeho části, sdělíje
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjištěné vady
popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záručnídoby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou'

Ať už jde o vady díla nebo o záručnívady, potvrdízhotovitel objednateliformou e-mailu, datovou
zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do tří (3) pracovních dnů od
obdržení reklamace začne s odstraňováním vad. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již
dříve, je zhotovitel povinen vadu vco možná nejkratšítechnicky obhajitelné lhůtě odstranit,
nebude-li dohodnuto jinak, a to bud'opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části
nové. odstraněnívad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být
odstraněna nejpozději do čtrnácti (1a) dnů ode dne uplatnění reklamace'

Jestliže se během záruč,ní doby vyskytnou jakékoli vady díla, které brání jeho provozu nebo
vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav.

Zhotovitelje povinen reklamaci posoudit a havarijnístav odstranit nejpozději

(a) do 24 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno
zhotoviteli v pracovníden v době od 8.00 do 16.00 hodin,

(b) do 3 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu
závada ve střídači nebo v solárním panelu,

(c) do 48 hodin od odesláníoznámení o havarijním stavu V ostatních případech.

o odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněnívady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

V případě, že zhotovitel do tří (3) pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo tyto Ve

stanovených, popř.dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a zhotovitelje
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

Sm!uvní sankce

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu
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(a) ve výši 0,2 %o z ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den
prodleníse splněním některého termínu sjednaného v článku 3.2 této smlouvy,

(b) zaprodlenísodstraněnímvadanedodělkůuvedenýchvpředávacímprotokoluvevýši2'000
Kč za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářníden prodlení,

(c) za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad ve výši 2.000 Kč za
každou vadu a kalendářníden prodlení,

(d) za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 2.000 Kč za každou vadu a započatý
kalendářní den prodlení,

(e) za prodlení s odstraněním reklamované vady v případě havarijního staVu Ve výši L0'000 Kč
za každou vadu a započatý kalendářníden prodlení,

(f) v případě, že objednateli nebo osobě vykonávající technický dozor nebude i přes žádost
objednatele k dispozici ve stavebních prostorách odborná osoba, a to za každý jednotlivý
případ ve výši 3'000 Kč,

(g) ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy fyzické osoby řízené zhotovitelem či
podzhotovitelem poruší zá kaz kouření,

(h) za porušení povinnosti včas vyklidit stavební prostory ve výši 5.000 Kč za každý započatý
kalendářní den prodlení,

(i) za porušenípovinnostív rámci B0ZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši5.000 Kč,

(j) jestliže nepředloží objednateli seznam podzhotovitelů nebo jeho změnu v požadovaném
termínu nebo se na plnění bude podílet jiný než uvedený podzhotovitel nebo bude
podzhotovitelsky poskytováno částečné plnění, u kterého si objednatel vyhradil, že nesmí
b'it prováděno podzhotovitelsky, nebo podzhotovitel, který za zhotovitele prokázal určitou
část kvalifikace, se nebude podílet na plnění smlouvy vtom rozsahu, v jakém prokázal
kvalifikaci; ve všech Vtomto ustanovení vyjmenovaných případech za každý jednotlivý
případ porušeníve výši o,2%o z ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH,

(k) při porušení povinnosti pojistnou smlouvu týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou
třetí osobě udržovat v platnosti po celou dobu plněnítéto smlouvy, a to Ve výši 10.000 Kč za
každý započatý den trvání porušení této povinnosti,

(|) při porušení povinnosti pojistnou smlouvu týkajícíse stavebně montážního pojištění rizik
udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každý
započatý den trvání porušení této povinnosti,

(m)ve výši 200.000 Kč, pokud zhotovitel provádí plnění V rozporu se zadávacími podmínkami
zakázky a objednateli z takového postupu hrozí vznik škody'

13'2 objednatelzaplatízhotovitelismluvnípokutu ve výši o,2%oz neuhrazené částky ceny za dílo dle
této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení se zaplacením ceny díla'

13.3 V případě, kdy porušením některé povinnosti sjednané v této smlouvě ze strany zhotovitele
dojde k odejmutí nebo zkrácení nároku na poskytnutou výši podpory z operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost2ol4-2o2o, je zhotovitel povinen uhradit rovněž
objednatelijednorázovou smluvní pokutu ve výši odejmuté nebo zkrácené výše podpory.

13'4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (1a) dnů ode dne doručení výzvy kjejich
zaplacen í.

L3'5 Vznikem nároku na zaplacenísmluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této
smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením
povinnostídle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu'
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14.
'J.4.1

odstoupení od smlouvy

odstoupení od této smlouvy se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č.89l2o72 Sb., občanský
zákoník' odstoupit od této smlouvy je oprávněna smltlvnístrana z rlůvorlrr podstatného porrršení
povinností ze strany druhé smluvní strany. Pro odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná
forma.

Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, Že poruší své povinnosti
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i

kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít ijednotlivě negativnívliv na plněníjeho
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích.
oznámení musí b'it učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se
rozumí deset (10) dnů. oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy
nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující
strana nesplní, nebo nenídruhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu
škody, která jítím vzniká, a právo na odstoupeníod smlouvy.

Za podstatné porušenísmlouvy je považováno

(a) prodlenízhotovitele se zahájením plněnídelší než pět (5) dnů,

(b) prodlení zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů plnění podle čl. 3.2 této
smlouvy delší než pět (5) dnů,

(c) provádění díla v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a zhotovitel
přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,

(d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes
písemné u pozornění objed natelem,

(e) neumožnění kontroly provádění díla,

(f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele,
který není zjevně nedůvodný, a dále likvidace podniku, prodej podniku zhotovitele nebo
za hájen í exe kučn ího říze n í proti zhotovite li,

objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné též v případě,

(a) pokud při plněnísmlouvy zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své povinnosti
vyplývajícíz této smlouvy nebo z právních či technických předpisů,

(b) že zhotovite| provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou
porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo
nebude provedeno řád ně,

(c) že na dílo nezíská stavebnípovolení nebo nebude možné z jiných obdobných důvodů dílo
rea lizovat.

Zhotovitelje oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, kdy nenastane den zahájení
do šesti (6) měsíců od uzavřenítéto smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

(a) Smlouva zaniká doručením projevu vůle o odstoupenídruhému účastníkovi.

(b) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z
před mětné smlouvy takto:

(i) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí toho, co mu objednatel nemůže vydat;
objednatel je povinen do 3 dnů od obdrženítéto výzvy zahájit přejímací řízení,

14.2

14.3

74.4

14.5

1.4.6

Stránka 14 z 16



15.

15.1

(ii) zhotoviteloceníto, co nelze Vydat, podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. L
této smlouvy, a ocenění předložíobjednateli,

(iii) objednatel poskytne zhotoviteli náhradu za to, co nelze vydat; při určení výše této
náhrady se bude vycházet z oceněnípředloženého zhotovitelem s tím, že toto ocenění
bude korigováno, bude-li to, co nelze vydat, vadné, nebo nebude-li to, co nelze vydat,
pro objednatele využitelné,

(iv) zhotovitel odpovídá objednateli za vady a poskytuje mu záruku ve smyslu této smlouvy
na to, co od něj objednatel podle tohoto ustanovení převzal; na odpovědnost za vady
a záruku nebude mít vliv, dokončí-li dílo po odstoupení od této smlouvy někdo jiný.

Závěrečná ustanovení

Je-li nebo stane-lise některé ustanovenítéto Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné,
nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních ustanovení
této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvnístrany se v tomto případě zavazujísjednat
namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a účinné
ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo
neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, které odpovídá
tomu, co by podle smyslu a účelu této smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby tato záležitost byla
bývala známa již od samého počátku. Toto ustanovení nenahrazuje 5 576 zákona č.89/20L2sb.,
občanský zákoník; obě úpravy se uplatní nezávisle na sobě.

Pro případ, kdy na straně zhotovitele bude vystupovat více osob z důvodu podání společné
nabídky v zadávacím řízení, smluvnístrany sjednávají, že všechny osoby uvedené v této smlouvě
na straně zhotovitele odpovídajíza splněnívšech závazků vyplývajících z této smlouvy společně
a nerozdílně.

Zhotovitel nesmípřevádět plně ani zčástisvé závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle
této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem.

Zhotovitelje na základě $ 2e) zákona č' 32ol2ool Sb', o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je Vtomto případě povinen
vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

Vedlejší ústní dohody ktéto Smlouvě nebyly učiněny. Smluvnístrany jsou si vědomy, že jsou

ujednáními této smlouvy vázány a že obsah této Smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou
smluvních stran, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv
vyplývajících z této smlouvy.

Každá smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o případné změně
identifikačních údajů uvedených v záhlavítéto Smlouvy'

Tato Smlouva a vztahy z nívyplývajícíse řídí právním řádem České republiky.

Součástí této smlouvy je

(a) příloha č. 1 - zhotovitelem vyplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr,

(b) příloha č' 2 _ zadávacídokumentace

Smluvnístrany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné, že právníjednáníspojená s uzavřením
této Smlouvy učinily svobodně a vážně, žežádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných
podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavřenítéto smlouvy. Smluvní strany
dále prohlašují, že si tuto Smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na

důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
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V dne

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i

lng. Miroslava Anděrová, CSc., ředitelka

(objednatel)

y Rouchovanech 6ns 26.04.2023

 

Green VHsys s.r.o.

Vladimír Hlad ík, jednatel
(zhotovitel)
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