[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 00247/2023/OIVZ/03

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:			Městská část Praha 7
zastoupená:              		Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D., místostarosta MČ Praha 7
sídlo:				U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                		      
telefon:                      		
e-mail:                      		
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			ArtibaStav s.r.o.			
zastoupený: 			Ing. Daniel Šindelář, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Jankovcova 1055/13, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:				10755039
DIČ:				CZ10755039
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 347880
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00247/2023/OIVZ/03 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0258/23-R z jednání č. 18 ze dne 
25. 4. 2023. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00247/2023/OIVZ/03 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Průběžné reko domů s pečovatelskou službou – PCP Tusarova 42 – příprava elektrorozvodů pro ovládání venkovních rolet“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 22. 3. 2023 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0175/23-R, z jednání č. 12, ze dne 21. 3. 2023. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 1);
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.7 
s tímto textem:
„1.7. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnovém listu č. 1.  Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy dle Změnového listu č. 1 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.7 – 1.9 přečíslují na odstavce 1.8 – 1.10.

1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	626 260,00 Kč 

	Cena dle Smlouvy o dílo včetně DPH
	
	720 199,00 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	· 7 040,00 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	· 8 096,00 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy o dílo, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	619 220,00 Kč

	DPH 
	15 %
	92 883,00 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy o dílo, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	712 103,00 Kč


       “
1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.19 a nově zní takto: 
„14.19	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:		
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 - 	Technická zpráva
č. 1a 	Změnový list č. 1 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:
č. 1a -	Změnový list č. 1 vč. Rekapitulace



V Praze dne 3. 5. 2023			           		V Praze dne 3. 5. 2023



Objednatel							Zhotovitel






…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7					ArtibaStav s.r.o.
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D.				Ing. Daniel Šindelář
místostarosta							jednatel
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