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Č. smlouvy:	501/2018
Č. VZ:	3/2017

DODATEK Č. 3 K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA AGENDOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM SFŽP ČR
SMLUVNÍ STRANY:
Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
IČO: 00020729
DIČ: není plátcem DPH
zastoupen: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí České republiky
kontaktní osoba: 	XXX
(dále jen „Objednatel“ nebo „SFŽP ČR“)

a

ASD SOFTWARE, s.r.o.
se sídlem: Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk 
IČO: 62363930
DIČ: CZ62363930
Plátce DPH: ANO
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7973
zastoupena: Ing. Petrem Poláchem, obchodním ředitelem a jednatelem společnosti
kontaktní osoba: XXX
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 5831640247/0100
(dále jen „Poskytovatel“)

(dále společně též „smluvní strany“, nebo samostatně „strana“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě na Agendový informační systém SFŽP ČR (dále jen „dodatek“).
vzhledem k tomu, že:
(A) [bookmark: _Hlk131175093]Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2018 Rámcovou dohodu na Agendový informační systém SFŽP ČR (dále jen „rámcová dohoda“), jejíž předmětem bylo vybudování a následná provozní podpora informačního systému pro účely administrace Národního programu Životní prostředí a případně i tzv. Poplatkové agendy vč. implementace a dále jeho podpora po dobu 5 let ode dne implementace informačního systému a Ostatní služby.
(B) Po uzavření rámcové dohody v důsledku dodatečné aplikační podpory dalších dotačních titulů došlo uzavřením Dodatku č. 1 k rámcové dohodě dne 10. 12. 2021 (dále jen „Dodatek k RD“) 
k integraci administrace těchto dotačních programů do Agendového informačního systému SFŽP ČR (dále jen „AIS SFŽP ČR“) za využití Ostatních služeb. 
V souvislosti s administrací dalších dotačních titulů dle Dodatku č. 1 k RD však došlo k zatížení systému AIS SFŽP ČR a potřebě navýšení vývoje a oprav nad rámec původního očekávání. Důvodem je primárně skutečnost, že prostředky v rámci zejména programu Nová zelená úsporám jsou sice konečným příjemcům poskytovány z prostředků SFŽP ČR, nicméně s odlišným workflow, než které je konfigurováno v rámci Národního programu Životního prostředí. S ohledem na změny workflow v rámci systému AIS SFŽP ČR došlo tedy k rozsáhlému čerpání Ostatních služeb, které nebylo předpokládáno. 
V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám následně v roce 2022 vznikl tzv. dotační podprogram Nová zelená úsporám Light, určený pro sociálně slabší žadatele s využitím jednoduššího systému podávání žádostí o dotace. I jeho administrace musela být opětovně integrována do systému AIS SFŽP ČR, což s sebou neslo další úpravy potřebné k realizaci dotačního programu, a tedy potřebu dalšího neočekávaného čerpání Ostatních služeb na opravu a vývoj systému AIS SFŽP ČR.
V důsledku shora uvedených skutečností následně došlo k enormnímu a nepředvídatelnému navýšení počtu žádostí o dotace podávaných do jednotlivých dotačních programů, především pak ke zvýšení administrace u dotačního programu Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám (Light). K jejich hojnému využívání začalo docházet s příchodem energetické krize, a to zejména 
s ohledem na obsah daných dotačních programů, jež má za cíl pomoct se snížením energetické náročnosti nemovitostí, čímž se tak staly prostředkem vlády ČR pro zvládnutí vyvstalé energetické krize, a došlo tak k nárůstu jejich propagace a následně nárůstu jejich využívání žadateli. Zvýšený počet administrovaných žádostí pak vedl ke zvyšování požadavků na další vývojové a opravné práce v systému AIS SFŽP ČR, které jsou nezbytné pro řádný chod systému, a tedy k dalšímu nepředvídatelnému čerpání Ostatních služeb.
(C) Nad rámec shora uvedeného dále s ohledem na potřebu implementace systému pro ověřování identifikace primárně fyzických osob nepodnikajících, jež jsou největší skupinou žadatelů v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám, vyvstala nutnost integrovat do AIS SFŽP ČR nově zavedený systém BankID. K tomu je nutné doplnit, že byť identifikace občana prostřednictvím NIA zahrnuje i způsob ověření přes bankovní identitu, pro SFŽP ČR není tato zahrnuta bezplatně jako u jiných orgánů státní správy (tj. zákon č. 21/1992 Sb. o bankách s Fondem jako institucí s bezplatným přístupem ke službě nepočítá). Proto bylo ze strany SFŽP ČR zapotřebí řešit zavedení BankID komerční cestou, čímž vznikají další vícenáklady, tj. další čerpání Ostatních služeb.
(D) V důsledku výše uvedených nepředvídatelných skutečností spojených s neočekávaným nárůstem požadavků na úpravy, opravy a vývoj systému AIS SFŽP ČR, došlo ze strany SFŽP ČR 
k neočekávanému nárůstu poptávání Ostatních služeb, a to v takové míře, že se objem poptávky Ostatních služeb dle potřeb SFŽP ČR blíží ke zcela kompletní výši původně sjednaného rozsahu těchto Ostatních služeb po uzavření Dodatku č. 1 k RD. Nicméně potřeba administrace dalších přibývajících žádostí, zejména v dotačním programu Nová zelená úsporám (Light), v systému AIS SFŽP ČR, s sebou aktuálně přináší další nárůst požadavků týkající se úprav a oprav systému AIS SFŽP ČR, na které již SFŽP ČR nezbývá výše objemu Ostatních služeb, avšak jejich splnění je nezbytné pro zajištění dalšího řádného chodu a plné funkčnosti tohoto systému. 
(E) Zároveň je z důvodu aktuálně vysokého počtu požadavků na opravy, úpravy a vývoj systému AIS SFŽP v rámci zapracovaných dotačních programů (tj. nárůstu Ostatních služeb), a dále z důvodu dalšího očekávaného nárůstu navazujících požadavků v důsledku nadcházejících úprav systému AIS SFŽP ČR pro připravovanou výzvu č. 9/2023 v dotačním programu Nová zelená úsporám, které je zapotřebí pro řádný chod systému AIS SFŽP ČR obratem splnit, nutné adekvátně prodloužit dobu trvání rámcové dohody. Ačkoli na základě připravovaného nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu dojde k uzavření nové rámcové dohody k předmětnému plnění, nelze aktuálně předjímat, kdo bude vítězným dodavatelem, a s ohledem na případně vyvstalé přechodné období mezi stávajícím Poskytovatelem a novým dodavatelem nelze s jistotou očekávat, že tento nový dodavatel bude schopen okamžitě plnit veškeré aktuální i na tyto následně navazující rozvojové požadavky (tj. Ostatní služby), zejména spojené s administrací žádostí v dotačním programu Nová zelená úsporám, které jsou nezbytně nutné pro zajištění řádného chodu systému AIS SFŽP ČR. 
(F) V souvislosti s výše uvedeným prodloužením doby trvání rámcové dohody je také potřeba navýšit celkovou cenu provozní podpory AIS SFŽP ČR. 
1 Změna ujednání
1.1 Smluvní strany se ze shora uvedených důvodů dohodly na změně rámcové dohody, a to tak, že mění článek 4.1.2 rámcové dohody, které nově zní:
4.1.2. Maximální rozsah Ostatních služeb je stanoven na 2360 MD za celou dobu trvání této Dohody. 
Bližší popis a odůvodnění provedené změny:
V souvislosti s navýšením počtu MD za celou dobu trvání rámcové dohody dochází ke změně hodnoty rámcové dohody v části spojené s poskytováním Ostatních služeb, a to o částku 8.436.000,- Kč bez DPH za celou dobu trvání rámcové dohody. Celkový rozpočet na poskytování Ostatních služeb tedy činí 13.971.200,- Kč bez DPH. 
1.2 Dále Smluvní strany mění čl. 3.7.1. rámcové dohody, který nově zní:
3.7.1 Dodavatel je povinen poskytovat objednateli Podporu díla do 31. 10. 2024, nebo do nabytí účinnosti Rámcové dohody s novým poskytovatelem, která bude výsledkem nadcházejícího zadávacího řízení, a to po splnění aktuálních a na ně navazujících požadavků na vývoj v systému AIS SFŽP ČR. 
1.3 Dále Smluvní strany mění čl. 5.2.2. rámcové dohody, který nově zní:
5.2.2 [bookmark: _Hlk131157986]Roční cena za Podporu Díla od 1. 1. 2022 se sjednává ve výši 2 092 880,- Kč bez DPH. DPH ve výši 21 %, tj. 2 532 384,80 Kč včetně DPH. Z důvodu prodloužení doby trvání Dohody dle čl. 3.7.1 Dohody bude Roční cena Podpory Díla od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024 uhrazena ve výši 1.744.067,- Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk131158173]Bližší popis a odůvodnění provedené změny:
V souvislosti s prodloužením doby trvání rámcové dohody o 6 měsíců dochází ke změně hodnoty rámcové dohody v části spojené s poskytováním Podpory díla, a to o částku 1.046.440,- bez DPH za celou dobu trvání Dohody. 
1.4 Celková hodnota rámcové dohody je tak navýšena o částku 9.482.440,- Kč bez DPH, což představuje necelých 30 % celkové původní hodnoty plnění. Shora uvedené změny vznikají v důsledku neočekávaného čerpání Ostatních služeb a potřebě čerpání dalších Ostatních služeb pro zajištění chodu systému AIS SFŽP ČR, jež je spojeno s integrací nového dotačního programu Nová zelená úsporám (vč. Light) do systému AIS SFŽP ČR a na něj navazující nárůst počtu administrace žádostí v tomto dotačním programu, a tedy i daleko větší zatížení systému AIS SFŽP ČR. Na základě shora uvedených skutečností se tak jedná o nepodstatnou změnu závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které SFŽP ČR jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a současně se nejedná o změnu, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty plnění.
2 Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení rámcové dohody zůstávají nedotčena.
2.2 Tento dodatek a právní vztah jím založený se řídí právním řádem České republiky.
2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel a bude o tom bezodkladně informovat Poskytovatele.
2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Poskytovatel jeden stejnopis. V případě elektronického podpisu dodatku se stejnopisy nevyhotovují.
2.5 Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany připojují níže své podpisy. 
V Praze dne 3. 5. 2023                                                       V Ostravě dne 28. 4. 2023

			
za Objednatele	za Poskytovatele
Ing. Petr Valdman	Ing. Petr Polách
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR	obchodní ředitel a jednatel společnosti
Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě na Agendový informační systém SFŽP ČR 1/2

Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě na Agendový informační systém SFŽP ČR4/4

image1.jpeg
STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY




