


 


1. Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš
IČ:                 		00253901
DIČ                    	CZ00253901
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., Aš, č. ú. 13371337/0300
Zastoupené:		Vítězslavem Kokořem, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a


2.                      RMC STAVBY s.r.o.

sídlo: 			Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
IČ:                    		29156033
DIČ: 			CZ29156033 	
bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:                     Marian Caran - jednatel 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka  27357

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento 


Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 0084/2022/OSM 

na akci „Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš“
(dále jen „Dodatek č.3“)




ÚVODNÍ USTANOVENÍ

[bookmark: _Hlk85032854]Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš“ zahájeného dne 3.11.2021. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím RM č. RM 3.1.2022 č. usnesení  01/05/22.
.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26.01.2022 Smlouvu na „Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš“. Tato smlouva má číslo 0084/2022/OSM. 
I. 


I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
II. 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě jsou tyto vícepráce a méněpráce :

- 	Úprava stávajících vnějších dveří, repase zábradelního madla
-	Oprava nadstřešní části komínu, repase větracích žaluzií kotelny
-	Gastrotechnologie-ochranné pospojování, dřezová baterie 
                                                                                                                                                                                   
Jednotlivé položky za více a méněpráce jsou obsaženy ve změnových listech ZL12a, ZL13a, ZL13b, ZL14a, které tvoří Přílohu 1,  která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 smlouvy.
    

II.
CENA DÍLA
II. 
2.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla včetně rozsahu předmětu tohoto Dodatku č.3 ve výši:

	

	Cena bez DPH
(a)
	DPH 21%
(b)
	Celková  cena včetně DPH
(c)=(a)+(b)

	Původní smlouva
	30 500 000,00 Kč
	6 405 000,00 Kč
	36 905 000,00 Kč

	Dodatek č.1
	      1 050 852,40 Kč
	   220 679,00 Kč
	  1 271 531,40 Kč

	Dodatek č.2
	      2 437 387,38 Kč
	     511 851,35 Kč
	    2 949 238,73 Kč

	Dodatek č.3
	         199 277,59 Kč
	       41 848,29 Kč
	       241 125,88 Kč

	Cena celkem 
	    34 187 517,37 Kč
	  7 179 378,65 Kč
	  41 366 896,02 Kč


2.2 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

III.
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1	Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení Díla bude hrazena Objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných Objednateli. 

3.2	Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží bankovní záruku za odstranění vad podle článku IX. této smlouvy. 

3.3	Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystavena a Objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení Díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

						IV.
BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

4.1 Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši 5% z Ceny Díla včetně DPH, po uzavření Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 činí 2.068.344,80 Kč vč. DPH.

V.
               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4 
5.1 Ostatní ustanovení SOD č. 0084/2022/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
5.2 Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 3 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
5.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5.4 V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.3 SOD č. 0084/2022/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 221/23 ze dne 3.4.2023 
5.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 





 …………………………………………….				…………………………..
           Za objednatele:                                                             		  Za zhotovitele: 

Vítězslav Kokoř						Marian Caran
           	Starosta města Aš					    jednatel RMC STAVBY s.r.o.
    





Za věcnou správnost :      	

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL12a, ZL13a, ZL13b, ZL14a
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