Dodatek č. 2 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí
ze dne 15.03.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.12.2022
(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               
    

Číslo smlouvy objednatele:      
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx 

(dále „Objednatel“)
Zhotovitel:
Název: AQUECON a.s.

Sídlo: Československých legií 445/4, 415 01 Teplice

Korespondenční adresa: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 

IČ: 14868202, DIČ: CZ14868202



Zastoupený: Ing. Janem Müllerem, členem představenstva

Číslo účtu: xxxx
         (dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se společností AQUECON s.r.o. dne 15.03.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí na akce s názvy: „Rekonstrukce retenční nádrže sv. Anna“ a „Výstavba tůní nad nádrží sv. Anna“ (dále jen "smlouva"). Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu na odevzdání předmětu díla (dle výše uvedené smlouvy) ze dne 17.03.2023 se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy:

V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:
Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy do: 
 18 měsíců od podpisu smlouvy
V článku VIII. SMLUVNÍ POKUTY se mění odstavec 1 následovně:
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude smluvní pokutu uplatňovat, pokud Zhotovitel prokáže, že k prodlení došlo z viny na straně Objednatele nebo z důvodů nečinnosti dotčených orgánů nebo účastníků řízení, jejichž závazná stanoviska či vyjádření jsou nezbytným podkladem pro plnění předmětu této smlouvy.   

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 15.03.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.12.2022. Smluvní strany potvrzují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují zástupci smluvních stran svoje podpisy.
V Praze dne: ………………….
V Nové Pace dne……………………
………………………………...

………………………………………
Ing. Jan Müller

Pavel Bouchner, starosta
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