

		
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 1

	

	Projekt :    "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	SZZ Krnov p.o.
	Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
VCP  Venkovní uzemnění, hromosvod

PD zpracovaná Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 02/2022
Samostatný rozpočet 01 přílohou


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Při realizaci sanací objektu OOP bylo zjištěno, že stávající uzemnění, hromosvod se nachází v místě provádění výkopů pro sanace a není možné provést zemní práce bez zrušení tohoto uzemnění. Dále bylo při výkopech zjištěno, že stávající zemnící soustava neodpovídá normovým požadavkům, kdy je provedena z lan, které reziví, místy jsou přerušena, chybí svorky, asfaltové nátěry spojů apod..

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o položení nové zemnící soustavy dle projektu, který byl již zpracován pro další etapu stavebních praví renovace střechy objektu OOP. Při provedení stejným dodavatelem se využije výkopů pro sanace objektu, které výrazně snižují náklady na provedení uzemnění.
Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Dodávka a montáž uzemnění dle PD zpracované Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 02/2022
· Revize hromosvodu




	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :

	
Celkový cenový dopad změn činí: + 202 086,00 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne, bez časového dopadu.




	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 1
	

	Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxxx

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : xxxx xxxxxx

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :
	Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)

	Datum :  
	Datum :  

	
	

	Jméno : 
	Jméno : 

	                Ing. xxxxxxxxxxx
	[bookmark: _GoBack]                xxxxxxxxxxxx

	Podpis :
	Podpis :

	

	





„Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace“

Změnový formulář 		1/2
