
Dodatek č.1 ke SM LOUVĚ o DÍLO 
na zhotovení studie stavby vč. související činnosti č. SGDEZ/01461/2018 ze dne 

4.7.2018 

SGDEZ/ 01394! 2023 

I. 
Smluvní strany 

. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková 
organizace 
se sídlem: Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
zastoupen: PhDr. Tomášem Pracným, ředitelem školy 

IČQ: 00602060 
DIC: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Ostrava 
číslo účtu: 24933761/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
PhDr. Tomáš Pracný, tel.: 597 582 147, e-mail: sg©sportgym-ostrava.cz 

(dále jen „objednatel“) 

Ing. Arch. Czeslaw Mendrek _, 
se sídlem: U
zastoupena: i
ICQ: 13640208 
DIC: C26401021946 .. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. — pobočka Ceský Těšín 
číslo účtu: 293447-761/0100 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to podle ustanovení 5 2586 
a násl. občanského zákoníku. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

Studie stavby „Přístavba tělocvičny k Sportovnímu gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, p.o.“ 

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ o DÍLO 
na zhotovení studie stavby vč. související činnosti č. SGDEZ/01461/2018 ze dne 

4.7.2018 

SGDEZ/01394/ 2023 

I. 
Smluvní strany 

1. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková 
organizace 
se sídlem: Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
zastoupen: PhDr. Tomášem Pracným, ředitelem školy 

IČQ: 00602060 
DIC: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. — pobočka Ostrava 
číslo účtu: 24933761/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
PhDr. Tomáš Pracný, tel.: 597 582 147, e—mail: sg©sportgym-ostrava.cz 

(dále jen „objednatel“) 

2. Ing. Arch. Czeslaw Mendrek 
se sídlem: U
zastoupena: i
ICQ: 13640208 
DIC: C26401021946 .. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Ceský Těšín 
číslo účtu: 293447—761/0100 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to podle ustanovení 5 2586 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

Studie stavby „Přístavba tělocvičny k Sportovnímu gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, p.o.“ 



4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je upřesnění základních představ objednatele o koncepci řešení 
stavebního záměru a vytvoření komplexního podkladu pro přípravu stavby, na jehož 
základě bude následně možné zpracovat vsouladu spříslušnými právními předpisy 
projektovou dokumentaci stavby. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v g 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě koordinační schůzky konané dne 4.4.2023 a 
na základě souhlasného stanoviska Odboru investičního a majetkového a Odboru školství, 
mládeže a sportu MSK zpracovat pro objednatele studii (dále též „studie“ nebo „dílo“) pro 
stavbu „Přístavba tělocvičny k Sportovnímu gymnáziu Dany a Emila 
Zátopkových, Ostrava, p.o.“ (dále též „stavba“), která navazuje na architektonickou 
studii ze dne 4.7.2018 s původním názvem „Sportovní komplex Volgogradská“. 

Předmětem studie bude: 

- alternativa II tělocvičny Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, _Ostrava, p.o. 

- možnost umístění na pozemcích p.č.783/51, 783/55, 783/60, 783/62, 783/63 včetně 
odhadu finančních nákladů stavby 

Při realizaci studie prosíme o zachování principů dispozičního řešení stávajícího 
pojetí dokumentace ze září 2020. 

Cena studie je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 130 000,00Kč včetně DPH. 

N .  

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou soucástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve ktere upravn 

vzájemná práva a povinnosti. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a ze tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Učelem smlouvy je upřesnění základních představ objednatele o koncepci řešení 
stavebního záměru a vytvoření komplexního podkladu pro přípravu stavby, na jehož 
základě bude následně možné zpracovat vsouladu spříslušnými právními předpisy 
projektovou dokumentaci stavby. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě koordinační schůzky konané dne 4.4.2023 a 
na základě souhlasného stanoviska Odboru investičního a majetkového a Odboru školství, 
mládeže a sportu MSK zpracovat pro objednatele studii (dále též „studie“ nebo „dílo“) pro 
stavbu „Přístavba tělocvičny k Sportovnímu gymnáziu Dany a Emila 
Zátopkových, Ostrava, p.o.“ (dále též „stavba“), která navazuje na architektonickou 
studii ze dne 4.7.2018 s původním názvem „Sportovní komplex Volgogradská“. 

Předmětem studie bude: 

- alternativa II tělocvičny Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, „Ostrava, p.o. 

- možnost umístění na pozemcích p.č.783/51, 783/55, 783/60, 783/62, 783/63 včetně 
odhadu finančních nákladů stavby 

Při realizaci studie prosíme o zachování principů dispozičního řešení stávajícího 
pojetí dokumentace ze září 2020. 

Cena studie je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 130 000,00Kč včetně DPH. 

IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. 

Studie stavby „Přístavba tělocvičny k Sportovnímu gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, p.o.“ 2 



3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 

5. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel 
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele. Smlouva bude zveřejněna po 
anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
udaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
pravní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách www.sportgym-ostrava.cz. 

V Ostravě dne „Wl— - if „Zai/5 V [QW/Wydne 2 3 9 %  

za zhotoýitele 

PhDr. Tomáš Pra ný Ing. Arch. Czeslaw Mendrek 
Reditel školy 
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3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 

5. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel 
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele. Smlouva bude zveřejněna po 
anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách www. sportgym-ostrava. cz. 

V Ostravě dne $% if — „2092/5 V ť/WMvdne 2 3 7 g  

O

za zhotoýitele 

PhDr. Tomáš Pra ný Ing. Arch. Czeslaw Mendrek 
Ředitel školy 
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