
DODATEK  č.  07789-2023-4502-D-0158/96-01-005-S00697-01 
 

ke smlouvě o dílo na doprůzkum a projektovou dokumentaci dokončení sanačních prací 

na lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

IČO: 15053695 

DIČ: CZ15053695 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 1036 

zastoupen: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli 

společnosti 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07789-2021-4502-S-0158/96-01-005-S00697 ze dne 6. 1. 2022 

(dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 

2023 „DOPRŮZKUM A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKONČENÍ SANAČNÍCH 

PRACÍ NA LOKALITĚ KARLOVY VARY – TUHNICE  - Návrh změny závazku ze 

smlouvy č. 1“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 1. 3. 2023, 

evidovaného  objednatelem  pod  PID:  MFCRDXCLMJ,  č. j.:  MF-1989/2023/4502-18, 

který obsahuje  specifikaci  změny  včetně  zdůvodnění  a  aktualizované  rozpočty  (dále jen 

„ZZS č. 1“). 

 



 

II. 

 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a 

III. Smlouvy. 

 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového 

rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1 (dále jen 

„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel 

není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 3 349 491,-Kč (slovy: tři-miliony-tři-sta-

čtyřicet-devět-tisíc-čtyři-sta-devadesát-jedna korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

na částku 168 000,-Kč (slovy: sto-šedesát-osm-tisíc korun českých) Zhotovitel doručí 

objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.  

 

Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.3  „Zhotovitel provede a dokončí doprůzkum, jeho vyhodnocení a zpracování 

matematického modelu a doručí závěrečnou zprávu doprůzkumu do 5 měsíců od nabytí 

účinnosti Dodatku č. 07789-2023-4502-D-0158/96-01-005-S00697-01. Případné 

připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné zprávě doprůzkumu zhotovitel 

zapracuje do závěrečné zprávy do 1 měsíce od doručení připomínek všech subjektů dle 

Směrnice a ve stejné lhůtě upravenou závěrečnou zprávu doručí objednateli.“ 

 

 

III. 

 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 



že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 

V Praze dne 3.5.2023 

 

V Chrudimi dne 2.5.2023 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

Ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Mgr. Pavel Vančura 

jednatel 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Ing. Josef Drahokoupil 

jednatel 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


