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Číslo objednatele: 22/SML2575/01/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1 
 uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

Příkazce: 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3304552/0800 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

   Ing. Žaneta Veselá, Vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje 

Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 

 

(dále jen „příkazce“) 

 
a 

Příkazník: 

Název/Jméno       IDP spol. s. r. o. 

Sídlo:  Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený: Michaelou Novotnou, prokuristou společnosti  

 

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:  

  Vladislav Kašper, jednatel společnosti  

E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz  / 605 270 859 

IČO:  27279936 

DIČ:  CZ27279936  

Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., Ústí nad Labem  

číslo účtu:           35-3594890277 

 

 (dále jen „příkazník“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

DODATEK Č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 29. 6. 2022 na akci: „SÚS ÚK - Rekonstrukce 

správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice“ takto:  

 

 

III. 

Odměna a platební podmínky 

 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výš a v  souladu s příslibem číslo 23/RP070070:  

 
1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:  

- 378 000,00,00 Kč bez DPH a  

- 457 380,00 Kč s 21 % DPH.  

 
2. Cena dodatku č. 1: 

- 172 800,00 Kč bez DPH a  

- 209 088,00 Kč s 21% DPH.  

 
3. Nová cena díla je sjednána ve výši: 

-  550 800,00 Kč bez DPH a  

- 666 468,00 Kč s 21 % DPH.  

 

 

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky číslo KUUK/036351/2022/INV/VZ-RR/0019/TDS  s 

názvem „SÚS ÚK - Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice“ navýšená na 

základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné 

z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení 

termínu realizace o 16 týdnů. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních 

prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních 

prací dle zhotovitele stavby byl 28 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS.  

Došlo k prodloužení termínu o 16 týdnů na celkových 44 týdnů.  

 

 

 

VI. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

 

odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění: 

 

Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru 

investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje usnesením č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.    

 

 

Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 
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s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3snbf2c, 

na e-mail: novotna@idp-stavby.cz.  

. 

 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 

 

V Ústí nad Labem dne 05.05.2023                                          V Ústí nad Labem dne 04.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

IDP spol. s.r.o.  

Vladislav Kašper 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

 
 


