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Změnový list č. 9 ze dne 14. 4. 2023
 

Název stavby: Kolovraty Komunitní centrum, Mírová 66/21 Praha Kolovraty
 

Číslo smluvního vztahu:
 

Název části stavby (PS, SO):

 Komunitni centrum Kolovraty
 

Na základě situace na stavbě a rozhodnutí objednatele byly zpracovány změny realizace.
 

Změnový list řeší rozšíření díla o opravu části fasády, které nebyla projektem řešena. Jedná se o čelní

stranu, dvorní část strany se štítem a malý štít nad pultovou střechou.

Hlavní změny řešené změnovým listem:

1 Oprava poškozených částí omítky

2. Demontáž a zazdění dřevěných dveří, včetně zapravení

3. Nátěr dřevěného obkladu a zábradlí zadní části fasády

4. Silikonový nátěr fasády s vloženým výztužným vláknem ve dvou barvách

 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter

a účel díla definovaný V projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, včetně plnění cílových

 

 

 

indikátorů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: -

Vliv změny na smluvní cenu: Ano
 

Cena díla dle smluvního vztahu (včetně

předchozích změnových listů) bez DPH:

21 824 570,68 K6

 

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: 183 803,24 K6
 

Celkem vícepráce 183 803,24 K6
 

Celkem méněpráce 0K6
 

Absolutní hodnota změn 183 803,24 K6
 

Nová cena díla bez DPH/vč. DPH: 22 008 373,92 Kč / 26 630 132,44 Kč

 

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne
 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
  Nový termín dokončení díla:    

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):—

Datum:..................

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:..................

Podpis:

Podpis:
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