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DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ o DÍLO

č. objednatele: 537/21-9540-01

č. zhotovitele: $00089/INV/2021/129

který byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

IČO: 61989100, DIČ: C261989100

zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

Bankovníspojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 100954151/0300

(dále jen „objednatel")

a

SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO — VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF

Vedoucí společník:

HOCHTIEF CZ 8.5.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

zastoupená Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemnístavby Morava

lng. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava

na základě plné moci

adresa pro doručování: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava, Sokolská třída 2800/99, 702 00

Ostrava — Moravská Ostrava

bankovníspojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: 1491516064/2700

Druhý společník:

GEIVIO a.s.

se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc — Lazce

lČ: 136 42 464, DIČ: C213642464

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

zastoupená lng. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

bankovníspojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č. ú.: 264847811/0100

(dále jen „Zhotovím/")
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Článek I.

Předmět dodatku

Zhotovitel realizuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo (č. objednatele 537/21-9540-01, č.

zhotovitele 500089/INV/2021/129) ze dne 8.12.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2022, dodatku

č. 2 ze dne 25.7.2022 a dodatku č. 3 ze dne 21.12.2022 (dále jen „smlouva o dílo") stavební práce

v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „ VŠB-TUO Nová budova EkF— přístavba H".

Předmětem tohoto dodatku č. 4jsou stavební práce:

a) vyvolané objednatelem —technické změny č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31;

b) vyvolané skutečnostmi zjištěnými při provádění prací dle smlouvy, které objednatel nemohl do-

předu předvídat —technická změna č. 32.

Práce, které jsou předmětem dodatku, jsou uvedeny v příloze č. 9 — rekapitulace technických listů

změn č. 22 až 32.

Tento dodatek řeší dopady změnových listů č. 22 až 32 na ustanovení smlouvy. Zhotovitel se uzavře-

ním tohoto dodatku nikterak nevzdává svých nároků vzniklých před datem podpisu tohoto dodatku

(zejména dopadů válečného konfliktu na Ukrajině, inflace nebo navýšení cen stavebních materiálů

nebo prací), jejichž dopady na zhotovitele a/nebo smlouvu, případně jejich vyčíslení, se staly zřej-

mými až po uzavřenítohoto dodatku.

Objednatel prohlašuje, že uzavřením tohoto dodatku nikterak neuznává nároky zhotovitele, uvedené

v předchozím ustanovení tohoto dodatku, co do právního důvodu jejich vzniku a jejich výše.

Článek II.

Změny smlouvy o dílo

ČI. 1.2. smlouvy o dílo se doplňuje o nové písm. I) tohoto zném’:

I) technické listy změn č. 22 až 32 vč. jejich příloh

Čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění a nově znítakto:

Celková cena díla se dohodou smluvních stran stanovuje:

Cena dle smlouvy bez DPH 808 934 395,79 Kč

Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH -3 215 024,28 Kč

Změna ceny dle dodatku č. 3 bez DPH 1 918 087,52 Kč

Změna ceny dle dodatku č. 4 bez DPH -66 299,87 Kč

Cena celkem bez DPH 807 571 159,16 Kč

K této ceně je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdani-

telného plnění.

Cena díla vč.DPH 21 % činí celkem: 977 161 102,59 Kč.
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Rozpis ceny dodatku č. 4je stanoven v příloze č. 10 —technické listy změn č. 22 až 32 vč. jejich příloh.

Čl. 20 smlouvy o dílo se na konci v části přílohy doplňuje o nové přílohy č. 9 a 10 tohoto zném’:

9. rekapitulace technických listů změn č. 22 až 32,

10. technické listy změn č. 22 až 32 vč. jejich příloh,

Článek |||.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednánísmlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 se nemění.

Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Tento dodatek č. 4 nabývá platností okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění do—

datku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu s ustanove-

ním § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek v části změnového listu č. 22,

25, 29, 30, 31 a 32, vsouladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona v části změnového listu č.23, 24,

26, 27 a 28. Vzhledem k charakteru a objemu změn ve smlouvě se tedy nejedná o podstatnou změnu

závazku z veřejné zakázky.

Součástí tohoto dodatku č. 4 jsou přílohy smlouvy o dílo:

9. rekapitulace technických listů změn č. 22 až 32,

10. technické listy změn č. 22 až 32 vč. jejich příloh

Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění tento dodatek

č. 4 uzavřít, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem

souhlasí, a že tento dodatek č. 4 uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své

vlastnoruční podpisy.



V Ostravě dne (datum v elektronickém podpisu)

prof. RN Dr. Digitálně podepsal prof.

, , v RNDr. Václav Snášel, CSc.

Vaclav Snasel, Datum: 2023.05.09

CSC. 10:01:13 +0200

za objednatele

Vysokou školu báňskou

- Technickou univerzitu Ostrava

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor

537/21—9540-05

V Ostravě dne (dqturr vlÉGlfšmgickém podpisu)

podepsal David

DaV | Horak

.....Horakgošsťw
1 :05;O +02'00'

za zho ov1teqe

„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -

VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF"

HOCHTIEF cz a.s.

David Horák

ředitel divize

Digitálně podepsal

Ing. Martin Stančík
A

Datum:2023.03.31

13:02:25 +02'OO'

za zhotovitele

„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -

VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF"

HOCHTIEF cz a.s.

Ing. Martin Stančík

obchodní ředitel divize

Podepsal Ing. Jaromír

Ing. Jaromír Uhýrek

' Datum: 2023.03.27

U hyrek 16:59:12 +02'00'

za zhotovitele

„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -

VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF“

GEMO a.s.

Ing. Jaroslav Uhýrek

předseda představenstva
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