Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(„ZZVZ“)

Smluvní strany
Městská část Praha – Troja, se sídlem Trojská 96/230, 171 00  Praha 7, Troja
Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem
IČO: 452 46 858
DIČ: CZ 452 46 858
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 2000725369/0800
Tel.: 284 68 61 03
(dále jen „objednatel“

a

Zdeněk Joachim Majzner
se sídlem Nový lesík 19/886, 162 00 Praha 6
IČO: 68727500
Bankovní spojení: AirBank.
Číslo účtu: 
Tel.: 
(dále jen „zhotovitel“)





čl. 1. Předmět dodatku
1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 27. 3. 2023 na práce „Nátěry v apartmánu 2.NP rezidence Nad Kazankou 39/222, Praha 7, Troja“, a to změna doby plnění, resp. změna termínu ukončení prací.


čl. 6 Doba plnění
6.1 S využitím ustanovení čl. 6 odstavce 5. smlouvy o dílo se vzhledem k nízkým denním teplotám, které neumožňují aplikaci nátěrových hmot ve venkovním prostředí, prodlužuje doba plnění do 9. května 2023.

[bookmark: _Hlk51145558] 
čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1  Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 27.3.2023 zůstávají beze změny. 
10.2  Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou smlouvy provedenou v souladu s §  222 odst. 4 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 15% původní hodnoty 
         zakázky.

10.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

10.4  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
         smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.  

V Praze dne: 21. 4. 2023

Objednatel                                                                                   Zhotovitel     

