DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo 122020 ze dne 21.07.2020 na projektové a inženýrské práce stavby 
„Vodojem Sv.Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou“.

Dodatek je uzavírán proto, že v průběhu projektových prací a jejich projednávání bylo ze strany zadavatele zpochybněno původní zadání ve smyslu toho, že nemusí platit zachování kóty maximální hladiny stávajícího vodojemu a do doby návrhu tohoto dodatku nebyla tato stěžejní kóta ze strany zadavatele potvrzena nebo upřesněna. Protože se u této kóty jedná o jednu ze dvou základních veličin (kromě objemu nádrží), nebylo možno projekt vodojemu dokončit. 
Navrhovaný dodatek ke smlouvě o dílo řeší jediný článek smlouvy a to článek IV. Doba provedení díla a místo plnění.

Smlouva o dílo tedy bude upravena takto :

Článek I – SMLUVNÍ STRANY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek II – PŘEDMĚT DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny
Článek III – ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny
Článek IV – DOBA PROVEDNÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ – je změněn následovně :
IV.1.1. Návrh technického řešení a konzultace s dodavatelem vodojemu
  

30.09.2020

IV.1.2  Dokumentace bouracích prací bude odevzdána 




22.10.2020

IV.1.3. Návrh na vydání demoličního výměru bude podán   do čtyř týdnů od sdělení max.hl.a dna vdj
IV.1.4. Polohopisné a výškopisné zaměření vodojemu bude dokončeno

            18.09.2020

IV.1.5. Inženýrsko-geologický průzkum bude dokončen  
 


28.11.2020
IV.1.6. Dok. pro spol. řízení a realizaci vdj. bude odevzdána
do deseti týdnů od sdělení max.hl.
IV.1.7. Návrh pro společné řízení vodojemu bude odevzdán
do šestnácti týdnů od sdělení max.hl.  

IV.1.8. Místem plnění je sídlo objednatele, uvedené v článku I.1 této smlouvy 

Článek V – CENA DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny
Článek VI – PLATEBNÍ PODMÍNKY – Zůstává v platnosti beze změny
Článek VII – ZÁRUKA – Zůstává v platnosti beze změny

Článek VIII – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek IX – SMLUVNÍ POKUTY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek X – VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO – Zůstává v platnosti beze změny

Článek XI – ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – Zůstává v platnosti beze změny

Zhotovitel



              Objednatel

V Hranicích dne 22.12.2020


 V Přerově dne 29.12.2020
Ing. Petr Matuška 



 Ing. Miroslav Dundálek
jednatel společnosti


             ředitel společnosti
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