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1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupený: Ing. Petr Witowski, předseda představenstva a 

Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 

  

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), jejímž 
vedoucím společníkem je 

 

S u b t e r r a  a. s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a  
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva 

IČO: 453 09 612  

DIČ: CZ453 09 612, plátce DPH  

bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:   4001-0816021103/0300 

 

 

a dalšími společníky: 
 

HOCHTIEF CZ a. s. 

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5 

 zastoupená:                  Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a  
                                      David Alonso Rodríguez, člen představenstva 

 IČO:                               466 78 468  
DIČ:                               CZ46678468, plátce DPH 

 bankovní spojení:          UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
 číslo účtu:                      1491516064/2700 
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STRABAG a. s. 

se sídlem: 
 

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a  
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva 

IČO:  60838744 

DIČ: CZ60838744, plátce DPH  

bankovní spojení:   Raiffeisenbank a. s. 

číslo účtu:   1100029040/5500 

 

 

  HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková republika 
Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF Infrastructure 
GmbH, organizační složka, 
se sídlem: 
zastoupený: 

Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5 

David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu 

IČO: 27105211  

DIČ: CZ27105211  

  

  Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg  
se sídlem: 
zastoupený: 

Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika Německo 

. . , na základě plné moci, která 
je uvedena v Příloze č.3 k tomuto Dodatku č.3 

Registr. č.: HRB110  

DIČ: DE 147 843 723 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „Strany“) 

 

uzavřely dne 29. 6. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

provedení stavebního díla „Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – 

stavební část“ (dále jen „Smlouva“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000626. 

 

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy. 
 

2. PREAMBULE  
 

Vzhledem k tomu, že,  
 

A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších 
změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani 
ve Smlouvě; 
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B. tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla. 

Dílčí změny díla obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č.3 Smlouvy se 
týkají nezbytných stavebních úprav, které byly zjištěny po zahájení realizace stavby. Jedná se 
zejména o změny týkající se inženýrských sítí (Vodovod DN 400 na stavebním oddíle 11; Úpravy 
IS na stavebním oddíle 13), dále pak ražeb navazujících na IGP z přístupové štoly PAD 1. Tyto 
změny spočívají převážně v upřesnění technologických tříd výrubu a dále pak v upřesnění ražby 
VZT šachty na mezistaničním úseku PAD-OL. Na základě požadavku Hygienické stanice hl.m. 
Prahy bylo rovněž nutné upravit protihluková opatření na VO-OL na stavebním oddíle 12 před 
bytovým domem Jankovská čp. 526; 

C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění 
Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, 
ačkoliv se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepřičinila; 

D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy 
(vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují 
ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 3 

nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo 

doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním 
zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany 
uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě následujícího znění: 

 

 

3. Předmět dodatku 
 
3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny díla ve smyslu odst. 9.16 Smlouvy, a to z důvodů, které byly 

Smlouvou předvídány v rámci odst. 9.3 až odst. 9.11 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje 
celkem částku 54.627.730,36 Kč bez DPH (slovy: padesát čtyři milionů šest set dvacet sedm tisíc 
sedm set třicet korun českých třicet šest haléřů ), přičemž z této částky tvoří čerpání z Provizorních 
položek částku 12.825.593,95.Kč bez DPH (slovy: dvanáct miliónů osm set dvacet pět tisíc pět set 
devadesát tři korun českých a devadesát pět haléřů bez DPH).  

 
REKAPITULACE CENY  
cena dle Smlouvy 13.749.499.476,47 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 0 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 0 Kč bez DPH 
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3 41.802.136,41 Kč bez DPH 
Celkem 13.791.301.612,88 Kč bez DPH 

 
Dílčí změny díla jsou poté v hodnotě: 
1. Změnový list č. 11/001 upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41, která 

spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení výměny starého vodovodního řadu DN 400. 
Hodnota tohoto změnového listu je 11.141.761,36 Kč. Změnový list č. 11/001 bude tvořit Přílohu 
č. 2 a) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy 
č. 2 Smlouvy.   

 
2. Změnový list č. 11/003 upravuje změnu související se stavebním objektem ON 03-1, která 

spočívá v objektivní nepředvídatelnosti doplnění potřeby ostatních nákladů geodetické činnosti. 
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Hodnota tohoto změnového listu je 997.288,36 Kč. Změnový list č. 11/003 bude tvořit Přílohu 
č. 2 b) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. 

 
3. Změnový list č. 11/004 upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se 

stavebním objektem SO 11-14/02, ražba a primární ostění ve staničení 0,0 – 183,99 m, která 
spočívá v upřesnění technologických tříd výrubu. Hodnota tohoto změnového listu je 
36.701.164,22 Kč. Změnový list č. 11/004 bude tvořit Přílohu č. 2 c) tohoto Dodatku č. 3 
Smlouvy.  

 
4. Změnový list č. 11/006 upravuje změnu související se stavebním objektem ZS-2- PAD2-1, která 

spočívá v objektivní nepředvídatelnosti doplnění potřeby vedlejších odbytových nákladů na 
zařízení staveniště PAD2. Hodnota tohoto změnového listu je 362.250,- Kč. Změnový list 
č.11/006 bude tvořit Přílohu č. 2 d) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy 

 
5. Změnový list č. 12/003 upravuje změnu související se stavebním objektem SO 12-27/01, která 

spočívá v upřesnění způsobu provádění šachty. Hodnota tohoto změnového listu je 
- 2.366.637,05 Kč. Změnový list č. 12/003 bude tvořit Přílohu č. 2 e) tohoto Dodatku č. 3 
Smlouvy.  

 
6. Změnový list č. 12/004 upravuje změnu související se stavebním objektem SO 12-01 Příprava 

území, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti doplnění potřeby odstranění dřevin. 
Hodnota tohoto změnového listu je 80.840,- Kč. Změnový list č. 12/004 bude tvořit Přílohu č.2 f) 
tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. 

 
7. Změnový list č. 12/005 upravuje změnu související se stavebním objektem SO 12-90/51-01, 

která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby individuálních protihlukových opatření. 
Hodnota tohoto změnového listu je 1.549.812,22 Kč. Změnový list č. 12/005 bude tvořit 
Přílohu č.2 g) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. 

 
8. Změnový list č. 13/002 upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-01, která 

spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přípravy území v návaznosti na IGP. Hodnota 
tohoto změnového listu je 4.060.138,37 Kč. Změnový list č. 13/002 bude tvořit Přílohu č. 2 h) 
tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. 
 

9. Změnový list č. 13/008 upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-90/61, která 
spočívá v objektivní nepředvídatelnosti vzniku náplně provizorní položky stavebních konstrukcí 
a inženýrských sítí. Hodnota tohoto změnového listu je 1.683.832,59 Kč. Změnový list č. 13/008 
bude tvořit Přílohu č. 2 ch) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních 
položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy. 

 
10. Změnový list č.13/014 upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-90/51, která 

spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby protihlukových opatření. Hodnota tohoto 
změnového listu je 190.826,80 Kč. Změnový list č.13/014 bude tvořit Přílohu č. 2 i) tohoto 
Dodatku č. 3 Smlouvy. 

 
11. Změnový list č. 13/047 upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-01, která 

spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přípravy území. Hodnota tohoto změnového 
listu je 226.453,49 Kč. Změnový list č. 13/047 bude tvořit Přílohu č. 2 j) tohoto Dodatku č. 3 
Smlouvy. 
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3.2 Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy, která spočívá v přehledu 
Změnových listů Dodatku č.3. 
 

3.3 Článek 8. odst. 8.7 Smlouvy se mění tak, že se nově v rámci obsahových náležitostí daňového 
dokladu za slova „číslo smlouvy“ doplňuje „a číslo objednávky“. 

 

4. Závěrečná ujednání 
 

4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek 

při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského 
zákoníku o neúměrném zkrácení. 

4.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany 

měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. 

Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto 

dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních Stran. 

4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy. 

4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, 
která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva 
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná 
smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku. 

4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského 
zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby 

poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere 
na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem. 

4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně 
jeden (1) stejnopis. 

4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou: 
 
Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. 11/001, 11/003, 11/004, 

11/006, 12/003, 12/004, 12/005, 13/002, 13/008, 13/014 a 13/047 
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Příloha č. 2 Změnové listy: 
a) Změnový list č. 11/001 
b) Změnový list č. 11/003 
c) Změnový list č. 11/004 
d) Změnový list č. 11/006 
e) Změnový list č. 12/003 
f) Změnový list č. 12/004 
g) Změnový list č.12/005 
h) Změnový list č. 13/002 
ch) Změnový list č. 13/008 
i) Změnový list č. 13/014 
j) Změnový list č. 13/047 

Příloha č.3 plná moc - . .  
 

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č.3 je pouze Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. a) až j) 
krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu 
jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č.3, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 3 fyzicky svázány. Obě 
Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných Změnových listů 
k dispozici. 
 

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle. 

 

V Praze dne __________________ 

 

Objednatel 

 

 

______________________________ 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

 

 

______________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

 

V Praze dne __________________ 

Zhotovitel 

 

 

______________________________ 

Ing. Ondřej Fuchs 

předseda představenstva 

S u b t e r r a  a. s. 

 

 

______________________________ 

Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva 

S u b t e r r a  a. s. 
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______________________________ 

Ing. Tomáš Koranda 

předseda představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s. 

 

 

______________________________ 

David Alonso Rodríguez 

člen představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s. 

 

 

______________________________ 

Dipl. Ing. Moritz Freyborn  

předseda představenstva 

STRABAG a. s. 

 

 

______________________________ 

Ing. Pavel Brychcín 

člen představenstva 

STRABAG a. s. 

 

 

 

______________________________ 

David Alonso Rodríguez 

vedoucí odštěpného závodu 

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační 
složka 

 

 

______________________________ 

. .   

na základě plné moci 
Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg 

 


