
| DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2023 00216

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO:49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465 

zastoupená provozně-technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel")

a

Severní stavební a.s.

se sídlem Masarykova 633/318, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

ÍČO:46709479

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 297

zastoupená: předsedou představenstva

číslo účtu: 3782110207/0100

(dále jen „Zhotovitel")

Předmětem dodatku č,1 smlouvy o dílo č. 2023_00216 na akci ČOV Jirkov - stavební oprava 
-je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla 2023 na ^^1.2023

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku 

č. 1 smlouvy o dílo.



17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto

Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel Zhotovitel

V Teplicích, dne
24. 04. 2023

V .........., dne

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Severní stavební a.s.

provozně - technická 
ředitelka

|, předseda představenstva


