
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 03004211122
č. zhotovitele 09/22/S

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu

smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č.
9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč; ČNB
Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)
Telefon: 568 896 100
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: SOBOS CZ, spol. s r. o.
Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč
Zastoupen Vítězslavem Sochorem, jednatelem

Miroslavem Sochorem, jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 27725928
DIČ: CZ27725928
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS, oddíl C, vložka 54 869
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

V průběhu realizace byla na stavbě zjištěna větší míra poškození dna brouzdaliště, než se
původně při zpracování projektové dokumentace uvažovalo. Je nutné provést nadbetonování
dna, vyztužení kari sítí a přikotvení pomocí trnů do stávajícího dna.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004211122,
č. zhotovitele 09/22/S uzavřené dne 21.03.2022 takto:

V článku VI. Cena za provedení díla a platební podmínky, odst. IV.1 se ruší text:

Cena Kč bez DPH DPH 21 % Cena Kč vč. DPH

2.277.582,45 478.292,31 2.755.874,76

(Slovy: dvamiliónysedmsetpadesátpěttisícosmsetsedmdesátčtyři Kč 76/100 vč. DPH)



 

a nahrazuje se tímto textem: 
 

 Cena Kč bez DPH DPH 21 % Cena Kč vč. DPH 

Cena dle SOD 2.277.582,45 478.292,31 2.755.874,76 

Vícepráce    360.068,80 75.614,45 435.683,25 

Cena vč. dodatku č. 1 2.637.651,25 553.906,76 3.191.558,01 

 
(Slovy: třimilionystodevadesátjedentisícpětsetpadesátosm Kč 1/100 vč. DPH) 

 

III. 
 
1.   Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají 

v platnosti.  
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 

dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet změn.  
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým 

obsahem tohoto dodatku souhlasí. 
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 

zhotovitel dva stejnopisy. 
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 
7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 27.04.2023 svým 

usnesením č. 23/10/RM/2023. 
 
 
 
V Třebíči dne: ……………….                                              V Třebíči dne: ………………… 
 
Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč SOBOS CZ spol. s r. o. 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Miloš Hrůza             Vítězslav Sochor 
      místostarosta                       jednatel 
 
 
 
        ________________________ 
 
                  Miroslav Sochor 

    jednatel 
 



Příloha č. 1 
 
k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 03004211122, č. zhotovitele 9/22/S   na akci 

„Revitalizace rybníka p. č. 1394“. 
 
 
 
 

 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN  
 
 
 
 

 Cena Kč bez DPH DPH 21 % Cena Kč vč. DPH 

Cena dle SOD 2.277.582,45 478.292,31 2.755.874,76 

Vícepráce    360.068,80 75.614,45 435.683,25 

Cena vč. dodatku č. 1 2.637.651,25 553.906,76 3.191.558,01 

 
 
 
 
V Třebíči dne: ……………….                                              V Třebíči dne: ………………… 
 
Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč SOBOS CZ spol. s r. o. 

 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Miloš Hrůza             Vítězslav Sochor 
      místostarosta                       jednatel 
 
 
 
 
 
        ________________________ 
 
                  Miroslav Sochor 

    jednatel 
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