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	Více práce a Méněpráce  _ Pavilon L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - 6.část
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PAVILON L -  stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena s DPH
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	poř.č.
	ZL č.
	Předmet
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	1
	83
	ZL83 VCP Úprava výtahů
	121 524,00
	25 520,04
	147 044,04
	
	
	
	
	

	
	2
	
	ZL83 vcp45 NN Přepojení výtahu L3 z DO na MDO
	9 777,42
	2 053,26
	11 830,68
	
	
	
	
	

	
	3
	84
	ZL84 vcp44 NN Doplnění NN odpínače pro zdroj chladu
	18 527,06
	3 890,68
	22 417,74
	
	
	
	
	

	
	4
	85
	ZL 85 VCP SDK protipožární podhled, příčky, kufry
	2 107 878,04
	442 654,39
	2 550 532,43
	
	
	
	
	

	
	5
	
	ZL 85 VCP SDK nové podhledy 1.PP a 1.NP
	803 148,10
	168 661,10
	971 809,20
	
	
	
	
	

	
	6
	86
	ZL 86 VCP Acrovyny, Sanitární příčka OV-14 m.č. 305
	50 833,22
	10 674,98
	61 508,20
	
	
	
	
	

	
	7
	87
	ZL 87 VCP Bourání příček, VCP podlahy 
	998 202,44
	209 622,51
	1 207 824,95
	
	
	
	
	

	
	8
	88
	ZL 88 VCP Teracové schody část sever
	160 897,08
	33 788,39
	194 685,47
	
	
	
	
	

	
	9
	89
	ZL 89 Osazení okna 1.PP m.č. 28 část východ
	28 301,64
	5 943,34
	34 244,98
	
	
	
	
	

	
	10
	90
	ZL 90 VCP ÚT
	488 588,16
	102 603,51
	591 191,67
	
	
	
	
	

	
	11
	91
	ZL 91 VCP ZTI
	676 475,41
	142 059,84
	818 535,25
	
	
	
	
	

	
	12
	92
	ZL 92 VCP NN přepojení OS, doplnění NO
	90 380,20
	18 979,84
	109 360,04
	
	
	
	
	

	
	13
	93
	ZL 93 VCP NN dopočet kabeláže východní část
	235 645,94
	49 485,65
	285 131,59
	
	
	
	
	

	
	14
	94
	ZL 94 VCP NN úprava okruhů osvětlení
	239 547,45
	50 304,96
	289 852,41
	
	
	
	
	

	
	15
	95
	ZL 95 vcp49 EPS Úprava instalace v části severní
	13 288,85
	2 790,66
	16 079,51
	
	
	
	
	

	
	16
	96
	ZL 96 vcpL50 SLP Úprava instalace v části severní
	125 468,06
	26 348,29
	151 816,35
	
	
	
	
	

	
	17
	97
	ZL 97 VCP Nadspotřeba omítek
	736 708,07
	154 708,69
	891 416,76
	
	
	
	
	

	
	18
	98
	ZL 98 VCP VZT požární klapy pro CHÚC ve 3. a 2. NP severní křídlo a doplnění fancoilu do místnosti 336 ve 3.NP
	43 285,53
	9 089,96
	52 375,49
	
	
	
	
	

	
	19
	99
	ZL 99 VCP a MNP vnitřní dveře
	-5 441,22
	-1 142,66
	-6 583,88
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	Součet celkem
	6 943 035,45
	1 458 037,44
	8 401 072,89
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	PAVILON L -  stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě
	Vícepráce
	Méněpráce
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena s DPH

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	poř.č.
	ZL č.
	Předmet
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	83
	ZL83 VCP Úprava výtahů
	121 524,00
	 
	121 524,00
	25 520,04
	147 044,04

	
	2
	
	ZL83 vcp45 NN Přepojení výtahu L3 z DO na MDO
	9 777,42
	 
	9 777,42
	2 053,26
	11 830,68

	
	3
	84
	ZL84 vcp44 NN Doplnění NN odpínače pro zdroj chladu
	18 527,06
	 
	18 527,06
	3 890,68
	22 417,74

	
	4
	85
	ZL 85 VCP SDK protipožární podhled, příčky, kufry
	2 204 943,32
	-97 065,28
	2 107 878,04
	442 654,39
	2 550 532,43

	
	5
	
	ZL 85 VCP SDK nové podhledy 1.PP a 1.NP
	803 148,10
	 
	803 148,10
	168 661,10
	971 809,20

	
	6
	86
	ZL 86 VCP Acrovyny, Sanitární příčka OV-14 m.č. 305
	50 833,22
	 
	50 833,22
	10 674,98
	61 508,20

	
	7
	87
	ZL 87 VCP Bourání příček, VCP podlahy 
	998 202,44
	 
	998 202,44
	209 622,51
	1 207 824,95

	
	8
	88
	ZL 88 VCP Teracové schody část sever
	160 897,08
	 
	160 897,08
	33 788,39
	194 685,47

	
	9
	89
	ZL 89 Osazení okna 1.PP m.č. 28 část východ
	28 301,64
	 
	28 301,64
	5 943,34
	34 244,98

	
	10
	90
	ZL 90 VCP ÚT
	500 850,32
	-12 262,16
	488 588,16
	102 603,51
	591 191,67

	
	11
	91
	ZL 91 VCP ZTI
	676 475,41
	 
	676 475,41
	142 059,84
	818 535,25

	
	12
	92
	ZL 92 VCP NN přepojení OS, doplnění NO
	90 380,20
	 
	90 380,20
	18 979,84
	109 360,04

	
	13
	93
	ZL 93 VCP NN dopočet kabeláže východní část
	235 645,94
	 
	235 645,94
	49 485,65
	285 131,59

	
	14
	94
	ZL 94 VCP NN úprava okruhů osvětlení
	242 398,47
	-2 851,02
	239 547,45
	50 304,96
	289 852,41

	
	15
	95
	ZL 95 vcp49 EPS Úprava instalace v části severní
	13 288,85
	 
	13 288,85
	2 790,66
	16 079,51

	
	16
	96
	ZL 96 vcpL50 SLP Úprava instalace v části severní
	129 116,06
	-3 648,00
	125 468,06
	26 348,29
	151 816,35

	
	17
	97
	ZL 97 VCP Nadspotřeba omítek
	736 708,07
	 
	736 708,07
	154 708,69
	891 416,76

	
	18
	98
	ZL 98 VCP VZT PK pro CHÚC ve 3. a 2. NP severní křídlo a doplnění fancoilu do místnosti 336 ve 3.NP
	43 285,53
	 
	43 285,53
	9 089,96
	52 375,49

	
	19
	99
	ZL 99 VCP a MNP vnitřní dveře
	99 045,00
	-104 486,22
	-5 441,22
	-1 142,66
	-6 583,88

	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Součet celkem
	7 163 348,13
	-220 312,68
	6 943 035,45
	1 458 037,44
	8 401 072,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



