
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele: 11PT-003611, ev. číslo: 299/22 uzavřené dne
07.11.2022

Číslo smlouvy Poskytovatele: 22/047 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOŇD): 553 154 0001 

Název související věřejné zakázky: D35 Dolní Roven, vodovod a splašková kanalizace pro dálniční
odpočívky, DÚSP+IČ+VD-ZDS+AD

mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel ”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace 

w ___ ředitel Správy
základě pověření 

zakázek
vedoucí odd.

Pardubice, na 

veřejných

oddělení výstavby

a

Multiaqua s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ: _______ ______
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel “)

Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové
6013111
CZ60113111
KS v Hradci Králové, Oddíl C, vložka 5596 
s.r.o.

, jednatelem 
jednatel

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana“)

Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých okolností, které vyplynuly z projednání 
technického řešení sobci Dolní Roveň, na prodloužení lhůty plnění a tímto Dodatkem č. 1 mění 
následující článek původní smlouvy o dílo:



Článek 5. 
Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 9,5 měsíce od účinnosti smlouvy.
5.1.2. Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozdějí do 14 dnů od schváleni konceptu Objednatelem.
5.1.3. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povoleni: Nejpozději do 

10 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

Ostatní plovoucí termíny zůstanou beze změny.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek se uzavírá z důvodu projednávání návrhu technického řešení se záměry obce Dolní Roven.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě* přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K Ni SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNÉNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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