
 
 
 

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo 

Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – 
I. etapa – III 

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („občanský zákoník“) 

 
mezi: 

Název: Město Kopřivnice 
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
IČO: 00298077 
DIČ: CZ00298077 
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru rozvoje města 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx, referent rozvoje města 
tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 
Název: COMMODUM, spol. s r.o. 
Sídlo: č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice 
IČO: 46577238 
DIČ: CZ46577238 
Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 3318 

Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

xxxxxxxxxxxxxxx 
tel. xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

xxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 
tel. xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(„zhotovitel“) 
(společně také jako „smluvní strany“)  
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 
stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Letní stadion – rekonstrukce 
sociálních zařízení a šaten na tribuně – I. etapa – III“ („smlouva“). 

1.2. Smluvní strany uzavírají ke smlouvě tuto dohodu o narovnání („dohoda“). 

2. SKUTKOVÉ OKOLNOSTI 

2.1. Smluvní strany uzavřely ke smlouvě o dílo dne 28. 3. 2023 dodatek č. 1 a dále dne 18. 
4. 2023 dodatek č. 2, kterými byl předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný 
v příloze a) smlouvy (položkový rozpočet), upraven o provedení nových dodatečných 
prací (vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Rozsah těchto 
prací byl stanoven v příloze a) dodatku č. 1 a 2, tj. změnových listech č. 1 až 4, které 
jsou nedílnou součástí těchto dodatků.  

2.2. Při zpětné kontrole bylo zjištěno, že v důsledku formálního pochybení byla změna 
(méněpráce) v úpravě vytápění (díl 783 Nátěry) spočívající v odpočtu položek 
č. 783108813R00 a 783324240R00 v souhrnné hodnotě 1 872,90 Kč bez DPH, která 
byla součástí změnového listu č. 1, stavební objekt 7, který byl součástí dodatku č. 1, 
duplicitně uvedena také ve změnovém listu č. 4, stavební objekt 3, který byl součástí 
dodatku č. 2. V důsledku toho tak byla hodnota položek č. 783108813R00 
a 783324240R00 v dodatku č. 2 duplicitně odečtena.  

2.3. Formální pochybení smluvních stran popsané v čl. 2.2 této dohody při vyhotovení 
změnových listů a změně závazku má dopad do výše celkové ceny díla dle čl. 5.1 
smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2, která byla v důsledku chybného duplicitního odpočtu 
položek č. 783108813R00 a 783324240R00 sjednána v následující výši:  

Cena bez DPH:  12 159 671,08 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

Výše DPH: 2 553 530,93 Kč 

Cena s DPH: 14 713 202 Kč 

Při vyloučení duplicitního odpočtu položek č. 783108813R00 a 783324240R00 dle 
změnového listu č. 4, který byl součástí dodatku č. 2, však celková cena díla dle čl. 5.1 
smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 správně činí: 

Cena bez DPH:  12 161 543,98 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

Výše DPH: 2 553 924,24 Kč 

Cena s DPH: 14 715 468,22 Kč 

2.4. Formálním pochybením při určení hodnoty změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 
2 (změnového listu č. 4) vzniklo bezdůvodné obohacení na straně objednatele, které je 
objednatel povinen zhotoviteli nahradit. Duplicitním odpočtem položek č. 
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783108813R00 a 783324240R00 ve změnovém listu č. 4 došlo na straně objednatele 
k bezdůvodnému obohacení v celkové hodnotě:  

Cena bez DPH: 1 872,90 Kč  

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH: 393,31 Kč 

Cena s DPH: 2 266,21 Kč  

2.5. Objednatel tímto uznává co do důvodu a výše nárok zhotovitele dle čl. 2.4 této dohody.   

3. PŘEDMĚT DOHODY 

3.1. S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany v souladu s § 1903 a násl. 
občanského zákoníku tuto dohodu o narovnání. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že narovnávají vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze 
skutečností uvedených v čl. 2 dohody, ať už sporná, či nesporná, a to tak, že objednatel 
zhotoviteli uhradí formálním pochybením duplicitně odečtenou částku dle čl. 2.4 této 
dohody, z čehož vyplývá následující způsob vypořádání vzájemných závazků 
smluvních stran: 

3.2.1. Objednatel uhradí zhotoviteli částku ve výši 1 872,90 Kč bez DPH. 

3.2.2. Úhrada částky dle bodu 3.2.1 této dohody bude realizována na základě 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po nabytí účinnosti dohody, který 
bude objednateli zaslán v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na 
daňovém dokladu.  

3.2.3. Datum splatnosti daňového dokladu bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

3.2.4. Daňový doklad bude vystaven bez daně s textem „Daň odvede zákazník“. 
Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 
název projektu Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na 
tribuně – I. etapa a registrační číslo projektu RM21-00113 podle pravidel 
dotace. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění, přičemž lhůta 
splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového 
dokladu.  

3.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dohoda se dotýká pouze práv a povinností 
vyplývajících z formálního pochybení při vyhotovení změnového listu č. 4 a dodatku č. 
2, jak je popsáno v čl. 2 této dohody, a to včetně jakýchkoliv nároků z titulu 
bezdůvodného obohacení či náhrady škody či jiné újmy, a že nabytím účinnosti dohody 
považují veškerá práva a povinnosti, jak jsou v dohodě uvedená, za zcela vypořádané. 

3.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že dohoda se 
nijak nedotýká ostatních práv a povinností, které dále dle smlouvy trvají (zejména 
záručních práv objednatele, sankčních ujednání apod.) a práv a povinností, které 
vyplývají z jiných závazkových vztahů mezi smluvními stranami. 
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce. 

4.2. Dohodu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

4.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
práva a povinnosti vyplývající z dohody třetí osobě. 

4.4. Dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

4.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

4.7. Dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dohoda nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

4.8. Smluvní strany berou na vědomí, že dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dohody se smluvní 
strany dohodly, že dohodu v registru smluv uveřejní objednatel. 

4.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dohodě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.10. Uzavření dohody bylo odsouhlaseno usnesením 12. schůze Rady města Kopřivnice č. 
403 ze dne 2. 5. 2023. 

4.11. Dohoda je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

 

V Kopřivnici dne 03. 05. 2023 Ve Valašské Bystřici dne 10. 05. 2023 

______________________ 
Město Kopřivnice 
xxxxxxxxxxxxx, starosta 
objednatel 

______________________ 
COMMODUM, spol. s r.o. 
xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel 
zhotovitel 

 




