
 

DODATEK  č.  1 
 

ke smlouvě o dílo VS-76594-37/ČJ-2022-800097-VERZAK ze dne 1. 3. 2023 na akci  

„Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru projektanta pro 

stavbu „Rýnovice – rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací – EED III“ 

 

Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky 

            sídlo:  Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,    

Právní forma: organizační složka státu   

zastoupená na základě pověření generálního ředitele  

č.j. VS-10280-5/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. června 2019 

vrchní rada plk. Mgr. Petr Veselý, ředitel Věznice Rýnovice  

Věznice Rýnovice 

Belgická 3765/11  

poštovní přihrádka 14 

466 21 Jablonec nad Nisou             

IČ:                               00212423 

DIČ:                            není plátcem DPH 

Bankovní spojení:       ČNB pobočka Ústí nad Labem,  

č. ú.:                            XXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“)  

                                                                                          

Zhotovitel: Společnost „DIK + Multiaqua“ 

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 5. 10. 2022 dle §2176 a násl. OZ „Společenskou smlouvu“ 

založení společnosti „DIK + Multiaqua“ 

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 

sídlo: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 20666 

zastoupený:  Ing. Miloš Burianec, jednatel   

IČ:   27466868 

DIČ:   CZ27466868 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXX 

Datová schránka: imzzkk8 

 

Multiaqua s.r.o. 

sídlo:              Veverkova1343, 500 02 Hradec Králové  

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596 

zastoupený:   Marcela Pavlíčková, jednatel 

IČ:    60113111 

DIČ:    CZ60113111 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 

Datová schránka:  xs7n63g 

 

(dále jen „zhotovitel“)  
 

 

 

se v souladu s čl. 14. odst. 14.7., Smlouvy o dílo vzájemně dohodly na následujících změnách 

a doplňcích Smlouvy o dílo: 

 



V článku 13, Zástupci smluvních stran a doručování písemností, odst. 13.1 zní: 

13.1  Zástupcem objednatele ve věcech smluvních je: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

           a 

           XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Zástupcem objednatele ve věcech technických je: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

           a 

           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Změna a odůvodnění:  

 

          Vzhledem ke skutečnosti, že paní XXXXXXXXXXX je v dlouhodobé pracovní 

neschopnosti, bylo nutno provést změny a doplnění odpovědných osob za objednatele. 

 

V článku 13, Zástupci smluvních stran a doručování písemností, odst. 13.1 se mění a 

doplňuje: 

13.1 Zástupcem objednatele ve věcech smluvních je: 

         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a   

         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Zástupcem objednatele ve věcech technických je: 

         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

     a   

          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

          a  

          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 

 

3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 2 výtisky a 

zhotovitel jeden výtisk.  

 

4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.  

 

 

V Rýnovicích dne                     V Jablonci n. N. dne  

 

Za objednatele                   Za zhotovitele 

 

 

          ..........................................     ........................................ 

                   Vrchní rada                              Ing. Miloš Burianec       

            plk. Mgr. Petr Veselý                                         jednatel  

         Ředitel Věznice Rýnovice       

 

 

                    

 

 


