
Číslo objednatele: NJ/402/2022/K.u 
Číslo zhotovitele: 06/2023

DODATEK č.l KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace (DSP, PDPS) a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci

I.
Šmkavní strany

Objednatel:

Se sídlem: - *

IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko :
Se sídlem :
Zastoupeno vedoucím střediska: 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Nový Jičín
Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 74111 Nový Jičín 

k na základě pověření ředitele

-  investiční technik střediska 
-  vedoucí TSÚ střediska

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel: UDI MORAVA s.r.o.

Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava

IČO: 258 93 076
DIČ: CZ25893076

Zapsán v obch. rejstříku : Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 24783 

Středisko Ostrava
Zastoupeno 
Tel 
Fax:
Bankovní spojení: ČS a.s., 1651115359/0800
(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

Vypracování PD ve stupni PDPS a DSP
Silnici 111/04823 alII/4825 P říbor-průtah



Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (ve 
stupni DSP a PDPS) a inženýrskou činnost. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou 
dokumentaci ve stupni PDPS a DSP na: Silnici 111/04823 a 111/4825 Příbor -  průtah.

Smluvní strany se dohodly, vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu projednávání 
situace se zástupci města Příbor a z důvodu zpracování podrobné technické prohlídky stavů 
vpustí ve městě a byly tedy způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim 
zabránit, uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Současně byl po dohodě zástupců města a SSMSK upraven rozsah oprav a opatření pro 
následné převedení částí pozemků SSMSK na město Příbor. Dále byl ve spolupráci se zástupci 
SSMSK řešen způsob odvodnění povrchu komunikace s možností vytvoření drenáží a vsaků.

II.

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Smluvní strany se dohodly, že čl. IV - Doba a místo plnění, odstavec 1, bod b, zní takto:

c) projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) pro podání na SÚ do 30.7. 2023

III.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel 
jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn 
podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to 
včetně příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve 
lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatků 
zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou 
tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
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použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávám' 
osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních 
údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ve Novém Jičíně dne 21.4. 2023

vedoucí střediska
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V Ostravě dne 21.4. 2023

jednatel
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