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Číslo objednatele: NIJ'404/2022/K.u 
Číslo zhotovitele: 05 2023

D O D A T E K  č . l  K E S M L O U V Ě

na zhotovení projektové dokumentace (DSP, PDPS) a výkon inženýrské činnosti k této
dokumentaci

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch, rejstříku : 
Středisko :
Se sídlem :
Zastoupeno vedoucím střediska: 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Nový Jičín
Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín

základě pověření ředitele

investiční technik střediska 
-  vedoucí TSÚ střediska

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel: UDI MORAVA s.r.o.

Se sídlem:

IČO:
DIČ :

Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava
258 93 076
CZ25893076

Zapsán v obch. rejstříku : Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 24783 

Středisko Ostrava

Fax:
Bankovní spojení: ČS a.s., 1651115359/0800
(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

Vypracování PD ve stupni PDPS a DSP
Silnice 111/4417 a 111/4418 Odry



Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2022 smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace (ve 
stupni DSP a PDPS) a inženýrskou činnost. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou 
dokumentaci ve stupni PDPS a DSP na: Silnice 111/4417 a 111/4418 Odry

Smluvní strany se dohodly, vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly z důvodu zpracování 
podrobné technické prohlídky stavů vpustí a také požadavku investora na vyřešení vhodného 
způsobu odvodnění vextravilánu města a byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo 
možno předvídat ani jim zabránit, uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Dodatek ke smlouvě se sjednává na provedení těchto prací:
- Zpracování PD na kamenopád -  výtok z propustku

II.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Smluvní strany se dohodly, že čl. IV - Doba a místo plnění, odstavec 1, bod b, zní takto: 

c) projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) pro podání na SÚ do 31.10. 2023

l i l .

Smluvní strany se dohodly, že čl. VII, část B. -  Cena díla, odstavec 1, zní takto:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Dílo Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 %
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

l.část

Zpracování diagnostiky vozovek včetně 
posouzení na PAU 55 000 1 1 5 5 0

I
66 550

Průzkumy :
25 000 5 250 30 250

2.část
PD pro stavební povolení (DSP) 95 000 19 950 114 950
PD kamenopádu (DSP + PDPS) 23 000 4  830 27 830

3.část
PD stavby pro výběr zhotovitele a pro 
provádění stavby (PDPS) 55 000 11 550 66 550

Cena celkem 253 000 53 130 306 130

Vypracováni PD ve stupni PDPS a DSP
Silnice 111/4417 a 111/4418 Odr



Smluvní strany se dohodly, že čl. XV, část C. -  Cena za inženýrskou činnost, zní takto;

-SP Inženýrská činnost pro
stavebního povolení stavby 33 000 6930 39 930

IV.
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel 
jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodné prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn 
podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to 
včetně příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve 
lhůté/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatků 
zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou 
tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace pří zpracovávání 
osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních 
údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.

Ve Novém Jičíně dne 21.4. 2023

vedoucí střediska

V Ostravě dne 21.4. 2023

jednatel

Vypracování PD ve stupni PDPS a DSP
Silnice 111/4417 a IM/4418 Odr


