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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021 
 

Smluvní strany, tj.: 

 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 

se sídlem: Veselíčko 1, 751 25 Veselíčko 

zastoupena: Mgr. Petrem Navrátilem, ředitelem  

IČO: 702 59 895 

telefon: +420 777 685 766 

e-mail: reditel@ddsveselicko.cz 

(na straně jedné, dále jen jako „Objednatel“) 

 

a 

 

RAPOS, spol. s.r.o. 

IČO: 255 04 487  
DIČ: CZ255 04 487  

se sídlem: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 27940 

č. účtu: 1481478359/0800 

tel.: 573 398 311- 12 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 

zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Chovanec 

(na straně druhé, dále jen jako „Zhotovitel“) 

 

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022 (dále také jako „SOD“) 

 

 

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „DDŠ Veselíčko – 

vybudování prostor pro děti s uloženou OV“, je úprava smluvního vztahu smluvních 

stran, a to čl. II. Předmět díla a čl. IV. odst. 4.1. SOD Cena a plnění, kdy dojde ke změně 

sjednané ceny a na základě inflační doložky dojde i k čerpání za IV. čtvrtletí roku 2022. 

Veškeré změny, které zadavatel provádí byly způsobené v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají 

platná a účinná v původním znění. 

2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi 

Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou 

součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran. 

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále také 

jako „ZZVZ“), přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť změnu 

rozsahu předmětu díla a s tím souvisejících ustanovení SOD, zejména ceny díla nemohl 

zadavatel s náležitou péčí předvídat, předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné 
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zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku spolu s ust. § 222 

odst. 9 ZZVZ hodnota všech změn nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. Celková 

absolutní hodnota všech změn dle tohoto dodatku činí 1,88 % z původní ceny díla dle 

SOD, tj. 444.571,00 Kč bez DPH. 

4. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu rozsahu předmětu smlouvy (díla), a to ve 

znění přílohy č. 1 (změnového listu č. 1 ze dne 14.03.2023), (dále také jako „ZL č. 1“). 

Změnový list č. 1 je součástí tohoto dodatku.  

5. Rozsah předmětu díla je měněn z důvodu toho, že po odstranění stávající budovy byla 

zjištěna značná podélná křivost a degradace stávající opěrné stěny z kamene. Statik navrhl 

postupné betonování po jednotlivých úsecích. Tyto úseky budou pospojovány těsnícími 

plechy a betonovány včetně mezery mezi opěrnou stěnou ve tvaru L a stávající kamennou 

stěnou. Ve střední části stávající kamenné stěny po odbourání kamenného pilíře bylo 

zjištěno značné vyboulení. Statik navrhl sanaci před stávající stěnou, a to novou betonovou 

stěnou vč. výztuže. Podloží pod stávajícím bouraným objektem nevykazovalo dostatečnou 

únosnost. Základová deska bude spojena se základy ocelovými trny navrtanými 

do základových pasů.   

6. Změnami uvedenými v odst. 5 tohoto dodatku č. 1 dochází k vícepracím v hodnotě 

444.571,00 Kč bez DPH, specifikovaným v ZL č. 1, a to v rozsahu požadavků ust. § 222 

odst. 6 a odst. 9 ZZVZ. Současně dochází ke změně ceny díla v důsledku zvýšení cen 

materiálů či jiných postupů potřebných pro provedení díla na základě inflační doložky ve 

stanovené v čl. IV. odst. 4.7. SOD, tj. na základě samostatného vyúčtování a tohoto 

dodatku dojde k čerpání IV. čtvrtletí 2022 na základě předmětné inflační doložky, kdy 

celková základna pro inflační doložku činí 2.441.639,36 Kč a po přepočtení na základě 

indexu 1,017 % inflační doložka činí 41.507,87 Kč bez DPH. To vše má vliv na sjednanou 

cenu díla, která se tímto dodatkem zvyšuje celkem o částku 486.078,87 Kč bez DPH.   

7. Náklady na změnu rekapitulace ZL č. 1 

Cena dle rozpočtu ZL č. 1                                                                 

Náklady na změnu dle ZL č.1 bez DPH 444.571,00 Kč 

DPH 15 %   66.685,65 Kč 

Cena víceprací celkem s DPH             511.256,65 Kč 

  

Inflační doložka za IV. čtvrtletí bez DPH               41.507,87 Kč 

DPH 15 %                  6.226,18 Kč 

Cena za inflační doložku včetně DPH               47.734,05 Kč 

  

Cena dle rozpočtu ZL č. 1 a inflační 

doložky bez DPH 

             

            486.078,87 Kč 

DPH 15 %               72.911,83 Kč 

Cena celkem vč. DPH             558.990,70 Kč 
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8. Rekapitulace provedených změn: 

 

a) Stávající znění čl. II SOD Předmět díla se tímto dodatkem č. 1 nově doplňuje o 

odst. 2.7., který zní takto: 

„Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované 

ve změnovém listu č. 1 ze dne 14.03.2023.“ 

 

b) Stávající znění článku IV. odst. 4.1. SOD: 

„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

a. Cena bez DPH 23.707.515,15 (slovy: dvacettřimilionůsedmsetsedmtisícpětsetpatnáct 

korun českých patnáct haléřů) 

b. DPH 15 % ve výši 3.556.127,27 Kč (slovy: 

třimilionypětsetpadesátšesttisícstodvacetsedm korun českých dvacet sedm haléřů) 

c. Cena včetně DPH ve výši 27.263.642,42 Kč (slovy: 

dvacetsedmmilionůdvěstěšedesáttřitisícšestsetčtyřicetdva korun českých čtyřicet dva 

haléřů) (dále též „Cena za provedení díla“)“ 

 

Nově článek IV. odst. 4.1. SOD ve znění tohoto dodatku: 

„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:  

a. Cena bez DPH 24.193.594,02 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sto devadesát tři 

tisíc pět set devadesát čtyři korun českých dva haléře) 

b. DPH 15 % ve výši 3.629.039,10 Kč (slovy: tři miliony šest set dvacet devět tisíc 

třicet devět korun českých deset haléřů) 

c. Cena včetně DPH ve výši 27.822.633,12 (slovy: dvacet sedm milionů osm set 

dvacet dva tisíc šest set třicet tři korun českých dvanáct haléřů (dále též jako 

„Cena za provedení díla).“ 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem měly v úmyslu změnit, a tedy změnily 

toliko rozsah díla a s tím související výši ceny za provedení díla. 

10. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami.  

11. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD a tohoto 

dodatku č. 1 a v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční 

veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto 

dodatku. 

12. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, 

jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran 

odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo 

do SOD ve znění tohoto dodatku v případě potřeby doplněno. 

13. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku 

prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé 

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy. 
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14. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento 

dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak 

uzavřen platně a účinně. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

Příloha: Změnový list č. 1 

    Výpočet inflační doložky za IV. čtvrtletí 

 

Veselíčko 10.5.2023 

 

Veselíčko 27.3.2023 

 

 

 

……………………………………..  

Dětský domov se školou, základní škola a 

školní jídelna, Veselíčko 1 

Mgr. Petr Navrátil, ředitel 

Objednatel 

………………………………………….. 

za RAPOS s.r.o. 

Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 

Zhotovitel 

  

   

  


