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PŘÍLOHA č . 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC 016

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 016
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Revize ZTI (v návaznosti na revizi vytápění)

KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: £f J
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

XXXMail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize ZTI (v návaznosti na revizi vytápění)
DOTČENÉ MÍSTO: ZTI
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l .4 - A
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO

POPIS ZMĚNY:

Revize ZTI (v návaznosti na revizi vytápění).

DATUM: 15.02.2023POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

UJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍTOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.________________

SPRÁVC
Ol MMB
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PŘÍLOHA č . 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC 016

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 016
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Revize ZTI (v návaznosti na revizi vytápění)

KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

XXXMail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize ZTI (v návaznosti na revizi vytápění)
DOTČENÉ MÍSTO: ZTI
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4 - A
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH

1 197,91 Kč
0,00 Kč

1 197,91 Kč^—-
PODPIS NAVRHOVATEI^pr

Cena s DPH
1 377,60 Kč

0,00 Kč
1 377,60 Kč

DPH
179,69 Kč
f 0,00 Kč
179,69 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI

DATUM:OD ADP: PODPIS:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE
Ol MMB -

STAVEBNÍ DOZOR:



Položkový rozpočet stavby

U5030 ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiStavba:

ZMĚNOVÉ LISTYZLObjekt:

Revize ZTI (v návaznosti na revizi vytápění)ZL č. 016Rozpočet:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 838/6

60200

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
0,00HSV

1 197,91PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

1 197,91Celkem

Rekapitulace daní

1 197,91 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

179,69 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

1 377,60 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateležrioi
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

721 Vnitřní kanalizace PSV 1 197,91 100,0

Cena celkem
1 197,91 100,0
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Položkový rozpočet

U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro JuliiS:

ZMĚNOVÉ LISTYO: ZL

Revize ZTI (v návaznosti na revizi vytápění)R: ZL č. 016

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství

1 197,91Vnitřní kanalizaceDíl: 721
622,20 SoDPotrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka 

stěny 1,8 mm, DN 30________________________________

2,55000 244,0045 721176101R00 m

TČ 2. NP :

2,55000přípočet: 2,55

482,00 SoDkus 1,00000 482,0071 725334301R00 Nálevka se sifonem PP DN 32

TČ 2. NP : 
přípočet: 1 1,00000

RTS 23/192,90 92,90odbočka PP; 45,0 d1 = 110 mm; d2 = 50 mm; I = 135 
mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 50 mm

kus 1,0000028615360.AR3

TČ 2. NP :

1,00000přípočet ( navíc odbočka ke svodu ): 1

0,00121 0,81 SoDPřesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 668,0076 998721102R00 t

m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3, :

Součet: : 0,00121 0,00121

1 197,911Celkem
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