
 
 

 DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ze dne 19.2. 2023 

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

I.1. Objednatel:  Město Stříbro 

                               sídlo: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro 

                               zastoupený starostou Martinem Záhořem 

                               IČ: 002 60 177 

   DIČ: CZ00260177 

                              e-mail: posta@mustribro.cz   

                               tel.: + 420 374 801 111 

   bankovní spojení: 112595803/0300 

 

I.2. Zhotovitel:                SENEA spol. s r.o.  

                                           sídlo: Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí  

                 zastoupený jednatelem Ing. Mojmírem Dostálem 

                 zapsaný: u KS v Plzni oddíl C, vložka 6168   

                 IČ: 626 20 401 

                                DIČ: CZ62620401    

                 e-mail:  

                 tel: +42                                               

                bankovní spojení: 725247369/0800  

(dále jen smluvní strany) 
 

 

I. 
 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19.2. 2023 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou 

zakázku s názvem „Odběrné místo požární vody, Mže ř. km 42,9“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve 

kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo. 

 

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v 

souladu s čl. IV. Termíny plnění, a to z důvodu termínové kolize v projednání a schválení havarijního a 

povodňového plánu stavby.  

 

 

 

 

 



 
 

II. 

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 

Článek IV. TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec 3.: 

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 

IV.3. Dokončení prací na díle: nejpozději do 31.8. 2023 

 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn. 

 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou 

změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s 

příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk. 

 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 

 

 

Ve Stříbře dne ……............                                                         Ve Spáleném Poříčí, dne ……………….. 

 

 

 

 

 

 

..………………………………                                                               ……………………………… 

      za objednatele:                         za zhotovitele: 




