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Město Bruntál

Ná


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál




IČ: 00295892 / DIČ: CZ00295892




Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města



Telefon: +420 554 706 111, Email: posta@mubruntal.cz



ID datové schránky: c9vbr2k
Web: http://www.mubruntal.cz
Komerční banka a.s., 190000525771/0100


Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ 

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru
ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Město Bruntál
se sídlem:
Nádražní 994/20,792 01 Bruntál
zastoupen:
Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města
IČO:
00295892
DIČ:
CZ00295892
bankovní spojení: 


číslo účtu: 


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXXXXXX XXXX, vedoucí odboru správy majetku, investic a dotací,

XXXXX XXXXXXXXX, investiční referent 
tel.: 554 706 111, e‑mail: posta@mubruntal.cz 
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)
2. ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
se sídlem:
Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové


zastoupena:
Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem
IČO:
47450347
DIČ:
CZ47450347
bankovní spojení:
ČSOB a.s.
číslo účtu:
246617/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)
ČÁST B

Dodatek č. 1 na zhotovení projektové dokumentace

II.
Předmět plnění
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je předmět plnění a úprava ceny díla s názvem „PD – Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu s šatnami“. 
1. Text čl. III. „Předmět plnění“ Smlouvy o dílo ze dne 22.02.2022 se mění v odst. 1. takto:
Původní znění odst. 1.:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „PD – Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu s šatnami“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2–4 tohoto článku smlouvy.

Nové znění odst. 1.:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „PD – Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2–4 tohoto článku smlouvy.

2. Text čl. III. „Předmět plnění“ se doplní o odst. 14.:

Nové znění odst. 14.:

Součástí projektové dokumentace bude dokumentace fotovoltaické elektrárny FVE pro objekt přístavby saunové zóny.
3. Text čl. VII. „Cena díla“ se mění v odst. 1. takto:
Původní znění odst. 1.:
	Části díla
	Cena bez DPH 

(v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)

(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	1 140 000 Kč
	239 400 Kč
	1 379 400 Kč

	2. část
	PD pro stavební řízení

(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
	 1 300 000 Kč
	273 000 Kč
	1 573 000 Kč

	3. část
	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby

(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
	630 000 Kč
	132 300 Kč
	762 300 Kč

	
	Návrh a dokumentace vnitřního vybavení

(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)
	 70 000 Kč
	14 700 Kč
	 84 700 Kč 

	
	3. část celkem
	700 000 Kč
	147 000 Kč
	847 000 Kč

	Cena celkem
	 3 140 000 Kč
	659 400 Kč
	3 799 400 Kč


	Části díla
	Cena bez DPH 

(v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)

(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	1 140 000 Kč
	239 400 Kč
	1 379 400 Kč

	2. část
	PD pro stavební řízení

(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
	  902 500 Kč
	189 525 Kč
	1 092 025 Kč

	3. část
	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby

(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
	393 750 Kč
	82 688 Kč
	476 438Kč

	
	Návrh a dokumentace vnitřního vybavení

(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)
	 43 750 Kč
	9 188 Kč
	52 938 Kč

	
	3. část celkem
	437  500 Kč
	91 875 Kč
	529 375 Kč

	Cena celkem
	 2 480 000 Kč
	520 800 Kč
	3 000 800 Kč


Nové znění odst. 1.:

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

III.
Předmět plnění
1. Text čl. XII. „Předmět plnění“ se mění v odst. 1. písm. a) takto:

Původní znění odst. 1. písm. a):

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

inženýrskou činnost pro stavbu „PD – Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu s šatnami“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě, kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

Nové znění odst. 1. písm. a):

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

inženýrskou činnost pro stavbu „PD – Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě, kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

2. Text čl. XIV. „Odměna“ se mění v odst. 1. písm. c) takto:

Původní znění odst. 1. písm. c):
Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH
85 000 Kč
DPH 21 %
17 850 Kč
včetně DPH
102 850 Kč
Nové znění odst. 1. písm. c):
Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

c) odměna za výkon autorského dozoru části Přístavba saunové zóny:

bez DPH
   85 000 Kč
DPH 21 %
   17 850 Kč
včetně DPH
  102 850 Kč
Příčina změn na předmět smlouvy a jednotlivé ceny: 
Změna předmětu plnění smlouvy je v souvislosti se soudní žalobou o určení vlastnického práva podané Řádem německých rytířů na pozemky v rámci objektu přístavby výukového bazénu. Současně se zapracovalo doplnění předmětu plnění smlouvy z důvod požadavku  rady města, jež požadovalo doplnění projektové dokumentace o zpracování fotovoltaické elektrárny FVE pro objekt přístavby saunové zóny.

Tento dodatek neřeší zpracování projektové dokumentace na část výukového bazénu se šatnami, na který bude, po vypořádání majetkových vztahů, uzavřen samostatný dodatek této smlouvy, který bude reflektovat zvýšenou pracnost dělené zakázky v době uzavření předmětného dodatku.
ČÁST D
Společná ustanovení
IV.

Ostatní podmínky
1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací.

2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

6. K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady města, udělený usnesením č. 368/9R/2023 ze dne 22.03.2023. 
	V Bruntále dne 10.05.2023
	
	V Hradci Králové dne 11.05.2023

	
	
	

	za objednatele
           Ing. Petr Rys, MBA
1. místostarosta
	
	za zhotovitele
Ing. Tomáš Mrázek
jednatel
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