
DODATEK č. 07885-2023-4502-D-0203/98-01-001-X01184-01 

ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě 

VÍTKOVICE, a.s. – bývalá Divize 500“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. AWT Rekultivace a.s. 

se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald 
IČO: 47676175 
DIČ: CZ47676175 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 
777 
zastoupen:  Kamil Holenda, předseda představenstva 

Jiří Babiš, místopředseda představenstva 
(dále jen „zhotovitel“)  

 

(dále společně jen „ smluvní strany“)  

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07885-2022-4502-S-0203/98-01-001-X01184 ze dne 8. 9. 2022 (dále 

jen „Dodatek“).  

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 2023, 

označeného jako „AWT Rekultivace a.s., Název akce: Zpracování projektové dokumentace 

sanačních prací na lokalitě VÍTKOVICE, a.s. – bývalá Divize 500, Název zprávy: Změna závazku 

ze smlouvy č. 1 dle odst. (6), §222 Zákona č. 134/2016 Sb., vyhotoveného zhotovitelem a 

evidovaného objednatelem pod č. j.:MF-39/2023/4502-88, který obsahuje specifikaci změny (dále  

jen  „ZZS č. 1“).  

II. 

V návaznosti na změnu závazku ze Smlouvy popsanou v čl. I tohoto Dodatku se smluvní 



strany dohodly na změně v článku I a III. Smlouvy. 

Na konec bodu 1.1 čl. I Smlouvy se nově vkládá nový odstavec: 

„Projektová dokumentace bude použita pro zadání veřejné zakázky na odstranění SEZ na 

lokalitě VÍTKOVICE, a.s. – bývalá Divize 500. Projektová dokumentace bude vymezovat 

předmět plnění veřejné zakázky a bude zpracována tak, aby umožnila zadání veřejné zakázky 

dle zákona o zadávání veřejných zakázek.“ 

 

Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto: 

 

„ Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci sanačních prací do 3 měsíců od 14.5.2023 

(termínu získání kompletních informací o nových skutečnostech), tj. do 14.8.2023 a ve stejném 

termínu ji doručí všem subjektům dle Směrnice. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k 

projektové dokumentaci zhotovitel zapracuje do 1 měsíce od doručení připomínek všech 

subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě objednateli a subjektům dle Směrnice doručí 

upravenou projektovou dokumentaci. 

Po vydání souhlasu objednatele k projektové dokumentaci zhotovitel neodkladně zpracuje 

veškeré podklady k řízení a podá žádost o vydání územního rozhodnutí, vyvine veškeré úsilí a 

poskytne potřebnou součinnost k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení (vyhotoví 

dokumentaci pro stavební povolení; dále jen „DSP“) a vyhotoví dokumentaci pro provedení 

stavby. 

Finální verzi projektové dokumentace a vydané stavební povolení se žádostí o stanovisko 

objednatele doručí zhotovitel objednateli do 10 dnů od nabytí právní moci stavebního 

povolení.“ 

 

 

 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany  

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 



 

V Praze dne 12.5.2023 V Petřvaldu dne 11.5.2023 
Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za AWT Rekultivace a.s. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Kamil Holenda 

předseda představenstva 
 

 

 

 

_______________________________ 

Jiří Babiš 

místopředseda představenstva 
 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


