č. smlouvy objednatele: ZAK 22-0164
č. smlouvy zhotovitele: …………
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 22-0164 ze dne 4. 11. 2022
„Prověřovací urbanistická a dopravní studie terminálu VRT Praha sever a navazujícího území“


Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 1387882611/2700
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

UNIT architekti s.r.o.
zastoupený: Ing. arch. Filipem Tittlem, jednatelem
sídlo: Slezská 1454/117, Praha 3, 130 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38458
IČO: 63987309
DIČ: CZ63987309
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-2220440277/0100
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“) 


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 21-0145 ze dne 4. 11. 2022 (dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2022 smlouvu o dílo s licenčním ujednáním ZAK 22-0164 „Prověřovací urbanistická a dopravní studie terminálu VRT Praha sever a navazujícího území“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 8 „Etapizace předmětu plnění“  smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Dílo zahrnuje etapy, stanovené objednatelem v níže uvedené tabulce, a podrobný harmonogram vymezený zhotovitelem. Harmonogram zhotovitele bude respektovat požadavky objednatele na minimální náplň etap, maximální objem plateb a celkovou dobu plnění:  

	Etapy a harmonogram
	Cena etapy

	Etapa 1 - vypracování analytické části studie v koordinaci s IPR Praha. Spolupráce s řešitelským týmem SŽ formou společných jednání, vypracování variantního konceptu řešení. Tato část plnění bude předána objednateli nejpozději do 31.12.2022.

	ve výši 60% z celkové ceny po ukončení etapy


	Etapa 2 – vypracování návrhové části studie po projednání variantního konceptu s IPR Praha. Odevzdání hrubopisu je očekáváno 28.2.2023. Následně budou sesbírány připomínky relevantních aktérů. Zapracování připomínek a finální čistopis studie bude odevzdán nejpozději 60 dní od písemné (postačí emailem) výzvy zadavatele k dopracování studie.
	ve výši 40% z celkové ceny po ukončení etapy



“.

2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději do 60 dní od obdržení písemné (emailové) výzvy zadavatele k zapracování připomínek a k dodání finálního čistopisu  prověřovací urbanistické a dopravní studie terminálu VRT Praha sever a navazujícího území.“

3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I. Smlouvy a v termínech podle etapizace stanovené v článku I. smlouvy:  
a) Etapa 1 do 31.12.2022. 
b) Etapa 2 do 60 dní od písemné (postačí emailem) výzvy zadavatele k dopracování studie“.

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 
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.......................................................					.......................................................
Ing. Marek Zděradička     					Ing. arch. Filip Tittl
zástupce ředitele pro odbornou činnost 				jednatel 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,			UNIT architekti s.r.o.
příspěvková organizace					
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