Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2023-0183/OB ze dne 16.03.2023
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :
Město Nový Jičín

Se sídlem : 
Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

Zastoupen :
Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín
IČO:
002 98 212

DIČ:
CZ00298212


Bankovní spojení : 
Komerční banka a.s., Nový Jičín

Číslo účtu :
16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového  
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxx, bytový technik Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :
Herold’s Construction, s.r.o.

Se sídlem :
Jeseník nad Odrou č.p. 226, 742 33 Jeseník nad Odrou

Zastoupen :
Václavem Heroldem, jednatelem společnosti

IČO : 
08368457

DIČ :
CZ08368457

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 79327

Bankovní spojení :
Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu :  
9821598215/5500

Zástupce ve věcech smluvních

a  technických - stavbyvedoucí : Václav Herold
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava volného bytu č. 5 v domě na ulici Jičínská 272 v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2023-0183/OB ze dne 16.03.2023 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění ustanovení odstavce 3.2.1, který nově zní takto:
„3.2.1 Předmětem díla jsou stavební práce na celkové opravě volného bytu č. 5 o velikosti 3+1 a výměře 72,90 m2 v domě na ulici Jičínská 272 v Novém Jičíně, specifikované Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Technickou zprávou a Oceněným soupisem méněprací a víceprací, které tvoří Přílohy č. 1, 2 a 3 této smlouvy a jsou jejími nedílnými součástmi.“
2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: „5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 67 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 a nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 468.146,60 Kč, (slovy: čtyřistašedesátosmtisícjednostočtyřicetšest korun českých šedesát haléřů).“
4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 a nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle Technické zprávy a oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet, Oceněný soupis méněprací a víceprací). Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“ 

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 a nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Technická zpráva a Příloha č. 3 – Oceněný soupis méněprací a víceprací.“ 
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis méněprací a víceprací.
Nový Jičín 11.5.2023
Nový Jičín 12.5.2023
____________________________
________________________________
Za objednatele
Za zhotovitele

Město Nový Jičín:
Herold’s Construction, s.r.o.
Ing. Blanka Zagorská, 
Václav Herold,
vedoucí Odboru bytového
jednatel společnosti
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