
v r

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých
městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

ÚSEK: SO 02 VODOJEM 02-ŠQUPÁTKQVÝ DOMEK ____________________

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16
v

Sanace podlahové konstrukce Soupátkového domku Vodojemu 2
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM:

OSOBNĚ: <9.2.IonKURÝR:ODESLÁNO: POŠTOU: FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace podlahové konstrukce Soupátkového domku Vodojemu 2
DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 VODOJEM 02- ŠOUPÁTKOVÝ DOMEK
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „: Sanace podlahové konstrukce ŠD“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod 1.5.
V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby_______________________________

POPIS ZMĚNY:
Při prohlídce stropní konstrukce z lešení bylo zjištěno, že na některých ŽB trámech došlo k
odloupnutí spodní betonové krycí vrstvy a veškerá spodní vyztuž je obnažena, na mnoha místech je
výztuž silně zkorodovaná. Z důvodu poškozeni krycích vrstev, bude nutné výztuž sanovat, doplnit
helikální výztuž a betonovou konstrukci reprofilovat.

Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby

DATUM: 11.01.2023POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY, ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE,________________

SPRÁVCE
Ol MMB -

TECHNICKY DOZOR:
BKOM



ŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých
městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

ÚSEK: SO 02 VODOJEM 02-ŠOUPÁTKOVÝ DOMEK

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY^
Sanace podlahové konstrukce Šoupátkového domku Vodojemu 2

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:_________________________________________

KOMU: Ol MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů
ODESLÁNO:
POŠTOU: OSOBNĚ: "1b -'VKURÝR: FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace podlahové konstrukce Šoupátkového domku Vodojemu 2
DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 VODOJEM 02- ŠOUPÁTKOVÝ DOMEK
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „: Sanace podlahové konstrukce ŠD“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod 1.5.
V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

NÁVRH OCENĚNĚNI:
Cena s DPH
202 967,08 Kč

0,00 Kč
202 967,08 Kč

DPHCena bez DPH
167 741,39 Kč

0,00 Kč
167 741,39 Kč

35 225,69 Kč
0,00 Kč

35 225,69 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ
Při prohlídce stropní konstrukce z lešení bylo zjištěno, že na některých ŽB trámech došlo k
odloupnutí spodní betonové krycí vrstvy a veškerá spodní vyztuž je obnažena, na mnoha
místech je výztuž silně zkorodovaná. Z důvodu poškozeni krycích vrstev, bude nutné výztuž
sanovat, doplnit helikální výztuž a betonovou konstrukci reprofilovat.

DATUM: 06. března 2023OD: AD PODPIS:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE
Ol MMB -

TECHNICKÝ POZOR
BKOM



VODOJEM V02 - ŽB TRÁMOVÝ STROP 18.8.2022

1) SANACE ŽB TRÁMOVÉ STROPNÍ K-CE - VODOJEM V02

Stávající stropní konstrukce je provedena jako ŽB trámové se spojitou deskou. Staticky je možné 
stropní konstrukci
posuzovat jako T-průřez. Uložení nosníků bylo ve výpočtu uvažováno jako prostý nosník pro zjištění 
max. ohybového momentu v poli.. ŽB deska tl. 100 mm je spojitě uložena na 
ŽB trámech o rozměrech cca 200x270 mm v osové vzdálenosti cca 900 mm. Celková výška stropní 

konstrukce je cca 370 mm.

Při prohlídce stropní konstrukce bylo zjištěno, že na některých trámech došlo k odloupnutí spodní 
betonové krycí vrstvy a veškerá spodní výztuž je obnažena, na mnoha místech je výztuž silně 

zkorodována.
Nebyla zjišťována pevnost betonu, ve výpočtu bylo uvažováno s třídou betonu C16/20.
Výztuž v trámech byla zjištěna 2x 018 mm (hladká - zřejmě 10216) a dále válcovaný nosník lč.120 
mm. Třmínky 010 mm á 380 mm (hladká -10216).
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Stropní konstrukce se zjištěným vyztužením whovulí na požadované zatížení. Z důvodu napadení 
výztuže korozí a z důvodu poškození krycích vrstev bude nutné výztuž sanovat a betonovou 
konstrukci reprofilovat.

Viditelná výztuž a l-nosníky musí být očištěna od rzi do kovového lesku ST2 drátěným kartáčem nebo 
tryskáním, povrch bude ošetřen antikorozním nátěrem.
Beton musí být zbaven všech volných částí, prachu a rzi.
Vzhledem k rozsahu poškození třmínků, budou nahrazeny resp. doplněny třmínky z helikální výztuže 
08 mm v osové vzdálenosti 350 mm. Z helikální výztuže budou provedeny třmínky ve tvaru písmene 
U s háky na konci. Třmínek bude protažen předvrtanými otvory stropní deskou a zavěšeny z horní 

části na stropní trám.
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Ze spodního líce ŽB stropní konstrukci bude proveden spojovací můstek (např. Sika Monotop 910 N), 

a dále bude nanesena reprofilační malta (např. SikaRep). Naplošných místech je možné použít (např. 
Sika Monotop 620). Je možné použít materiály od jiného výrobce za předpokladů dodržení 
materiálových charakteristik.

2) VYBOURANÝ KOMUNIKAČNÍ OTVOR VE STROPNÍ KONSTRUKCI V02 

Stávající výztuže budou narovnána, na stávající výztuže bude uložena KARI síť 0 8/100x100 mm. 
Otvor bude podbedněn. Povrch stávajícího betonu bude očištěn od volných částí a prachu, opatřen 
penetračním nátěrem. Stropní deska bude doplněna betonem třídy C25/30 XC3.



Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v
Brně -1. ETAPA2022 - 03.01Stavba:

Sanace stropu vodojem 2Objekt: 16

Sanace stropu vodojem 2Rozpočet: 1

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

167 741,39HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

167 741,39Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

167 741,39 CZK21 %Základ pro základní DPH

35 225,69 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

202 967,08 CZKCena celkem s DPH

; dnev

Za zhotávitele Za objednatele

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Úpravy povrchu, podlahy6 HSV 165 132,52 98

Staveništní přesun hmot@9 HSV 2 608,87 2

Cena celkem 167 741,39 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně -1. ETAPA2022 - 03.01S:

Sanace stropu vodojem 2O: 16

Sanace stropu vodojem 2R: 1

Cena / MJ CelkemMJP.č Číslo položky Název položky Množství
165 132,52Úpravy povrchu, podlahyDíl: 6

89 130,8041,36000 2 155,00Výztuž helikálnl 1x d 8 mm, drážka, železobeton výztuž 
HeliBar, pevnost v tahu 1128 MPa RTS_____________

1 380941213RT3 m

3.52/0.35=>-11 kusu ■
41.36000(0,37'2 + 0,2j*11*4

6 195,2088,00000 70,40Vrtáni otvorů, zdi betonové, do 3 cm, ht. do 15 cm RTS kus2 971042121R00

88,0000011*2*4
3 842,2920,41600 188,20Doretušovánl opravených ploch nátěrem, dle stávajícího - m2 

vč. penetrace SOD, SQ02-pol,59__________________________
3 622971317RP1

20,41600Odkaz na mn. položky poradí 5 : 20.41600
15 316,2210,41920 1 470,004I624472101RT3 Vyspravení vnějších betonových a železobetonových 

konstrukci a panelů antikorozní nátěr výztuže 
antikorozním SOD,SO02-pol.54

m2

10,41920(0,2+0,27*2)*3.52*4
43 216,592 116,80Reprofilace vodorovných betonových povrchů 

polymercementová malta+penetrace, tlouštky do 25 mm 
SOD, SO02-pot.58 __________

m2 20,41600632477126RO05

20,416003,52*4,2+0,2*2*3,52*4
364,00 7 431,4220,41600Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči SOD, 

SQ02-pol,62___________________________________
m26 638902123R00

20.416003,52"4.2+0,2*2*3.52*4

2 608,87Staveniětní přesun hmotDII: 99
1 385,71932,601,48586Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 12 m.SOD, SO02-pol.87 

t999281108R00.7

1 223,161,48586 823,20Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek
za obtížný přístup SOD, SQ02-pol,88__________________

t999281108R99.8

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



PŘÍLOHA c. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých
městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

ÚSEK: SO 03 Vodojem 3
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

y

Řezání otvorů ve vodojemu 3
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:_______KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 4S
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměrů základů domu hlídače
DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 Vodojem 3
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „VCP vstup do vodojemu3 a průchod
mezi komorami44,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod 1.5.
V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

POPIS ZMĚNY:
Ve smluvním rozpočtuje kalkulováno s postupným ubouráváním otvorů, není nikde započítáno
konečné upravení otvoru. Hlavní vstup do vodojemu 3 nebude opatřen obkladem z plechu, tudíž
je nutno provést úpravu ostění. Proto bylo zvoleno řezání otvorů diamantovým lanem, aby se
docílilo požadovaného vzhledu vstupu.

Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby

DATUM: 11.01.2023POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCETECHNI
Ol MMB -BKOM
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PŘÍLOHA č . 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých
městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

17.
ÚSEK: SO 04 DŮM HLÍDAČE

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Řezání otvorů ve vodojemu 3

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Ol MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů
ODESLÁNO:
POŠTOU: OSOBNĚ:KURÝR: FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Řezání otvoru ve vodojemu 3
DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 Vodojem 3
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „VCP vstup do vodojemu3 a průchod
mezi komorami",
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod 1.5.
V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby
NÁVRH OCENĚNENI:

Cena s DPHDPHCena bez DPH
214 766,40 Kč

0,00 Kč
214 766,40 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

259 867,34 Kč
0,00 Kč

259 867,34 Kč

45 100,94 Kč
0,00 Kč

45 1

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM:

VYJÁDŘENI
Namísto ubourávání otvoru, bylo ve vodojemu 03 zvoleno řezání otvorů diamantovým lanem,
aby se docílilo požadovaného vzhledu.

DATUM: 06. března 2023OD: AD PODPIS:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:.

SPRÁVCE
Ol MMB -

TECHNICKÝ DOZOR
BKOM



Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec
v Brně - II. ETAPA

2022-
03.02

Stavba:

Řezání otvorů ve vodojemu 3

VCP Řezání otvorů ve vodojemu 3

ZL17Objekt:

Rozpočet: 2

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

214 766,40HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

214 766,40Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

214 766,40 CZK21 %Základ pro základní DPH

45100,94 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

259 867,34 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednatele

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu %Celkem

Úpravy povrchu, podlahy6 HSV 26 910,40 12,5

96 Bourání konstrukcí HSV 187 856,00 87,5

Cena celkem 214 766,40 100,0

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

Řezání otvorů ve vodojemu 3O: ZL17

VCP Řezání otvorů ve vodojemu 3R: 2

Stav
položkyMJ MnožstvíP.č Číslo položky Název položky Cena/MJ Celkem

Úpravy povrchu, podlahy 26 910,40Díl: 6
6 238,32| Běžná1 529,001! 614471715Ř00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových

konstrukcí a panefů cementovou maltou adhezní můstek a 
| nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované 
i plochy SOD, SO03-pol.2

4,08000m2

1.2*0,95+2*0.95+(1,2+2*2)*0.r2 4,08000

20 672,08iBěžná1 529,0021624472101RT3 Vyspravení vnějších betonových a železobetonových 
konstrukcí a panelů antikorozní nátěr výztuže 
antikorozním SOD, SO03-pol,3

13,52000m2

1,2'2.4+2*2,4*2+(1.2+2"2)*0.1i2 13,52000

Bourání konstrukcí 187 856,00Díl: 96
187 856,00[Běžnáj Řezání betonové stěny damantovým lanem soubor 1,00000) 187 856,00!3! 970251 Rpol

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých
městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně
SO 04 DŮM HLÍDAČE, SQ03 Vodojem 3, SQ06 Park

STAVBA:

ÚSEK:
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Elektroinstalace
KOMU: Ol MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: -1S/A
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace
DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače, SO 03 Vodojem 3, SO06 Park
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP elektroinstalace, VCP
elektroinstalace, rozdílový rozpočet**,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod 1.5.
V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

POPIS ZMĚNY:
Jedná se o rozdíly mezi smluvním rozpočtem a realizační dokumentací. Změnyjsou podrobně
popsány v příloze.

Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby

DATUM: 18.01.2023POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNI
BKOM

SPRÁVCE STAVBY:
Ol MMB



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých
městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

ÚSEK: SO 04 DŮM HLÍDAČE, SO03 Vodojem 3, SQ06 Park
NÁVRH NA OZNÁMENI Č.: 18

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Elektroinstalace
KOMU: Ol MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: -v
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace
DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače, SO 03 Vodojem 3, SO06 Park
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP elektroinstalace, VCP
elektroinstalace, rozdílový rozpočet",
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod 1.5.
V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
VI, Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby
NÁVRH OCENĚNĚNI:

Cena s DPH
2 454 550,30 Kč

- 47 346,82 Kč
2 407 203,49 Kč

DPHCena bez DPH
425 996,33 Kč

- 8217,22 Kč
417 77^2 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

2 028 553,97 Kč
- 39 129,60 Kč

1989 424,37

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ
Jedná se o rozdíly mezi smluvním rozpočtem a realizační dokumentací.

DATUM: 06. března 2023OD: AD PODPIS:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE
Ol MMB

TECHNICKÝ DOZOR
BKOM



Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec
v Brně - li. ETAPA

2022-
03.02

Stavba:

ElektroinstalaceObjekt: ZL18

rozdílový rozpočetRozpočet: 3

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

648 547,27HSV

664,47PSV

1 247 986,03MON

21 000,00Vedlejší náklady

71 226,60Ostatní náklady

1 989 424,37Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15. %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

1 989 424,37 CZK21 %Základ pro základní DPH

417 779,12 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

2 407 203,49 c z kCena celkem s DPH

1>TT> i dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

„1 Materiál HSV 576 706,80 29,0

Úpravy povrchu, podlahy6 HSV 6 646,07 0,3

96 Bourání konstrukcí HSV 65 045,40 3,3

99 Staveništní přesun hmot HSV 149,00 0,0

Nátěry783 PSV 664,47 0,0

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 MON 9 035,22 0,5

M Montážní přirážky MON 8 484,01 0,4

M21 Elektromontáže MON 384 531,50 19,3

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 758 019,90 38,1

Zemní práce při montážíchM46 MON 87 915,40 4,4

VN Vedlejší náklady VN 21 000,00 1,1

ON Ostatní náklady ON 71 226,60 3,6

Cena celkem 100,01 989 424,37
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

ElektroinstalaceO: ZL18

rozdílový rozpočetR: 3

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

MateriálDíl: 1 576 706,80
Zásuvka CAT6 STP 2 x RJ45 montáž Rpol 3,00000 221,00 663,001 210111011T00 kus

Montáž zásuvky průmyslové včetně zapojení, IP 67, 
provedeni 3P+PE, 32 A SOD, SO04,e!ektro-pol46

1,00000 196,90 196,902 210111114R00 kus

Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských 
místností, stropního přisazeného, SOD, SO04,elektro- 
pol47

kus 2 517,203 210201511R00 7,00000 359,60

4 420,0021Q800023R00 Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 3x1,5 mm2, 
uloženého pod omítkou, SOD, OS04, elektro- pol50

136,00000 32,504 m

210800024RQ0 Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 3x2,5 mm2, 
uloženého pod omítkou, SOD, OS04, elektro- po!51

250,00000 32,50 8 125,005 m

Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený 
včetně dodávky kabelu 5x10 mm2 RTS

270,50 13 525,006 210810057RT3 50,00000m

2759-204/261-100(Aplikace Lighting Management Rpol kus 28 322,00 28 322,007 1,00000

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3x1,5 mm2 
SOD, SOQ4, elektro- poli

136,00000 21,10 2 869,608 34109515R m

8 675,009 34109550T Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3 x 2,5 mm2 
SOD, QS04, elektro- po!2

250,00000 34,70m

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3x1,5 mm2 
SOD, SQ06, elektro- po!2

20 604,0010 34111030R 1 010,00000 20,40m

16 530,0034111072R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4x6 mm2 SOD, 
SQ06,elektro- po!3

150,00000 110,2011 m

34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 SOD, 
SO03, elektro 3B-pol1

-193,00000 34,50 -6 658,5012 m

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x4 mm2 SOd, 
SO04-pol4

115,00000 92,80 10 672,0013 34111098R m

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x6 mm2 RTS 50,00000 125,50 6 275,0014 34111100R m

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x10 mm2 
SOD,SOQ4,elektro-pol5

-20,00000 214,40 -4 288,0015 34111101R m

Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 50 mm2 RTS 26 915,0016 34111622R 35,00000 769,00m

Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2 RTS 14 445,00341116250R 30,00000 481,5017 m

-1 041,3034535400R Strojek spínače Ipótového Tango 3558-A01340 řaz,1 
SOD, SOQ4,elektro-pol7

kus -9,00000 115,7018

-1 260,0034535407R Strojek přepínače křížového, řaz.7 3558-A07340 SOD, 
SOQ4,eiektro-pol6

kus -7,00000 180,0019

375,0034535443R Strojek spínače sériového Tango 3559-A05345 řaz.5 RTS kus 2,00000 187,5020

-572,6021 34536490R Krýt spínače Tango 3558A-A651 SOD, SO04,elektro-pol9 kus -14,00000 40,90

-359,8034536700R Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 SOD, 
S004,etektro-pol10

kus -14,00000 25,7022

957,0034551612.0146T Zásuvka CAT6 STP 2 x RJ45 Modul 45 dodávka Rpol kus 3,00000 319,0023

2 640,003457114701R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 SOD, 
SQ06, elektro- po!4

110,00000 24,0024 m

Svítidlo LED, S14, SOD, SO04, elektro, pol-13 8 547,003484120101-S14a' kus 7,00000 1 221,0025

137 760,003484120101-S9bT prodlouženi kabelu dle RPD Rpol kus 60,00000 2 296,0026

2 865,0035441120R Pásek uzemňovacl pozinkovaný 30 x 4 mm RTS kg 50,00000 57,3027
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Položkový rozpočet

2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS:

ElektroinstalaceO: 2L18

rozdílový rozpočetR: 3

MnožstvíČíslo položky Název položkyP.č. CelkemMJ Cena/MJ
28 35441850R Svorka univerzální SU RTS kus 10,00000 21,40 214,00
29 35441986R Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm RTS kus 40,00000 31,50 1 260,00
30 35811073R Zásuvka nástěnná IZS 3243 32 A 380 V horní přívod 

SOD, SQ04,elektro-pol26
kus 5,00000 197,20 986,00

31 35811077T Zásuvkový blok nástěnný 5x 250V/16A Zásuvkový biok
nástěnný 5x 250V/16A s clonkami, bez kabelu, antracit 
matná metalíza Rpol

kus 7,00000 3 899,00 27 293,00

32 3712055102T Systém nouzového osvětlení s centrální bateriovou 
jednotkou, 9Ah, 12 okruhů Rpol

kus 1,00000 175 000,00 175 000,00

33 750-430T 8kanálový binární vstup DC 24 V 3 ms, Rpol kus 1,00000 2 426,00 2 426,00
34 750-600040-000T Zakončovací modul Rpol kus 1,00000 915,00 915,00

750-8212T35 Procesorový modul PFC200 2. generace 2* Ethernet, RS- 
232A485 Rpol

kus 1,00000 30 714,00 30 714,00

36 753-647T DALI Multi Master Rpol kus 4,00000 9 515,00 38 060,00
37 787-1007T Spínaný napájecí zdroj Pro modul DALI (753-647) 1fáz. 

Výstupní napětí 18VDC Výstupní proud 1,1A Rpol
kus 2,00000 6 635,00 13 270,00

38 787-1202T Spínaný napájecí zdroj 1fáz. Výstupní napětí 24VDC 
Výstupní proud 1,3A Rpol

kus 1,00000 3 198,00 3 198,00

39 NO-001T Nástěnný LED piktogram, vid. 25m, P65, černý, NP1 
SOD, SOQ3-elektro 3A- po!7

kus -4,00000 3114,90 -12 459,60

40 NO - 003T Stropní LED asymetrické 30’, IP65, černé, NB2 SOD, 
SQ03,elektro 3B-pol13

kus 1,00000 4 601,70 4 601,70

41 NO - 005T NO s CG-S integrováno do sloupku ATEH SOD, 
SOQ3,elektro3A- pol10

kus -2,00000 6 244,90 -12 489,80

DII: 6 Úpravy povrchu, podlahy 6 646,07
42 622971317RP1 Doretušování opravených ploch nátěrem, dle stávajícího - 

vč. penetrace SOD, SOQ2-pol.59
m2 4,00800 188,20 754,31

43 624472101RT3 Vyspravení vnějších betonových a železobetonových
konstrukcí SOD, SO 02-pol.56

m2 4,00800 1 470,00 5 891,76

DII: 783 Nátěry 664.47
44 783896210R00 Penetrace (adhezní můstek) betonových podkladů 1x RTS m2 8,93100 74,40 664,47

Díl: 96 Bouráni konstrukci 65 045,40
Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm RTS45 970241100R00 89,40000 624,00 55 785,60m

46 974042543R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x10 cm RTS 27,90000 224,50 6 263,55m

974042554R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm RTS47 8,50000 352,50 2 996,25m
DII: 99______________StavenŽštnl přesun hmot________________________________________________________________ 149.00

48 999281108R0O. Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 12 m, SOD, SO02-pol.87

t 0,08486 932,60 79,14

999281108R99. Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek
za obtížný přistup SOD, S002-pot88

49 t 0,08487 823,20 69,86

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96 9 035,22
199000002ROO horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SOD, 

SO06, elektro-pol35
50 m3 18,76000 291,10 5 461,04

51 979011121ROO. Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží SOD, SOQ2-pol.13Q

t 0,76802 278,10 213,59

52 979081111R00. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD, 
SOQ2-pol.131

t 0,76802 266,60 220,34

53 979081121R00. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km SOD, SO02-pol.132

t 14,59246 20,10 293,31
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

ElektroinstalaceO: ZL18

rozdílový rozpočetR: 3

MnožstvíČíslo položky Název položkyP.č, MJ Cena/ MJ Celkem
54 979082111R00. Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m SOD, SQ02-pol,133
t 0,76802 401,60 308,44

55 979082121R00. Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, SO02- 
pol.134

t 7,68024 44,80 344,07

56 979086112R00. Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládáni 
nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě, ,SOD, SO02-pol.129

t 0,76802 204,60 157,14

57 979087311R00. Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m RTS t 0,76802 307,50 236,17

58 979990107R00. Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 09 04 z Katalogu odpadů SOD, SO02-pol.135

t 0,76802 411,60 316,12

59 979990112R00. Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 
odpadu 170302 RTS

t 0,59400 2 500,00 1 485,00

Montážní přirážky 8 484,01Díl: M
60 1 Montážní přirážka na podružný materiál M21 a _1 SOD, 

SQ06, elektro- polil
Soubor 0,48948 17 332,70 8 484,01

Díl: M21 Elektromontáže________ ___________________
' Bužírka smršťovací SB/SBF-3 ŽZ SOD, SO06,elektro,

po!23

384 531,50
61 10010T 15,00000 56,50 847,50m

62 210010017RT2 Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 25 mm 
včetně dodávky trubky 1525 HF RTS

32,00000 126,50 4 048,00m

Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, 
volně uložené SQ06, elektro- po!12

63 210010124R00. 110,00000 47,90 5 269,00m

64 210010320R00 Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 
73 mm, hloubky 42 mm, , do zdivá, se zapojením,SOD, 
S004,e!ektro-pol40

kus 5,00000 85,00 425,00

65 210010555RT3 Osazení a připojení ekvipotenciálnl svorkovnice včetně 
dodávky svorkovnice EPS 3 RTS

kus 1,00000 630,00 630,00

Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm bez víka RTS66 2100203Q6R00 50,00000 261,00 13 050,00m
Včetně kolen, T-kusů, prodiužovaclch dilů, spojek apod.

67 2100203Q7R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s vlkem RTS 30,00000 340,50 10 215,00m
Včetně kolen, T-kusů, prodiužovaclch dílů, spojek apod.

Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky, , průřez do 2,5 mm2 SO06, elektro- pol13

68 210100001R00 kus 50,00000 27,40 1 370,00

Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky, , průřez do 6 mm2 SO06, elektro- pol14

69 210100002RQ0 kus 49,00000 36,00 1 764,00

70 2101Q0004ROD Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 RTS kus 8,00000 94,70 757,60

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 RTS71 210100006R00 kus 4,00000 123,00 492,00

Zásuvka průmyslová IP 67 3P+N+PE 32 A RTS72 210111117R00 kus 4,00000 235,50 942,00

210220010T01 Nátěr spojek uzemňovaclho vedeni Izolační hmotou Rpol ks73 26,00000 218,00 5 668,00

210220021RT1 Vedení uzemňovacl v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek 
včetně pásku FeZn 30 x 4 mm RTS

74 248,00000 125,50 31 124,00m

210220022RT1 Montáž uzemňovacího vedeni v zemi, včetně svorek, 
propojen! a izolace spojů, z drátů ocelových 
pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 
10 mm SOD, SO06,elektro- po19

75 50,00000 108,90 5 445,00m
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - li. ETAPAS: 2022 - 03.02

EiektroinstaiaceO: ZL18

rozdílový rozpočetR: 3

Číslo položky Název položkyP.č Cena/ MJMJ CelkemMnožství
76 210220101RU2 Vodiče svodové FeZn D do 10,A110,Cu 8 +podpěry 

včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm RTS
252,00000 281,50 70 938,00m

77 210220212RT1 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně 
dodávky jímací tyče JV 1.5 RTS 

kus 2,00000 841,00 1 682,00

78 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 
dodávky svorky SO RTS 

kus 25,00000 174,00 4 350,00

79 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 
dodávky svorky SS RTS

kus 24,00000 145,00 3 480,00

60 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus 25,00000 218,00 5 450,00

RTS

81 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči RTS

kus 10,00000 239,50 2 395,00

82 210220302TT8 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SZb svorka zkušební Rpol

kus 6,00000 171,00 1 026,00

83 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně 
dodávky svorky + Cu pásku RTS

kus 5,00000 154,50 772,50

84 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně 
dodávky štítku RTS

kus 6,00000 62,20 373,20

85 210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky.úhel RTS kus 6,00000 150,50 903,00

86 210220455T01 177/55 M8 Podpěry vedení 55mm/M8 (PV clic 55) Rpol kus 42,00000 116,00 4 872,00

87 210220455T02 PV 21c podpěra vedení na ploché střechy - plast-štěrk 
FeZn Rpol

kus 42,00000 119,00 4 998,00

88 210220455T03 PV 15a podpěra vedení na hřebenáče FeZn Rpol kus 16,00000 157,00 2 512,00

89 210220455T04 Držák tyče se sponou (nerez) 275019 Rpol kus 32,00000 377,00 12 064,00
210220801R0Q90 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu RTS kus 6,00000 333,00 1 998,00

91 210800626RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého volně, 
včetně dodávky vodiče SOQ6, elektro- po!20

15,00000 92,40 1 386,00m

92 21O810005RQ0 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně 
uloženého SOD, SQ06,elektro, po!21

200,00000 22,30 4 460,00m

Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 6 mm2, volně uloženého 
SOD, SOQ6, elektro- po!22

93 210810012R00 150,00000 30,80 4 620,00m

Kabel CYKY-m 750 V 4 žily,16-25 mm2, volně uložený94 210810014R00 160,00000 39,20 6 272,00m
RTS

Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený 
včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 RTS

95 210810017RT2 125,00000 164,00 20 500,00m

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený RTS96 210810045R00 810,00000 52,70 42 687,00m

210810055R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně 
uloženého SOD,SQ03,elektro 3A-pol21

97 67,00000 30,80 2 063,60m

210810082R00 Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 50 mm2 volně uložený RTS98 35,00000 61,30 2 145,50m

220061164R00 Položení trubky HDPE do výkopu RTS99 145,00000 60,80 8 816,00m

220080803ROQ Montáž spojky Plason SPP 40x40 mm RTS100 kus 2,00000 1 247,00 2 494,00

22020133 T00 Kalibrační zkouška na HDPE trubka Rpol101 145,00000 11,00 1 595,00m

102 22020134 T00 Tlaková zkouška na HDPE Rpol 145,00000 10,00 1 450,00m

103 222280214RO0 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách RTS 40,00000 30,20 1 208,00m

Fólie signalizační š. sf-120 S.300 mm červeno-bílá rts104 283141492R 15,00000 2,10 31,50m

105 28613761R Trubka tlaková PE HD (PE100) d 40 x 2,4 mm PN 10 RTS 152,25000 4 567,5030,00m
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Položkový rozpočet

2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS:

ElektroinstalaceO: ZL18

rozdílový rozpočetR: 3

MnožstvíČíslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemP.č MJ
106 28655316R Spojka redukovaná rozebíratelná z PE d 50 x 32 mm RTS kus 2,00000 106,00 212,00

107 34562812R Svorkovnice ekvipotenclální EPS 2 s krytem RTS kus 5,00000 699,00 3 495,00

108 34572311R Pásky stahovací SP 430 x 4,5 RTS 100 ks 1,00000 404,50 404,50

Štítek označení, plast RTS109 35441846R kus 2,00000 8,104,05

110 37123015R Kabel CAT6, PVC+PE, 4x2x0,55mm RTS 40,00000 26,60 1 064,00m

111 460490012RT1. Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm 60,00000 1 158,0019,30m
RTS

112 55347411R MARS víko žlabu V125,I = 2 m 0,6 mm EC RTS kus 13,00000 634,00 8 242,00

113 MARS žlab kabelový NKZIN 100X125X0,7 mm S 
neďěrovaný, s integrovanou spojkou RTS

553474993R 14 385,0030,00000 479,50m

114 650052911R00 Montáž sloupku zásuvkového venkovního RTS kus 7,00000 529,00 3 703,00

115 673909992034R Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina RTS 60,00000 7,20 432,00m

116 ARK-213010T Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojeni "žlab-žlab" Rpol ks 52,00000 21,00 1 092,00

117 ARK-215040T Nosník NZM 400 "GZ" - pro žlab 400/50; 400/100 Rpol ks 8,00000 296,00 2 368,00

Šroub vratový M8/16 "GZ" (bal = 100 ks) Rpol118 ARK-219123T ks 1,00000 172,00 172,00

119 ARK-219320T Podložka M8,4 "GZ" (bal = 100 ks) Rpol ks 1,00000 42,00 42,00

120 ARK-219420T Matice M8 "GZ" (bal * 100 ks) Rpol ks 1,00000 84,00 84,00

121 ARK-219666T Kotva s vnit. závitem HKD M8x30 "GZ" Rpol ks 16,00000 10,00 160,00

Žlab MERKUR 2 150/50 "A2 vč. pasivace černá" -
vzdálenost podpěr cca 1,8 m Rpol

122 ARK-231134T ks 25,00000 851,00 21 275,00

123 ARK-233070T Spojka SUM 1 "A2" - uzemňovací Rpol ks 50,00000 146,00 7 300,00

Pol 0507124 Hromosvod - Faradayova klec - provařeni armatury 
přlložkou ve tvaru sítě s oky 5x5m z R16, dále provařeni 
po 1m k armatuře dle ČSN za pomoci přlložek nebo 
podložených destiček sily 16mmRpol

bm 9,00000 1 190,00 10 710,00

125 Pol 0508 Svár kříženi s přlložkou nebo destičkou Rpol kpl 20,00000 168,00 3 360,00

126 Pol 0509 Praporce FeZn 30/4 do rozvoden Rpol bm 12,00000 59,00 708,00

Díl; M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 758 019,90
211-001-AH-002TC Software- aplikační programové vybavení Vizualizace 

grafická centrála ve standardu SCADA Rpol
127 DB 120,00000 840,00 100 800,00

Aplikační programové vybavení uživatelské vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- 
dle použitého typu/. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastaveni 
paramerů, vyzkoušeni funkce pracovní stanice.

128 21101T02TOO Wizualizačnl software ve standardu Promotic Rpol kmp 1,00000 112000,00 112 000,00

Uživatelská vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- dle použitého typu/ pro jednu 
obrazovku. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastaveni 
paramerů, vyzkoušení funkce pracovní stanice.

129 220061164R00 Položeni trubky HDPE do výkopu RTS 123,00000 60,80 7 478,40m

220-61-110-01/4TC Montáž, zapojení, nastaveni Komunikačních zařízeni 
LTE/Switch/ atp. Rpol

ks130 4,00000 11 200,00 44 800,00

Montáž zařízeni, zapojení kabelů na svorky, nastavení hodnoty dle požadavku PD

131 220621114T01 Kabel optický zataženi do HDPE - zafoknutlm , strojní 
zafukování kompresorem Rpol

360,00000 112,00 40 320,00m

132 220711601-1T00 Programováni, uvedeni do Chodu nouzové osvětleni 
SOD,SOQ3,elektro 3A-pol25

h 2,00000 10 293,20 20 586,40

220711601-2T00 Programováni, DALI, připravení scén osvětleni 
SOD,SOQ3,elektro 3A-pol26

h133 16,00000 1 370,00 21 920,00

222090001R00 Spojka optického kabelu, vč. označení RTS kus134 2,00000 758,00 1 516,00
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Položkový rozpočet

2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS:

ElektroinstalaceO: ZL18

rozdílový rozpočetR: 3

Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJP.č CelkemMJ
135 222090201R00 Svaření vlákna optic.kabelu.1.vlákno,ochrana svaru RTS kus 1,00000 308,50 308,50

136 222090202R00 Svařeni vlákna optic.kabelu, další vlákno RTS kus 24,00000 132,50 3 180,00
137 222171101R00 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů RTS hod 1,00000 656,00 656,00
138 222280206R00 SEKU, SYKY, SYKFY do 7 mm vně.průměru v trubkách 320,00000 30,60 9 792,00m

RTS

139 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách RTS 45,00000 30,20 1 359,00m

140 222310011R00 Optická vana RTS kus 4,00000 77,40 309,60

141 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchylné body RTS kus 11,00000 185,00 2 035,00

142 222325014R00 Magnetický kontakt vratový RTS kus 2,00000 486,00 972,00

Ústředna EZS na připravené úchytné body RTS143 222325301R00 kus 1,00000 526,00 526,00

144 222330196R00 Programování ústředny, uvedení do provozu RTS hod 32,00000 695,00 22 240,00
145 286138301R Trubka 26 HDPE 40 x 3,0 mm RTS kus 96,00000 419,00 40 224,00
146 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm 320,00000 12,20 3 904,00m

RTS
147 341333032R Kabel optický 9/125 OKAKDPJ/A-DQ(ZN)H12E9N,univer. 360,00000 19,60 7 056,00tn

RTS
148 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 RTS3457114703R 24,00000 35,80 859,20m

149 3457114724R Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09110 RTS 50,00000 78,00 3 900,00m

150 3457114726R Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09125 RTS 25,00000 125,00 3125,00m

151 3457114811R Chránička optického kabelu 06032 LS100 RTS 5,00000 43,10 215,50m

152 3457114812R Chránička optického kabelu 06040 KS100 RTS 24,00000 47,70 1 144,80m

153 35712220-1T Rdat Skříň rozváděčová včetně výzbroje Rpol kus 1,00000 51 128,00 51 128,00

154 371201303R Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m RTS 45,00000 12,10 544,50m
Ústředna EZS GALAXYGD-264 TPKIT (1304-054) Rpol155 3751000101T ks 1,00000 53 980,00 53 980,00

Kompletní sesíava zabezpečovací ústředny včetně klávesnicev plechovém boxu. Sestava se skládá z ústředny 
napájecího zdroje ústředny přívodního zdroje a přepěťové ochrany. Box ústředny je vybaven DIN lištami pro 
snadnou instalaci. Do DIN lišty je vložena H-BUS sběrnice pro propojení napájecího zdroje CCU-PWR a ústředny 
CCU-CORE. Ústředna je schválen akreditovanou zkušebnou a certifikován jako PZTS dle ČSN EN 50131 .

156 3751000110T PIR detektor interiér VX-402 Rpol ks 11,00000 4 054,00 44 594,00

Slouži kprostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Diky kombinaci PÍR a mikrovlnné detekce, je 
detektorvysoce odolný proti falešným poplachům. Detektor střež! jako klasický PIR detektor.

157 45166013-1201T Optická vana 24x SC vybavená kazetou pro 24 v!. 
_______________ Výsuvná OPVANA24SC-QK Rpol______________

ks 4,00000 19 600,004 900,00

Optická vana výsuvná 19" 1U pro 24 SC vybavená kazetami pro 24 vláken včetně hřebínků pro sváry

158 45166013-1204T Optický převodník, SM, 1Gb Rpol ks 8,00000 4 984,00 39 872,00
Optický převodník, SM, 1Gb

159 591162000800R1 jádrové vrtání do 130mm beton R pol ks 2,00000 4 480,00 8 960,00

5WG3260-3AB117 Dveřní okenní kontakt Gamma wave AP260, bíié 
provedení Rpol

160 ks 2,00000 3 982,00 7 964,00

161 PCD1T PC v konfiguraci pro Domat Merbon SCADA, LCD 
monitor, klávesnice, myš, OS Rpol

ks 1,00000 50 750,00 50 750,00

RB-SW006NR1T162 Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1 Rpol ks 1,00000 10 500,00 10 500,00

TP-SG2424PT163 Switch 12x 10/100/1000 port+4x SFP Combo port,Rpol ks 3,00000 6 300,00 18 900,00
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

ElektroinstalaceZL18O:

rozdílový rozpočetR: 3

P.č, Číslo položky Název položky MJ Cena/MJ CelkemMnožství
Gigabitový řízený 12 switch vybaven 24 porty 10/100/1000 Mbit/s a A SFP sloty. Tento switch poskytuje vysoký 
výkon, výkonné funkce L2 a L2+, jako jsou statické směrováni, řízeni síťového provozu QoS na podnikové úrovni a 
jiné pokročilé strategie zabezpečeni. Funkce vázání na IP-MAOPort a seznam řízeni přístupu (ACL) chrání síť proti 
zahlceni všesměrovým vysíláním, útokům ARP a DoS apod. Funkce Qualily of Service {QoS, L2 až 14) vylepšené 
řízení provozu v síti. Podpora CLI, SNMP, RMON a Duál Image.

Zemní práce při montážíchDíl: M46 87 915,40
164 460200163RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy 

SOD, SO06, elektro- pol 27
161,00 12 075,0075,00000m

165 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy 
SOD, SQ06, elektro-pol28

63,00000 387,00 24 381,00m

166 460420018RT3 Zřízeni kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, 
tloušťka vrstvy 20 cm SOD, SQ06, elektro-pol29

82,00000 131,90 10 815,80m

167 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 
SOD, SO06, elektro- pol30

1 369,4082,00000 16,70m

168 46Q570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním SOD, 
SO06, elektro- pol31

138,00000 95,90 13 234,20m

Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 60 cm RTS kus 930,00 26 040,00169 460680024R00 28,00000

Díl: ON Ostatní náklady 71 226,60
Hzs-zkousky v rámci montaz.praci SOD, SO04-po!35 h 611,60170 904 R00 24,00000 14 678,40

171 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.SOD, SO06, elektro, 
pol 10

h 16,00000 1 100,90 17 614,40905 R00

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize SOD, SO04- 
pol36

h 32,00000 1 100,90 35 228,80172 905 R01

Hzs - predbezne obhlídky a revize Rpol h 741,00173 910 R00 5,00000 3 705,00

Díl: VN Vedlejší náklady 21 000,00
174 122039T10 Doprava zboží a balné Rpol 21 000,00soubor 3,00000 7 000,00
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Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec
v Brně - II. ETAPA

2022-
03.02

Stavba:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 712 726,52

PSV 664,47

MON 1 241 039,98

Vedlejší náklady 21 000,00

Ostatní náklady 53 123,00

Celkem 2 028 553,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 028 553,97 CZK

Základní DPH 21 % 425 996,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 454 550,30 c z k

/
dnev

Za zhotovitel^ Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

ElektroinstalaceZL18 0,00 2 028 553,97 425 996,34 2 454 550,31 100

VCP Elektroinstalace SO03 elektro
2.1 0,00 629 701,55 132 237,33 761 938,88 313A

VCP elektroinstalace SO03, 3B2.2 0,00 188 967,52 39 683,18 228 650,70 9

VCP elektroinstalace SO042.3 0,00 814 290,42 171 000,99 985 291,41 40

VCP elektroinstalace SO062.4 0,00 395 594,48 83 074,84 478 669,32 20

Celkem za stavbu 2 028 553,97 2 454 550,31 1000,00 425 996,34

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

MateriálJ HSV 615 836,40 30,4

Úpravy povrchu, podlahy6 HSV 6 646,07 0,3

HZS900 HSV 18103,60 0,9

Bourání konstrukcí96 HSV 65 045,40 3,2

Staveništní přesun hmot99 HSV 149,01 0,0

Nátěry783 PSV 664,47 0,0

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 MON 2 089,18 0,1

Montážní přirážkyM MON 6 300,08 0,3

ElektromontážeM21 MON 386 715,42 19,1

Montáž sdělovací a zabezp. technikyM22 MON 758 019,90 37,4

Zemní práce při montážíchM46 MON 87 915,40 4,3

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU 6 946,04 0,3

Vedlejší nákladyVN VN 21 000,00 1,0
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Ostatní nákladyON ON 53 123,00 2,6

Cena celkem 2 028 553,97 100,0
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Položkový rozpočet

2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS:

O: ZL18 Elektroinstalace

VCP Elektroinstalace SO03 elektro 3AR: 2.1

P.6. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Materiál 368 019,50

28 322.001 2759-204/261-1001 Aplikace Lighting Management Rpol kus 1,00000 28 322,00
2 34111030T Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3x1,5 mm2

SOD, SQ06, elektro- pol2
130,00000 20,40 2 652,00m

3 34111098R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x4 mm2 SOd;
SO04-pol4

115,00000 92,80 10 672,00m

4 3484120101-S9bT|prodlouženl kabelu dle RPD Rpol kus 25,00000 2 296,00 57 400,00
5 35811073R Zásuvka nástěnná IZG 3243 32 A 380 V horní přívod

SOD, SQ04, elektro- po!26
kus 4,00000 197,20 788,80

6 3712055102T Systém nouzového osvětleni s centrální bateriovou
jednotkou, 9Ah, 12 okruhů Rpol

kus 1,00000 175 000,00 175 000,00

7 750-430T 8kanálový binární vstup DC 24 V 3 ms, Rpol kus 1,00000 2 426,00 2 426,00
8 750-600040-000T Zakončovacl modul Rpol kus 1,00000 915,00 915,00
9 750-8212T Procesorový modul PFC200 2. generace 2x Ethernet, RS-

2327-485 Rpol
kus 1,00000 30 714,00 30 714,00

10 753-647T DALI Mulli Master Rpol kus 4,00000 9 515,00 38 060,00
11 787-1007T Spínaný napájecí zdroj Pro modul DALI (753-647) 1fáz.

Výstupní napětí 18VDC Výstupní proud 1,1 A Rpol
kus 2,00000 6 635,00 13 270,00

12 787-1202T Spínaný napájecí zdroj 1fáz. Výstupní napětí 24VDC
Výstupní proud 1,3A Rpol

kus 1,00000 3 198,00 3198,00

13 NO-003T Stropní LED asymetrické 30°, IP65, černé, NB2 SOD,
SQ03,elektro 3B-pol13

kus 1,00000 4 601,70 4 601,70

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 6 646,07
14 622971317RP1 Doretušovánl opravených ploch nátěrem, dle stávajícího -

vč. penetrace SOD, SO02-pol,59
m2 4,00800 188,20 754,31

15 624472101RT3 Vyspraveni vnějších betonových a železobetonových
konstrukcí SOD, SO 02-pol,56

m2 4,00800 1 470,00 5 891,76

Díl: 783 Nátěry 664,47
16 78389621OR00 Penetrace (adhezní můstek) betonových podkladů 1x RTS m2 8,93100 74,40 664,47

Díl: 96 Bourání konstrukcí 65 045,40
Řezáni prostého betonu hl. řezu 100 mm RTS17 970241100R0Q 89,40000 624,00 55 785,60m

18 974042543R00 Vysekáni rýh v podlaze betonové, 7x10 cm RTS 27,90000 224,50 6 263,55m
19 974042554R00 Vysekáni rýh v podlaze betonové, 10x15 cm RTS 8,50000 352,50 2 996,25m

Díl; 99 Staveništní přesun hmot 49,01
20 999281108R00. Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 12 m, SOD, SO02-pol.87

t 0,08487 932,60 79,15

21 999281108R99. Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek
za obtížný přístup SOD, SOQ2-pol88

t 0,08487 823,20 69,86

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 089,18
979011121R00. Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za

každé další podlaží SOD, SOQ2-pol.13Q
22 t 0,76802 278,10 213,59

23 979081111R00. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD,
SOQ2-pol.131

t 0,76802 286,90 220,34

979081121R00.24 Odvoz suti a vybouraných hmot na skiádku příplatek za
každý další 1 km SOD, SOQ2-pol,132

t 14,59246 20,10 293,31

979082111R00.25 Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot do 10
m SOD, S002-pol.133

t 0,76802 401,60 308,44
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

ElektroinstalaceO: ZL18

VCP Elektroinstalace SO03 elektro 3AR: 2.1

Číslo položky MnožstvíNázev položky Cena/MJ CelkemP.č. MJ
44,80 344,07Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, SO02- 
pol.134

t 7,6802426 979082121R00.

157,14Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 
nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě, ,SOD, S002-pol.129

t 0,76802 204,60979086112R00.27

236,170,76802 307,50Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m RTS t28 979087311R00.

316,12Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 09 04 z Katalogu odpadů SOD, SO02-pol.135

0,76802 411,60t29 979990107R00.

Montážní přirážky 2 799,92Díl: M
Soubor 17 332,70 2 799,92Montážní přirážka na podružný materiál M21 a _1 SOD, 

SOQ6, elektro- polil
0,1615430 1

108 741,60ElektromontážeDíl: M21
31 2100203O6RQ0 Žlab kabelový s přlsluš., 125/100 mm bez víka RTS 261,00 13 050,0050,00000m

Včetně kolen, T-kusú, prodlužovacích diíů, spojek apod.

Žlab kabelový s přlsluš., 125/100 mm s víkem RTS 340,50 10 215,0030,0000032 210020307RQO m

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

942,00Zásuvka průmyslová IP 67 3P+N+PE 32 A RTS kus 4,00000 235,50210111117R0033
125,00000 164,00 20 500,00Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený 

včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 RTS
34 210810017RT2 m

52,70 6 851,00Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený RTS 130,0000035 210810045R00 m

2 063,60Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně 
uloženého SOD,SQ03,elektro 3A-pol21

67,00000 30,80210810055R0036 m

634,00 8 242,00MARS víko žlabu V 125,1 * 2 m 0,6 mm EC RTS kus 13,0000037 55347411R

14 385,00MARS žlab kabelový NKZIN 100X125X0,7 mm S 
neděrovaný, s Integrovanou spojkou RTS

30,00000 479,50553474993R38 m

21,00 1 092,00Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" Rpol ks 52,00000ARK-213010T39

2 368,00Nosník NZM 400 "GZ" - pro žlab 400/50; 400/100 Rpol ks 8,00000 296,00ARK-215040T40

172,00 172,00Šroub vratový M8/16 "GZ" (bal = 100 ks) Rpol ks 1,00000ARK-219123T41
42,00Podložka M8,4 "GZ" (bal = 100 ks) Rpol ks 1,00000 42,00ARK-219320T42

84,00Matice M8 "GZ" (bal = 100 ks) Rpol ks 1,00000 84,00ARK-219420T43

160,00Kotva s vnit. závitem HKD M8x30 "GZ" Rpol ks 16,00000 10,00ARK-219666T44

Žlab MERKUR 2 150/50 "A2 vč. pasivace černá" -
vzdálenost podpěr cca 1,8 m Rpol

21 275,00ks 25,00000 851,00ARK-231134T45

146,00 7 300,00Spojka SUM 1 "A2” - uzemňovacl Rpol ks 50,00000ARK-233Q70T46

42 506,40Díl; M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
10 293,20 20 586,40Programování, uvedeni do chodu nouzové osvětlení 

SOD, SQ03, elektro 3A-pol25
h 2,00000220711601-1T0047

21 920,00Programování, DALI, připraveni scén osvětlení 
SOD,SQ03,elektro 3A-po)26

h 16,00000 1 370,00220711601-2T0048

26 040,00Zemni práce při montážíchDíl: M46
930,00 26 040,00Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 60 cm RTS kus 28,0000049 46068Q024R00

7 000,00Vedlejší nákladyDíl: VN
7 000,00 7 000,00Doprava zboží a balné Rpol soubor 1,0000050 122039T10
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

O: ZL18 Elektroinstalace

VCP elektroinstalace SO03, 3BR: 2.2

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Materiál 121 525,00

1 3484120101 -S9bT prodlouženi kabelu dle RPD Rpol kus 35,00000 2 296,00 80 360,00
2 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2

SOD, SOQ6, elektro- po!2
680,00000 20,40 13 872,00m

3 35811077T Zásuvkový blok nástěnný 5x 250V/16A Zásuvkový blok
nástěnný 5x 250V/16A s clonkami, bez kabelu, antracit 
matná metalíza Rpol

kus 7,00000 3 899,00 27 293,00

Montážní přirážkyDíl: M 2 799,92
4 1T Montážní přirážka na podružný materiál M21 a 1 SOD,

SO06, elektro- polil
Soubor 0,16154 17 332,70 2 799,92

HZSDíl: 900 18103,60
5 904 R00 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci SOD, SO03, elektro 3A

pol12
h 8,00000 611,60 4 892,80

6 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize SOD, SO03,
elektro 3A-pol13

h 12,00000 1 100,90 13 210,80

ElektromontážeDíl: M21 39 539,00
7 650052911R00 Montáž sloupku zásuvkového venkovního RTS kus 7,00000 529,00 3 703,00
8 21O81Q045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený RTS 680,00000 52,70 35 836,00m

Vedlejší nákladyDíl: VN 7 000,00
9 122039T10 Doprava zboží a balné Rpol soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

ElektroinstalaceO: ZL18

VCP elektroinstalace SO04R: 2.3

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Díl: 1 Materiál 57 342,90
1 210111011T00 Zásuvka CAT6 STP 2 x RJ45 montáž Rpol kus 3,00000 221,00 663,00

2 210800023RQO Montáž vodiCe CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 3x1,5 mm2, 
uloženého pod omítkou, SOD, OS04, elektro- po!50

136,00000 32,50 4 420,00m

3 21080Q024R00 Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 3x2,5 mm2, 
uloženého pod omítkou, SOD, OS04, elektro- pol51

250,00000 32,50 8 125,00m

4 210810057RT3 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený 
včetně dodávky kabelu 5x10 mm2 RTS

50,00000 270,50 13 525,00m

5 34109515R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3 x 1,5 mm2 
SOD, SQ04, elektro- poli

136,00000 21,10 2 869,60m

6 34109550T Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3 x 2,5 mm2 
SOD, OS04, elektro- pol2

250,00000 34,70 8 675,00m

7 34111100R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x6 mm2 RTS 50,00000 125,50 6 275,00m

8 34535443R Strojek spínače sériového Tango 3559-A05345 řaz.5 RTS kus 2,00000 187,50 375,00

Zásuvka CAT6 STP 2 x RJ45 Modul 45 dodávka Rpol9 34551612.0146T kus 3,00000 319,00 957,00

10 35811073R Zásuvka nástěnná IZS 3243 32 A 380 V horní přívod 
SOD, SOQ4,elektro-pol26

kus 1,00000 197,20 197,20

11 210111114R00 Montáž zásuvky průmyslové včetně zapojení, IP 67, 
provedení 3P+PE, 32 A SOD, SOQ4,elektro-pol46

kus 1,00000 196,90 196,90

12 210201511R00 Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských 
místností, stropního přisazeného, SOD, SO04,elektro- 
pol47

kus 7,00000 359,60 2 517,20

13 3484120101-S14a' Svítidlo LED, S14, SOD, SO04, elektro, pol-13 kus 7,00000 1 221,00 8 547,00

Elektromontžže 177 369.62Díl: M21
14 210010320R00 Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 

73 mm, hloubky 42 mm, , do zdivá, se zapojením,SOD, 
S004,e!ektro-pol40

kus 5,00000 85,00 425,00

15 210220021RT1 Vedeni uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek 
včetně pásku FeZn 30 x 4 mm RTS

248,00000 125,50 31 124,00m

16 210220101RU2 Vodiče svodové FeZn D do 10,A110,Cu 8 +podpěry 
včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm RTS

252,00000 281,50 70 938,00m

210220212RT1 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně 
dodávky jímací tyče JV 1.5 RTS

kus17 2,00000 841,00 1 682,00

18 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SOI včetně 
dodávky svorky SO RTS

kus 25,00000 174,00 4 350,00

19 21Q220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SOI včetně 
dodávky svorky SS RTS

kus 24,00000 145,00 3 480,00

210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

kus20 25,00000 218,00 5 450,00

RTS

210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči RTS

21 kus 10,00000 239,50 2 395,00

210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně 
dodávky svorky + Cu pásku RTS

kus22 5,00000 154,50 772,50

210220302TT8 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 
včetně dodávky svorky SZb svorka zkušební Rpol

kus23 6,00000 171,00 1 026,00
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Položkový rozpočet

2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS:

ElektroinstalaceO: ZL18

VCP elektroinstalace SO04R: 2.3

Číslo položkyP.č, Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem
24 210220455T02 PV 21 c podpěra veden! na ploché střechy - plast-štěrk

FeZn Rpol
kus 42,00000 119,00 4 998.00

25 210220455T01 177/55 M8 Podpěry vedeni 55mm/M8 (PV clíc 55) Rpol kus 42,00000 116,00 4 872,00

26 210220455T03 PV 15a podpěra vedeni na hřebenáče FeZn Rpol kus 16,00000 157,00 2 512,00
27 Pol 0507 Hromosvod - Faradayova klec - provařeni armatury

přlložkou ve tvaru sítě s oky 5x5m z R16, dále provařeni 
po 1m k armatuře dle ČSN za pomoci příiožek nebo 
podložených destiček sily 16mmRpol

bm 9,00000 1 190,00 10 710,00

28 Pol 0508 Svár kříženi s přlložkou nebo destičkou Rpol kpl 20,00000 168,00 3 360,00
29 Pol 0509 Praporce FeZn 30/4 do rozvoden Rpol bm 12,00000 59,00 708,00
30 210010017RT2 Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 25 mm

včetně dodávky trubky 1525 HF RTS
32,00000 126,50 4 048,00m

31 210220455T04 Držák tyče se sponou (nerez) 275019 Rpol kus 32,00000 377,00 12 064,00
32 210220431R00 Tvarováni montážního dílu jlmače, ochr.trubky.úhel RTS kus 6,00000 150,50 903,00

33 210220401RT1 Označeni svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně
dodávky štítku RTS

kus 6,00000 62,20 373,20

34 210220801R00 Změřeni zemního odporu, vč. měřicího protokolu RTS kus 6,00000 333,00 1 998,00
35 210220010T01 Nátěr spojek uzemňovaclho vedeni izolační hmotou Rpol ks 26,00000 218,00 5 668,00

36 1T Montážní přirážka na podružný materiál M21 a 1 SO06,
elektro- polil

Soubor 0,12600 17 332,70 2 183,92

37 210010555RT3 Osazeni a připojeni ekvipotenciálnl svorkovnice včetně
dodávky svorkovnice EPS 3 RTS

kus 1,00000 630,00 630,00

38 34562812R Svorkovnice ekvipotenciálnl EPS 2 s krytem RTS kus 1,00000 699,00 699,00

Díl; M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 520 731,90
7 478,4039 220061164R00 Položeni trubky HDPE do výkopu RTS 123,00000 60,80m

40 3457114812R Chránička optického kabelu 06040 KS100 RTS 24,00000 47,70 1 144,80m
41 3457114703R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 RTS 24,00000 35,80 859,20m

42 3457114724R Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09110 RTS 50,00000 78,00 3 900,00m

43 3457114726R Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09125 RTS 25,00000 125,00 3 125,00m

44 35712220-1T Rdat Skříň rozváděčová včetně výzbroje Rpol kus 1,00000 51 128,00 51 128,00
45 211-001-AH-002TC Software- aplikační programové vybavení Vizualizace

grafická centrála ve standardu SCADA Rpol
DB 120,00000 840,00 100 800,00

Aplikační programové vybaveni uživatelské vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- 
dle použitého typu/. Technologické schéma definovaného zařízeni, dynamizace technologických schémat, nastaveni 
paramerů, vyzkoušeni funkce pracovní stanice.

46 21101T02T00 Wizualizačnl software ve standardu Promotic Rpol kmp 1,00000 112 000,00 112 000,00

Uživatelská vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- dle použitého typu/ pro jednu 
obrazovku. Technologické schéma definovaného zařízeni, dynamizace technologických schémat, nastaveni 
paramerů, vyzkoušeni funkce pracovní stanice.

47 220-61-110-01/4T0 Montáž, zapojeni, nastaveni Komunikačních zařízeni 
_______________ LTE/Switch/ atp, Rpol

ks 1,00000 11 200,00 11 200,00

Montáž zařízeni, zapojeni kabelů na svorky, nastaveni hodnoty dle požadavku PD

48 222280206RG0 SEKU, SYKY, SYKFY do 7 mm vně.průměru v trubkách 320,00000 30,60 9 792,00m
RTS

49 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách RTS 45,00000 30,20 1 359,00m
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

ElektroinstalaceO: ZL18

VCP elektroinstalace SO04R: 2.3

Číslo položky MnožstvíNázev položky MJ CelkemCena/ MJP.č.
2 035,00Detektor PIR na předem připravené úchylné body RTS kus 11,00000 185,0050 222325001R00

kus 2,00000 486,00 972,00Magnetický kontakt vratový RTS51 222325014R00

526,00Ústředna EZS na připravené úchylné body RTS kus 1,00000 526,0052 222325301R00

3 904,00320,00000 12,20Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm53 34121050R m
RTS

544,5045,00000 12,10Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e baleni po 305 m RTS54 371201303R m

Ústředna EZS GALAXYGD-264 TPKIT (1304-054) Rpol ks 1,00000 53 980,00 53 980,003751000101T55

Kompletní sestava zabezpečovací ústředny včetně kiávesnicev plechovém boxu. Sestava se skládá z ústředny 
napájecího zdroje ústředny přívodního zdroje a přepěťové ochrany. Box ústředny je vybaven DIN lištami pro 
snadnou instalaci. Do DIN lišty je vložena H-BUS sběrnice pro propojení napájecího zdroje CCU-PWR a ústředny 
CCU-CORE. Ústředna je schválen akreditovanou zkušebnou a ceríifikován jako PZTS dle ČSN EN 50131 .

56|37510001Í0T 44 594,00PIR detektor interiér VX-402 Rpol ks 11,00000 4 054,00

Slouží kprostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Díky kombinaci PIR a mikrovlnné detekce, je 
detektorvysoce odolný proti falešným poplachům. Detektor střeží jako klasický PIR detektor._________

4,00000 4 984,00 19 936,00ks57 45166013-1204T Optický převodník, SM, 1Gb Rpol

Optický převodník, SM, 1Gb

7 964,00Dveřní okenní kontakt Gamma wave AP260, bílé 
provedeni Rpol

ks 2,00000 3 982,005 WG3260-3AB11158

50 750,00PC v konfiguraci pro Domat Merbon SCADA, LCD 
monitor, klávesnice, myš, OS Rpol

ks 1,00000 50 750,0059 PCD1T

10 500,00Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1 Rpol ks 1,00000 10 500,00RB-SW006NR1T60
22 240,00Programováni ústředny, uvedeni do provozu RTS hod 32,00000 695,0061 222330196R0Q

27 042,40Zemní práce pří montážíchDíl: M46
21 672,00Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy 

SOD, SO06-pol28 
56,00000 387,0062 460200163RT2 m

5 370,40Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním SOD, 
SOQ6-pol31

56,00000 95,90460570143R0063 m

31 803,60Díl: ON Ostatní náklady
9 785,60Hzs-zkousky v rámci montaz.praci SOD, SO04-pol35 h 16,00000 611,60904 R0064

22 018,00Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize SOD, SO04- 
po!36___________________________________________

20,00000 1 100,90h905 R0165
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

O: ZL18 Elektroinstalace

VCP elektroinstalace SO06R: 2.4

P.č, Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství

Díl: 1 Materiál 68 949,00
1 34111030R. Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 SOD,

SQ06, elektro- po!2
200,00000 20,40 4 080,00m

2 34111072R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4x6 mm2 SOD,
SQ06,elektro- po!3

150,00000 110,20 16 530,00m

3 341116250R Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2 RTS 30,00000 481,50 14 445,00m

4 34111622R Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 50 mm2 RTS 35,00000 769,00 26 915,00m

5 3457114701R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 SOD,
SOQ6, elektro- po!4

110,00000 24,00 2 640,00m

6 35441120R Pásek uzemňovacf pozinkovaný 30 x 4 mm RTS kg 50,00000 57,30 2 865,00
7 35441850R Svorka univerzální SU RTS kus 10,00000 21,40 214,00
8 35441986R Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm RTS kus 40,00000 31,50 1 260,00

Montážní přirážkyDíl: M 700,24
9 1 Montážní přirážka na podružný materiál M21 a 1 SOD,

SO06, elektro-polil
Soubor 0,04040 17 332,70 700,24

Díl: M21 Elektromontáže 61 065,20
10 210100004ROO Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 RTS kus 8,00000 94,70 757,60

11 210100006R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 RTS kus 4,00000 123,00 492,00

12 21O1D0001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové
koncovky, , průřez do 2,5 mm2 SO06, elektro- po!13

kus 50,00000 27,40 1 370,00

13 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové
koncovky, , průřez do 6 mm2 SO06, elektro- po!14

kus 49,00000 36,00 1 764,00

14 210800628RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého volně,
včetně dodávky vodiče SOQ6, elektro- po!20

15,00000 92,40 1 386,00m

15 10010T Bužírka smršťovací SB/SBF-3 ŽZ SOD, SO06,elektro,
po!23

15,00000 56,50 847,50m

16 210010124R00. Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm,
volně uložené SQ06, elektro- po!12

110,00000 47,90 5 269,00m

17 210220022RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek,
propojení a izolace spojů, z drátů ocelových 
pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 
10 mm SOD, SO06,elektro- po19

50,00000 108,90 5 445,00m

18 21O810005R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně
uloženého SOD, SOQ6,elektro, pol21

200,00000 22,30 4 460,00m

21081O012R0019 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 6 mm2, volně uloženého
SOD, SQ06, elektro- po)22

150,00000 30,80 4 620,00m

210810014RQ020 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený 160,00000 39,20 6 272,00m
RTS

21 210810082R00 Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 50 mm2 volně uložený RTS 35,00000 61,30 2 145,50m
22 220061164R00 Položení trubky HDPE do výkopu RTS 145,00000 60,80 8 816,00m
23 220080803R00 Montáž spojky Piason SPP 40x40 mm RTS kus 2,00000 1 247,00 2 494,00
24 22020133 T00 Kalibrační zkouška na HDPE trubka Rpol 145,00000 11,00 1 595,00m
25 22020134 T00 Tlaková zkouška na HDPE Rpol 145,00000 10,00 1 450,00m
26 34562812R Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem RTS kus 4,00000 699,00 2 796,00
27 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách RTS 40,00000 30,20 1 208,00m
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Položkový rozpočet

2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS:

ElektroinstalaceO: ZL18

VCP elektroinstalace SO06R: 2.4

Číslo položky MnožstvíNázev položky MJ Cena/MJ CelkemP.č.
Fólie výstražná z PVC, Šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm 60,00000 19,30 1 158,0026 460490012RT1. m
RTS

Fólie signalizační š. sf-120 Š.300 mm červeno-bflá rts 15,00000 2,10 31,5029 283141492R m

Trubka tlaková PE HD (PE100) d 40 x 2,4 mm PN 10 RTS 152,25000 30,00 4 567,5030 28613761R m

Spojka redukovaná rozebíratelná z PE d 50 x 32 mm RTS kus 2,00000 106,00 212,0031 28655316R

100 ks 1,00000 404,50 404,5032 34572311R Pásky stahovací SP 430 x 4,5 RTS

Štítek označení, plast RTS kus 2,00000 4,05 8,1033 35441846R

Kabel CAT6, PVC+PE, 4x2x0,55mm RTS 40,00000 26,60 1 064,0034 37123015R m
Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina RTS 60,00000 7,20 432,0035 673909992034R m

Montáž sdělovací a zabezp. techniky 194 781,60Díl: M22
36 220-61-110-01/4TC Montáž, zapojeni, nastavení Komunikačních zařízení 

_______________ LTE/Switch/ atp. Rpol___________________________
ks 3,00000 11 200,00 33 600,00

Montáž zařízení, zapojeni kabelů na svorky, nastavení hodnoty dle požadavku PD

Kabel optický zatažení do HDPE - zafoknutím , strojní 
zafukováni kompresorem Rpol

360,00000 112,00 40 320,0037 220621114T01 m

2,00000 758,00 1 516,00222090001R00 Spojka optického kabelu, vč. označení RTS kus38

Svaření vlákna optic.kabelu,1.vlákno,ochrana svaru RTS 308,50222090201R00 kus 1,00000 308,5039

Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno RTS kus 24,00000 132,50 3180,0040 222090202RQO

Vyhotoveni protokolu o měřeni optických kabelů RTS hod 1,00000 656,00 656,0041 222171101R00

kus 309,6042 222310011R00 Optická vana RTS 4,00000 77,40

jádrové vrtání do 130mm beton R pol 8 960,00591162000800R1 ks 2,00000 4 480,0043

286138301R Trubka 26 HDPE 40 x 3,0 mm RTS kus 96,00000 419,00 40 224,0044
Kabel optický 9/125 OKAKDPJ/A-DQ(ZN)H12E9N,univer. 360,00000 19,60 7 056,00341333032R45 m
RTS

215,503457114811R Chránička optického kabelu 06032 LS100 RTS 5,00000 43,1046 m

ks45166013-1201T Optická vana 24x SC vybavená kazetou pro 24 ví. 
Výsuvná OPVANA24SC-OK Rpol______________

4,00000 4 900,00 19 600,0047

Optická vana výsuvná 19" 1U pro 24 SC vybavená kazetami pro 24 vláken včetně hřebínků pro sváry

48)45166013-1204T Optický převodník, SM, 1Gb Rpoi ks 19 936,004,00000 4 984,00

Optický převodník, SM, 1Gb

49 TP-SG2424PT Switch 12x 10/100/1000 port+4x SFP Combo port,Rpol ks 3,00000 6 300,00 18 900,00

Gigabitový řízený L2 switch vybaven 24 porty 10/100/1000 Mblt/s a 4 SFP sloty. Tento switch poskytuje vysoký 
výkon, výkonné funkce 1.2 a L2+, jako jsou statické směrováni, řízeni síťového provozu QoS na podnikové úrovni a 
jiné pokročilé strategie zabezpečeni. Funkce vázání na IP-MAC-Port a seznam řízení přístupu (ACL) chrání síť proti 
zahlcení všesměrovým vysíláním, útokům ARP a DoS apod. Funkce Quality of Service {QoS, L2 až L4) vylepšené 
řízeni provozu v síti. Podpora CLI, SNMP, RMON a Dua! Image,

Zemní práce při montážích 34 833,00Díl: M46
Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy 
SOD, SQ06, elektro- pol 27

161,00 12 075,00460200163RT1 75,0000050 m

Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z pisku, 
tloušťka vrstvy 20 cm SOD, SO06, elektro-pol29

82,00000 131,90 10 815,8051 460420018RT3 m

Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy 
SOD, SO06, elektro- pol 28 

7,00000 387,00 2 709,00460200163RT252 m

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 
SOD, SO06, elektro- po!30

82,00000 16,70 1 369,40460490012RT153 m
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

ElektroinstalaceO: ZL18

VCP elektroinstalace SO06R: 2.4

Číslo položky Cena/MJP.č Název položky MJ Množství Celkem
54 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním SOD, 

SQ06, elektro- po!31
82,00000 95,90 7 863,80m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 946,04
55 979990112R00. Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302 RTS
t 0,59400 2 500,00 1 485,00

56 199000002R00 horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SOD, 
SO06, elektro-po)35

m3 18,76000 291,10 5 461,04

Díl: ON Ostatní náklady 21 319,40
57 905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.SOD, SO06, elektro, 

pol10
h 16,00000 1 100,90 17 614,40

58 910 R00 Hzs - predbezne obhlídky a revíze Rpol h 5,00000 741,00 3 705,00

Díl: VN Vedlejší náklady 7 000,00
59 122039T10 Doprava zboží a balné Rpol soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00
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Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec
v Brně - II. ETAPA

Elektroinstalace

MNP Elektroinstalace

2022-
03.02

Stavba:

Objekt: ZL18

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -39 129,60

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -39 129,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -39 129,60 CZK

Základní DPH 21 % -8 217,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -47 346,82 CZK

h dnev

\ Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

-39 129,60 100,0Materiál HSV_1

-39 129,60 100,0Cena celkem
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPAS: 2022 - 03.02

ElektroinstalaceO: ZL18

MNP Elektroinstalace1R:

Cena / MJ CelkemP.č, Číslo položky Název položky MJ Množství
-39 129,60Díl: 1 Materiál

34,50 -6 658,50Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 SOD, 
SO03, elektro 3B-pol1

-193,000001 34111090R m

214,40 -4 288,00Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x10 mm2 
SOD,S004,elektro-pol5

-20,000002 34111101R m

115,70 -1 041,30Strojek spínače Ipólového Tango 3558-A01340 řaz.1 
SOD, SO04,e!ektro-pol7

kus -9,000003 34535400R

180,00 -1 260,00Strojek přepínače křížového, řaz.7 3558-A07340 SOD, 
S004,elektro-poi8 

kus -7,0000034535407R4

40,90 -572,60Kryt spínače Tango 3558A-A651 SOD, S004,elektro-pol9 kus -14,000005 34536490R

25,70 -359,80Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 SOD, 
SOQ4,elektro-pol1Q

kus -14,000006 34536700R

-12 459,60Nástěnný LED piktogram, vid, 25m, P65, černý, NP1 
SOD, SO03-elektro 3A-pol7

kus -4,00000 3 114,90NO-001T7

6 244,90 -12 489,80NO s CG-S integrováno do sloupku ATEH SOD, 
SOQ3,elektro3A- pol10_____________________

kus -2,000008 NO - 005T
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