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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě sou zde upravena všechna práva
povinnosti neupravené ve Smlouvě.

 DEFINICE POJMŮ
 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy těchto 
Obchodních podmínkách ve Smlouvě velkým počátečním písmenem význam 
uvedený níže:

Bankovní záruka finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem

členském státu EU pobočkou České republice (dále jen 
„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem členském státu EU působící České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka 
bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 
postavení Objednatele případě čerpání bankovní záruky

vymáhání jeho práv bankovní záruky nebylo méně výhodné, 
než by tomu bylo případě čerpání vymáhání bankovní záruky 
vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup 
čerpání proces vymáhání nejsou méně výhodné) že dodatečné 
náklady tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. 
potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel

případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele
prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných 

dokladů.
Cena Díla lková částka, specifikovaná jako Cena Díla článku 3 Smlouvy

příloze č. 4 Smlouvy 
Část Díla stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená

Harmonogramu postupu prací 
Den zahájení 
prací 

Den nabytí účinnosti Smlouvy 

Den zahájení 
stavebních prací 

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy 

Dílo plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“ 
Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem

Obchodních podmínek
dokumentace zpracovaná Zhotovitelem prováděním 
Díla, jejíž povahy vyplývá, že má být průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli;

postupu prací
grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č. 5

Interní předpisy interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl 
se seznámit

Jiná oprávněná třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva
odpovědnosti za vady

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. zajištění dalších podmínek bezpečnosti

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření

příslušné Části Díla
Nabídka nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacím řízení n

Veřejnou zakázku 
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Notifikovaná osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., technických 
požadavcích na provozní technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 
„Notifikovaná osoba“ plnící povinnosti vyplývající pro takovou 

právních předpisů
Obchodní 
podmínky

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“
Podrobný dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 

rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek
Projektová Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní 

zadávací dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP.

Projektová 

provádění stavby 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

kumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo 
části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění 
stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a 
rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ
použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění
v nezbytném rozsahu.

Projektová 

stavební povolení 

e projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 
č. obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č.
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu, 

nezbytném rozsahu. 
Předávací písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem

převzetí Objednatelem
Překročená 
výluka

výluka na trati poskytnutá Objednatelem
Obchodních podmínek

Realizační jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. 
Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí 
stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro
provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, 
které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná 

dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací 
rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých 

materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 
zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na 
zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, 
kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah 
RDS je definován přílohou č. a č. Směrnice GŘ č.
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních platném znění, nezbytném 

Seznam Interních 
předpisů 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah

dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky
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provedených 
prací

písemný seznam stavebních jiných prací, příp.
dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 

souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla
příslušném kalendářním měsíci

Staveniště území určené realizaci Díla
Stát Česká republika

podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
rozsahu uvedeném příloze č. 8 Smlouvy

SŽ zkratka názvu (do 31.12.2019 SŽDC)
technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. územním plánování

stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 
2 písm. d) stavebního zákona.

Technické 
podmínky

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“
Vyšší moc výjimečná událost nebo okolnost: 

 kterou smluvní strana nemůže ovládat; 
 které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy;
 které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a
 podstatné míře přičíst druhé smluvní 

straně. 
Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 
podmínky (a) až (d):

 válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí;

 rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí občanská válka;
 výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele Poddodavatelů;
 válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace

radioaktivní 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci

radioaktivitu použil nebo vyvolal;
 přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, 
povodeň apod.

Zadávací dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“

Zápis o předání 
převzetí Díla

písemný doklad vydaný souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla
smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu
zásady organizace výstavby 
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 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

 na svůj náklad na své nebezpečí ve sjednané době;

 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci Nabídce 
veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouv

 obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN ostatními
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla Interními předpisy Objednatele,
které se týkají předmětného Díla;

 s odbornou péčí přihlédnutím povinnostem plynoucím Zhotoviteli
§ odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu jeho předmětu podnikání

jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy
uznávanou obchodní praxí daném oboru za pomoci vhodně 

vybavených zařízení;

 sjednaných materiálů zařízení není li ve Smlouvě sjednáno nebo
Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů zařízení obvyklých,

bezpečných vhodných pro poskytnutí řádného plnění rámci provádění Díla,
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému ávací dokumentaci, jinak účelu
obvyklému;

 územním rozhodnutím, stavebním povolením dalšími příslušnými
povoleními

 právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají
předmětného Díla, příslušnými technickými normami aplikovatelnými na 

Díla činností uskutečňovaných při provádění Díla.

 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů,
Interních předpisů Objednatele norem, které se týkají předmětného Díla,

těmto změnám dojde během provádění Díla tyto změny se mají vztahovat
Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele příslušnou změnou, přičemž
Objednatel má povinnos takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 občanského zákoníku.

 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky
teriálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané přiměřené míře TDS tím 

související informace ke schválení dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 
materiály použity pro zhotovení Díla, není li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje

každého zajistit vyznačení původu zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola 
vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593

§ občanského zákoníku.

 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu bezpečnost veškerých operací na
Staveništi veškerých metod provádění Díla za veškerou Dokumentaci Zhotovitele.

 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za
podmínek vydaných pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje písemně případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah 

Zhotovitele závazného dokumentu byl
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto
skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné
péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit důvodů uvedených
§ 2595 občanského zákoníku.

 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění provádění
veškerých prací rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, nimž je potřeba určitého
oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají
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výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění dosažené vzdělání. Zhotovitel
musí mít všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených

prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy
vinen zajistit, že veškerá oprávnění

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy platnosti. Převzetí
těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5

§ 2912 odst. 2 občanského zákoníku.

 předat Objednateli po dokončení veškerých
stavebních prací rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem 
Fondů EU, něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 
ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli písemné formě
zbytečných odkladů informace údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných
základě pravidelných měření fyzických ukazatelů jejich plnění. V případě potřeby

poskytnutí doplňujících či chybějících informací,
přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S
tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen.

 li zhotovení Díla konstrukční prvky, nichž je dán požadavek na zajištění
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., technických požadavcích
na provozní technickou propojenost evropského železničního systému (resp.
předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady 

činnosti Notifikované osoby těchto prvků za účelem vydání prohlášení
splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení.

 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b
zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány

je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí
být bez jakéhokoliv omezení musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady
musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne
podpisu posledního Zápisu předání převzetí Díla.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení bezpečnosti zpracovaného
nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 

společné bezpečnostní metodě pro hodnocení posuzování rizik zrušení
nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného 
nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po 
dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo 
stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu předání

převzetí Díla.

 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat spravovat záznamy ohledně lhůt výdajů
spojených váděním Díla právními předpisy požadavky Evropské
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům Evropského účetního dvora pro
zakázky spolufinancované prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak,
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín
nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů záznamů.
Zhotovitel zajistí odpovídá za to, že záznamy výkazy všech Poddodavatelů nebo
třetích osob, kteří mají prospěch prostředků spolufinancování ES, budou uchovány
tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty.

ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu žádným Poddodavatelem, který se

těmto povinnostem nezaváže.
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 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení
dokladů souvisejících plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně
kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům
anebo Evropským účetním dvorem zavazuje se respektovat Objednatelem, jím
pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup
zejména postupy, které jsou stanoveny předpisech Evropského společenství pro
ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře jiným

 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit
teli pojištění uvedená příloze č. 7 Smlouvy tato bude udržovat

po celou dobu trvání Smlouvy na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli
existenci pojištění uvedeného příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či
písemných potvrzení.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad
prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen dostatečným předstihem

termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS 
provést olu dle Technických podmínek.

 TDS může souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
řádné provedení Díla odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS
vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn 

považuje jejich zápis do stavebního deníku.

 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 

Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.

 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit 
kterýkoliv dokumentů, tvořících Smlouvu.

 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost české rozsahu umožňujícím 
operativní komunikaci českém jazyce, případně je Zhoto

účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách podle potřeby 
nebylo narušeno provádění Díla.

 eškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí 
být českém jazyce nebo původním jazyce jejich překladem do českého jazyka. 

všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.

 V případě zhotovování Díla více jejich společnou nabídkou 
nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé 
polečně nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, 

že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož
všechny Zhotovitele společně, je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny

Objednatele. Vystavovat daňové doklady činnosti vykonávané
případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli lečnou nabídkou 

vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude 
(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou č

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. přidané 
ocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění 

ucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 
Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 

ích Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 
nutím třetího pracovního dne po doručení oznámení této změně. Ke změně 
ovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Zhotovení stavby

 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 
exkurze/studentských exkurzí

 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 
dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 
před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi

 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 
zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 

30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

 DOBA PLNĚNÍ
 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo Harmonogramem postupu prací.

 Zhotovitel zahájí práce na Díle Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné
veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 
Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne 
nabytí právní moci posledního příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. 
Zhotovitel je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce 
bránící zahájení prací Den zahájení prací ladně po odpadnutí překážek dle 
tohoto odstavce den, kdy zahájí práce.

 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 
pro zahájení prací den uvedený tupu prací odbornou péčí, 

veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto 

Obchodních podmínek.

 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5
těchto Obchodních podmínek případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce
uvedený Harmonogramu postupu prací důvodu Vyšší moci.

 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo každou Částí Díla ve lhůtách pro dokončení
stanovených Harmonogramu postupu prací, přičemž:

 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu předání převzetí Díla TDS
Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a

 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS
Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla.

 Podrobný harmonogram

 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý
následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací finančního plnění

předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den
předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže
posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené

Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je 
přílohou stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat:

 časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 
vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele,
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 znam výluk (traťových trakčních),

 časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na
Staveniště, výstavby, montáže zkoušení, případná upřesnění

 načasování prohlídek zkoušek stanovených ve Smlouvě a

 průvodní zprávu, která obsahuje:

 seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 
hodlá postupovat, hlavních etap provádění Díla, a

 údaje předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele všech typů 
vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi každé ze 
zaznamenaných etap.

 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 
obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá 
Smlouvě němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat

obným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 
Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých 
činností na Podrobný harmonogram.

 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného
chválení Podrobného harmonogramu se použije článek 

těchto Obchodních podmínek obdobně.

 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla,
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh
na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek

 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo
příslušné Části Díla případě, že nastane některá následujících okolností:

 změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,

 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek,

 šší moc,

 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

jednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže.

 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro
plnění některé Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět

současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 
tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 
tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet

hledí se na ně

 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro
dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku této
Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla

dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 
dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Zhotovení stavby

prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla tomu odpovídající 

 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného
případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje

Harmonogram postupu prací, nebo případě prodlení Zhotovitele plněním
Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění.
Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat popis metod, které
hodlá Zhotovitel přijmout tomu, aby se postup provádění Díla urychlil další
termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly nejvyšší možné míře
dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije
článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.

 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram
dotčeny.

 TDS je oprávněn kdykoli odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto
pokynem vázán.

 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 
Díla, žitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 
Části Díla výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby
neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo
bezpečnosti, prací, které jsou nezbytné iska dodržení povinností stanovených
obecně závaznými právními předpisy veřejnoprávními rozhodnutími.

 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením,
zabezpečit Staveniště hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života zdraví třetích

uskladnit již obstaraný materiál, vybavení zařízení zajistit jejich úschovu 
aby nedošlo jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže 

vzniknou dodatečné náklady důsledku přerušení postupu prací na Díle 
nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok 
na úhradu veškerých prokazatelně odst. 2.1.3 těchto Obchodní
podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů

důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným 
způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.

 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok
na úhradu nákladů důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud
je toto přerušení prací zapříčiněno důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu
přičitatelných.

 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na
věcech určených provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek
nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení

plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené
Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí

původní lhůty Harmonogramu postupu prací byly dodrženy výjimkou případů
to není objektivně možné. Zhotoviteli takovém případě vznikne nárok na 
prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek.

 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty případě, kdy přerušení dal
případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo

případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle 
3.9 těchto Obchodních podmínek.

 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen
obnovení prací.



Příloha č. 1 – ní podmínky
Zhotovení stavby

 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených
prací nebo vydanému rozkazu výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv

viny Objednatele. Žádost Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli
nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka

hájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována
počítána ve vztahu již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za

dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu
výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona

přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se
rámci výše uvedeného považuje každá samostatná etapa výluky ROV. Níže 

uvedené částky za každou započatou hodinu ( přihlédnutím výše uvedenému) jsou 
uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje 5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou více traťových kolejí 10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní 2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina
ýluka zabezpečovacího zařízení 3.000 Kč/započatá hodina

 platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit
veškerou škodu či nemajetkovou újmu účelně vynaložené náklady vzniklé
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní nákladní 
dopravě nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby které vzniknou

Dodatečnou výlukou.

 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky
provozovatelem dráhy drážní dopravy se všemi dalšími zúčastněnými

poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání li tomu objektivní

 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy

prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je
Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se
považuje každá samostatná etapa výluky ROV. Daňový doklad bude mít
splatnost třicet (30) dní ostatním se použijí analogicky platební podmínky

násl. těchto Obchodních podmínek.

 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky
částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které

poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající
péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:

 hl předvídat, patří zejména:

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,

 nepředvídatelné změny během provádění Díla potřeba jejich
provedení,

 mohl předvídat, patří zejména:

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací skutečností
zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány průběhu
zadávacího řízení.

 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených
prací nebo vydanému rozkazu výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv

kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem
měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením 
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sjednaného výlukového času více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné 
žádosti. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažová

počítáno ve vztahu již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené méně než 1 hodinu 
se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené více než 1 hodinu se 

uhradit veškerý překročený čas výluky, to včetně první 
započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se rámci výše 
uvedeného považuje každá samostatná etapa výluky ROV. Jedná se poskytnutí 
služby ve smyslu zákona přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou 
započatou hodinu (s přihlédnutím výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné 

výluka trakčního vedení traťové ko 5.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje 10.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou více traťových kolejí 20.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní 5.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá 
ýluka zabezpečovacího zařízení 5.000 Kč/započatá hodina

 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky méně než

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající
vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou,
požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené Prohlášení

dráze,

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu účelně vynaložené náklady
vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 

osobní nákladní dopravě nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně
případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby

které vzniknou Dodatečnou výlukou.

 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou
dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly
překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající odbornou péčí

předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel

 nemohl předvídat, patří zejména

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,

 nepředvídatelné změny během provádění Díla potřeba jejich provedení,

 mohl předvídat, patří zejména:

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací skutečností zjištěnou
místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky

průběhu zadávacího řízení.

 ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOV
 Zhotovitel se zavazuje zřídit vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

 výčet provedených stavebních prací;

 dokumenty prokazující splnění technických, provozních bezpečnostních
kvalitativních požadavků;

 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS provedení Části Díla (včetně oznámení
drobných vad) dokumenty související vyřizováním takových výhrad;

 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;

 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb.,
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znění pozdějších předpisů přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního 
deníku jsou stanoveny Technických podmínkách.

 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu
Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník uložen

platnými právními předpisy. Denní záznamy prováděných pracích se do
stavebního deníku budou zapisovat den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět 
zápisy do stavebního deníku originále dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé 
pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním 

předloží TDS jednu kopií stavebního deníku za předchozí týden, není
sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě

 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu postupu prací ve třech kopiích
rovněž elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do

konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy
předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení
kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud
Zhotovitel neskončí všechny práce, nichž je známo, že dosud scházejí
dokončení, uvedeném Zápisu předání převzetí Díla. Každá zpráva bude

 podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových
prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště,
stavebních prací, montáže zkoušení,

 fotografie ukazující stav výroby pokrok na Staveništi,

 u výroby každé důležité položky zařízení materiálů jméno výrobce, místo
výroby, postup skutečné nebo očekávané ú

 zahájení výroby,

 inspekcích Zhotovitele,

 zkouškách;

 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele počty každého typů
vybavení Zhotovitele na Staveništi,

 kopie dokumentů zajištění jakosti, výsledků testů certifikátů materiálů,

 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností jakýchkoliv riskantních nehodách
činnostech vztahujících se ekologickým aspektům vztahům veřejností,

 srovnání skutečného plánovaného postupu, veškerých
událostech eré by mohly ohrozit dokončení Díla

opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání
prodlení se zhotovením Díla.

 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele
dílo, budou zpracovávány za dále uvedených 

podmínek:

 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 
které zpracovává rovněž bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

 Zhotovitel může do zapracování zapojit ele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 

těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Zhotovení stavby

dodržování práv povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 
povinnosti mlčenlivosti ištění bezpečnosti osobních údajů poskytnutí 
dostatečných záruk pro zavedení stejných technických organizačních 
opatření poddodavatelem.

 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen
prostřednictvím vhodných technických organizačních opatření pro splnění
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost výkon práv subjektů dle GDPR.

 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, to při zohlednění povahy 

acovaných informací, jež má Zhotovitel dispozici. V případech, kdy 
povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 

zbytečného odkladu.

 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli jím pověřené osobě, během běžné
pracovní doby Zhotovitele, provést sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících této 

po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
do 3 měsíců od jejího ukončení.

 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 

možné, vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií,

výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo tomu dal písemný 

 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

 OPRÁVNĚNÉ OSOBY
 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby

budou zastupovat smluvní stranu záležitostech souvisejících ěním Smlouvy.
Oprávněné osoby uvedené příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu
písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo
osobami jinak zmocněnými jednání za smluvní stranu.

 Jména kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 
však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit,
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 

ostřednictvím které zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, to ve stejném rozsahu.

 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba ním
propojená.

 PRACOVNÍCI ZHOTOVITE
 Během celého provádění Díla dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 
pro plánování, zajištění, řízení, inspekci zkoušení prací rámci provádění Díla. 

Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují jejich případné
zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako
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plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 
zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu žádným 

který se těmto povinnostem nezaváže.

 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého
činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod

rizik, která pravděpodobně mohou nastat, metod ochrany před nehodami) pro
uspokojivé bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí zástupci stavbyvedoucího 
musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci českém 

případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 
překladatele či tlumočníka ve lhůtách podle potřeby tak, aby nebylo narušeno 
provádění Díla.

 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení zkušení pro své
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat prací na provádění Díla na
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při
provádění Díla, která podle mínění TDS:

 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního
prostředí.

 případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, 

zkušené pro své řemeslo nebo povolání splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě
budou prováděny pod přímým trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně

zdravotně způsobilých zaměstnanců zaměstnanců Poddodavatelů. Tito 
zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi 
zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

 Zhotovitel se dále příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří
budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít
platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět
činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady odborné způsobilosti, vydané na
základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., dráhách, ve znění pozdějších
předpisů; ověření zdravotní způsobilosti proškolení bezpečnostních předpisů.
Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem rozsahu stanoveném
předpisem SŽDC Zam1 odborné způsobilosti znalosti osob při provozování dráhy

drážní dopravy, vydaného pod č.j.: SŽDC GŘ
účinností od 1.1.2020 platném znění).

 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost příslušných specialistů (na
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) na žádost Objednatele doložit
osvědčení odborné způsobilosti elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb.,

odborné způsobilosti elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;
příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na 

elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. osvědčení
zkoušce pro osobu vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. 
pro projektování elektrických zařízení.

 Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) 
doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě při jakékoliv změně se 

bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů 
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nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 
Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě.

 obecně závaznými právními předpisy příslušnými
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání
povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“,
schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019 GŘ účinností od 

platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 
provádění Díla pohybovat na dráze nebo obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 
předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí pro oznamování změn ztrát je:

@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, Obecných 
technických podmínkách.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se
budou podílet na provádění Díla budou přitom provozovat drážní dopravu, budou
mít provozování drážní dopravy, budou mít příslušným
provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu provozování drážní dopravy
splňovat další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných
právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále
zajistit, že jeho zaměstnanci zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na provozování organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní

způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy
příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje 

Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií 
předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud 
doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich 

 V případě zahraničních technických pracovníků pracovních sil, se Zhotovitel 
, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení pracovní 

povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 
odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 

nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli těchto zaměstnanců nebo jejich 
rodinných příslušníků České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 
opatření potřebná pro uhradit náklady tím spojené.

 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance povinností podrobit se
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové
látky. K povinnosti seznámit touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel
své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost

slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna
prostřednictvím osob Objednatele, určených příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření případě
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti bude jí odebrán
„Průkaz ke vstupu do objektů provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola

prováděna souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.365 SŽDC GŘ
„Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů užívání 

jiných návykových látek“ platném znění.

 PODDODAVATELÉ
 Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, že minimálně takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními
prostředky tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím
poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě.
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 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění
rámci provádění Díla provede osobně nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 

§ 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 
svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní

strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu žádným Poddodavatelem, který se

této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím
Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele

příloze č. 8 Smlouvy.

 7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije
případě, kdy je třeba provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního

objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí
doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu,

přičemž budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto
Obchodních podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující
část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena
vlastními prostředky původního Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel
předem písemně oznámit TDS název takového poddodavatele spolu tifikací
plnění, které má tento další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se
považuje za schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného
dalšího poddodavatele, bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto
oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý poddodavatel
žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není
provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla.

 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 
zařízeními, materiály lidskými zdroji nezbytnými provedení 

příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že 
osoby tvořící ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 

obchodních společnostech družstvech ) mají stroje, zařízení materiály 
vlastnictví nebo jsou oprávněni nimi nakládat na základě jiného právního důvodu

lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo 
osobám tvořícím se pracovněprávním vztahu. Za práce 
provedené vlastními prostředky se považují práce provedené osobami, které 
společně se Zhotovitelem tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 
Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 
povinnosti Poddodavatelů ovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 
členů koncernu, kteří se plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, 
jako Poddodavatelé.

 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů škodu jimi
způsobenou, stejně jako by šlo jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu.
Pokud není stanoveno jinak:

 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou
příloze č. 8 Smlouvy, rozsahu plnění tam uvedeném;

 Poddodavatelé uvedení příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl % na provádění 
Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro 
změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel zadávacím řízení
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 

nejméně jakém byla prokázána zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 

jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
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ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 
prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní profesní způsobilost 
minimálně jakém byla prokázána zadávacím řízení 
prostřednictvím původního

 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané
datum zahájení každé poddodavatelské práce poté oznámí zahájení takové
práce na Staveništi.

 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění provádění
říslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání vybrané

činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce 
Díle, nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 

prováděny fyzickými osobami, které mají výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených

prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 
ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu žádným 
Poddodavatelem, který se těmto povinnostem nezaváže.

 BEZPEČNOST
 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi,

 vynakládat přiměřené úsilí tomu, aby na Staveništi Díle nebyly zbytečné
překážky, tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu hlídání Díla až do jeho dokončení
převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a

 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení
plotů), které mohou být nezbytné důvodů provádění Díla užívání
ochraně veřejnosti vlastníků nájemců přilehlých pozemků.

 tom, zda podle předpokládaného
plánu provádění Díla bude naplněna některá podmínek uvedených pod písm. a) 

b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, to bezprostředně po 
uzavření Smlouvy.

 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem,
např. bude sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá
Smlouvou určitou Část Díla na Staveništi budou působit
současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen takovém případě 

současně této skutečnosti e
bezprostředně po vzniku této skutečnosti.

 Objednatel určí smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na
Staveništi tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje

součinnosti Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla dále se zavazuje
smluvně zavázat součinnosti Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla
všechny své Poddodavatele.
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 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření ochraně zdraví bezpečnosti
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci místními zdravotnickými orgány Zhotovitel
zajistí, aby byl na Staveništi ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele

Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 
ošetřovna záchranná služba aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální

hygienické požadavky pro prevenci epidemií.

 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti každé nehodě neprodleně poté, co ní došlo.
vávat záznamy podávat zprávy týkající se ochrany zdraví,

bezpečnosti zabezpečení osob škod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odůvodněně požadovat.

 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření
akéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování

pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním pro zajištění klidu
na Staveništi jeho okolí.

 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
 Předání převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla

Harmonogramem postupu prací tímto článkem 9.

 dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou
Část Díla termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém
bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není
dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto

den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS termínu přejímacích zkoušek
vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat přejímce Díla nebo Části Díla
své Poddodavatele.

 Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS TDS je oprávněn
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená
část Části Díla tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny
tak, aby celá Část Díla byla provedena termínu dle Harmonogramu postupu prací. O
předání převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude
vyhotoven Zápis předání převzetí Díla takto předaná převzatá část Části Díla 
již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním 

na předání převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.

 zuje provést přejímací zkoušky těmito Obchodními
podmínkami podmínkami stanovenými Technických podmínkách předat TDS
dokumentaci skutečného provedení příručku provozu údržby

Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část
Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat

 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických
podmínek. Pro zkoušky platí, není li ve Smlouvě sjednáno jinak, ž

 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady pracovníky nezbytné pro
účinné provedení zkoušek;

 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek požadovat
provedení dodatečných zkoušek Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový
příslušný pokyn TDS;

 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek čase, který TDS oznámí jako čas
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal
jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né přítomnosti TDS.
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno;

 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky termínu stanoveném TDS,
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko náklady Zhotovitele. 

tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel
dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 
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umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 
zúčastnit.

 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny nim nemá
výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápi zkouškách, nebo mu vydá certifikát
stejné platnosti TDS podepíší Zápis předání převzetí Díla. 

je oprávněn podepsat Zápis předání převzetí Díla před termínem 
sjednaným Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen

předchozím písemným souhlasem Objednatele.

 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 
zkoušku jako řádně provedenou.

 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat
to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu
požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel
povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek:

 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného
zástupce, který bude při měření asistovat TDS, poskytne veškeré 

požadované TDS.

 Není Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne
tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných
prací metoda měření bude souladu se všemi použitelnými souvisícími

výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 
Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.

 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce,
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo
zastoupení) považováno za přesné.

 li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy
připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření podpisem Měřícího 

odsouhlasí záznamy spolu TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 
záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.

 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy
nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho

tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS
zkontroluje záznamy, buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá
toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil
záznamy podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.

 rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření příslušnou
sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není li tato položka uvedena) za
podobnou práci, souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem 
výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.

 Výsledek měření kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen
Měřícího protokolu TDS

 Jestliže průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena
řádně

 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;

 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu předání převzetí Díla,
udáním důvodů uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno

Zápis předání převzetí Díla podepsat nařídit další opakování přejímacíc
zkoušek po provedení těchto prací;

 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv
související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne
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Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení opakované zkoušení způsobí
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do
30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla ojedinělými
drobnými vadami, které samy sobě ani ve spojení jinými nebrání užívání Díla nebo
Části Díla zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání

zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu
předání převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené

lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského
zákoníku se nepoužije.

 Dnem, který je uvedený Zápisu předání převzetí Díla jako den splnění vš
povinností nezbytných ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za
předanou Objednatelem převzatou příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu
prací se má za ukončenou, přičemž Zápis předání převzetí Díla musí obsahovat:

 m, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných
ukončení příslušné Části Díla, datum pro dokončení příslušné Části Díla

Harmonogramu postupu prací;

 

 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis předání řevzetí Díla vztahuje;
9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy sobě ani ve spojení

jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla zamýšlenému účelu funkčně 
esteticky, ani jeho užívání zamýšlenému účelu podstatným způsobem

neomezují, ůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

 Není Zápisu předání převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis
předání převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 

úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

 dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy
na jiných Částech Díla.

 S ohledem na rozsáhlost složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 
odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

 DOKONČENÍ DÍLA
 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu

uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.

 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného
odkladu poté, co nastane poslední následujících skutečností:

 Zhotovitel dokončí řádně předá všechny Části Díla;

 Zhotovitel dokončí terénní úpravy úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 
původního stavu, celému Dílu;

 souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo;

 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené Zápisech předání převzetí 
Díla;

 árně Objednateli všechnu Dokumentaci 
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla originálů stavebních 
deníků.

 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.
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 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem TDS se Dílo má za převzaté
pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž

Předávací protokol musí obsahovat:

 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných
dokončení Díla jako celku;

 

 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem TDS zůstávají nadále
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které této době zůstávají nesplněny nebo

jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat po dokončení Díla.

 Základním právem Objednatele vad je právo na odstranění vady. K odstranění
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, případě, že 

toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po 
podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem TDS Zhotovitel odstraní veškeré 
zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť pomocné práce ze 

niště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část 
Díla bezpečně provozovat aby nebyl ohrožen bezpečný plynulý provoz dráhy nebo
drážní dopravy.

 AKCEPTACE DOKUMENTŮ
 průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat lasit jakýkoliv dokument,

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat
tímto článkem.

 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS akceptaci ve lhůtě
domluvené mezi Zhotovitelem Harmonogramem postupu prací,
nebo jinak stanovené souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta,
která byla za součinnosti obou smluvních stran
později.

 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky první verzi 
předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese li TDS ve stanovené lhůtě první verzi 
žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

ění jeho první verze za závazný.

 li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky první verzi dokumentu
dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného
odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést
veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad připomínek TDS takto upravený
dokument předat jako jeho druhou verzi TDS

 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky druhé verzi 
předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese li TDS ve stanovené lhůtě druhé verzi 
žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

znění jeho druhé verze za závazný.

 li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel
zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů

jpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy
kterékoliv smluvní strany jednání.

 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně,
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany
závazný případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného
dodatku ke Smlouvě podepsán oběma smluvními stranami.
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 A DÍLA
 Cena Díla je uvedená příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.

 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu
příloze č. 4 Smlouvy, plném rozsahu

potvrzuje, že cena uvedená příloze č. 4 Smlouv
konečnou nepřekročitelnou zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení

předání Díla, přičemž může být měněna výhradně:

 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně
přidané hodnoty (DPH), přičemž takovém případě se Cena Díla upraví 

způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,

 na základě písemné dohody stran

 Cena veškerého zařízení materiálů určených ke zhotovení Díla cena jejich dodávky
Ceně Díla.

 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické
skutečného provedení, náklady na činnost Notifikované osoby. Dále
náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované

 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou
obsaženy náklady na vybudování, provoz, údržbu likvidaci zařízení Staveniště

jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování projednání projektu 
zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou 
náklady odpadového hospodářství úpravy pozemků ich uvedení do 

původního stavu, měření hluku vibrací, provedení technických revizí potřebných 
komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou 
DPH), dovozní cla jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště

využití dočasných záborů hradí Zhotovitel.

 Cena Díla zahrnuje tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je
příslušné organizační jednotky Objednatele

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.

 prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou zahrnuje veškeré
náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm

celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část část
soupis prací).

 přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních
podmínek důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to

součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 
dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat

roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 
zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení důvodů na straně 

úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije.

 PLATEBNÍ PODMÍNKY
 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou

vystaveny vždy na cenu stavebních jiných prací, které byly předcházejícím
kalendářním měsíci provedeny a účelem zhotovení Díla,

případě, že si to vyžádá Objednatel, na cenu materiálu dodaného
předcházejícím kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla

řádně uskladněn zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto
stavební jiné práce či materiál musí být zaznamenány Soupisu provedených prací 
potvrzeném
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 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č. Vystavené daňové 
doklady se mají za kompletní, obsahují li všechny přílohy, kterými jsou:

 soupis zjišťovacích protokolů,

 zjišťovací protokoly,

 Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací.

 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech dále pak
elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví předá

Objednateli konečný daňový doklad.

 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 
povinnost přiznat daň přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění

doručit jej neprodleně Objednateli Objednatel se zavazuje předmětnou částku 
podmínek tomto článku Obchodních podmínek.

 daňového dokladu je, vzhledem povaze závazku, 
administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 

dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
považují smluvní strany za přiměřenou ohledem na sjednání průběžného hrazení
Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.

 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu
na účet určený Zhotovitelem příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena
připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb
Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele
bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele zároveň změnou smlouvy.
Žádost musí být písemná, to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele

datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou
– fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 

aktivní datovou schránku.

 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem
č. přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zákona 
č. účetnictví, ve znění pozdějších předpisů dále musí obsahovat
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podp

 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení
náležitě doplněné či opravené faktury.

 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad
vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven

patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.

 tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky že
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas

 Objednatel je oprávněn užít jednostrannému zápočtu pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

 Zhotovitel není oprávněn použít zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši
zálohy, počet načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny,

ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit
možnostmi takovou zálohu poskytnout.
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 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA
 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení

Díla ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen
Bankovní záruka) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality termínů
provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako
kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly toho, že by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti
Zhotovitele udržovat platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této
Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto
porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy.

 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení
Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných odstranění
vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele
jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 

 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky:

 Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná bezpodmínečná, přičemž 
česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku
provedení Díla) se zaváže plnění bez námitek na základě první výzvy
oprávněného,

 Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve
Smlouvě dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu

odstranění všech případných vad nedostatků uvedených Předávacím
podle toho, která těchto událostí nastane později,

 Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 
za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmín

 Právo Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit
případech, pokud:

 Zhotovitel neprovádí Dílo podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy;

 Objednatel odstoupí od Smlouvy důvodů na straně Zhotovitele;

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, níž je
která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, němž bylo vydáno rozhodnutí
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů.

 mínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší
povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti
Bankovní záruky za provedení Díla") Předávací protokol nebyl smluvními stranami

yly odstraněny všechny případné vady nedostatky uvedené
Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti

Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost
Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven
Předávací protokol odstraněny všechny případné vady nedostatky uvedené

Předávacím protokolu, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění
záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.

 bjednatel je oprávněn uplatnit právo Bankovní záruky za provedení Díla dále
případech, pokud:
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 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, případech
tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může
nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla,

 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 

 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co
obdržel oznámení Objednatele, němž bylo požadováno splnění takové
povinnosti. V případě, že se jedná nepeněžitou povinnost se má za to, že je 

výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 
přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti,

 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS Zhotovitel podepsali Předávací protokol,
Zhotovitel odstranil veškeré vady uvedené Předávacím protokolu Zápisech

předání převzetí Díla Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za
odstranění záručních vad, podle toho, který termín nastane později.

 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena 
Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo 
písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky o trvání práv z původní Bankovní 
záruk novému Zhotoviteli . Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku 
za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení 
Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

 BANKOVNÍ ÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD
 vazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem TDS předat Objednateli Bankovní
záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude 

na částku odpovídající výši 50 %Bankovní záruky za provedení Díla 
uvedené

 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na
dobu šesti (6) let. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují 
datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla
neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení 
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen 
platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díl prodloužit, dokud nebudou všechny 
záruční vady odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo Bankovní záruky za 
odstranění vad Díla pouze případech, pokud:

 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla
případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno předchozím odstavci;

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky
Bankovní záruky za odstranění vad Díla,

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, níž
která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,

 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel
oznámení Objednatele, němž bylo požadováno odstranění záruční vady,

jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté,
úhradě přiměřené slevy ceny či úhradě nákladů, které

něním vady na náklady Zhotovitele případných smluvních
nároku na náhradu škody, 



Příloha č. 1 – ní podmínky
Zhotovení stavby

 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele odstoupení od Smlouvy
podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupení oznámeno či

 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele Zhotovitel převede
odst. 5.6 Smlouvy, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky 

změny, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového 
itele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky za 

odstranění vad Díla o trvání práv z původní Bankovní záruky o odstranění vad Díla i 
novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za 

odstranění Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění 
Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 
dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude 
platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

 VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu
nim má právo hospodařit jako majetkem Státu ve smyslu zákona 

č. státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
státním podniku“) nebo že pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést 

není li ve Smlouvě uvedeno jinak.

 Vlastnické právo věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které
vznikají jako výsledek plnění Smlouvy které se stanou součástí Díla, resp. pozemku,

to včetně strojů jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského
zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo

Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve
smyslu zákona státním podniku. Vlastnické právo materiálu dodanému na
Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného
daňového dokladu odst. 13.1 Obchodních podmínek
současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona státní
Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva Dílu jeho částem vzaly úvahu 
ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., drahách.

 Ujednání vlastnickém právu obsažené předchozím odstavci neplatí případě
úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 
která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby které byly vyvolány 
prováděním Díla. Vlastnické právo takto upravené věci obecně 
závaznými právními předpisy nepřechází zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.

 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele plněním Smlouvy bude
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., právu autorském,

právech souvisejících právem autorským změně některých zákonů, (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského
zákoníku poskytuje takovému autorskému dílu jako celku nebo ivým
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít –

to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro
naplnění účelu Smlouvy pokračování plnění navazující na Smlouvu množstevním

sahu tomuto účelu přiměřenému, územním rozsahem vymezeným územím České
časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských

práv autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla,
prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence možnosti licenci převést

na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí 
poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta Ceně Díla. Objednatel či jeho 
právní nástupce nejsou povinni licenci využít.
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 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel ohledem na význam
způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370

občanského zákoníku práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení
dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
 průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele změnu Díla,

provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo neprovedení
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak 

popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat změnu, která nebude změnou 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat
změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména změny, které budou vylepšením plnění
Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po
realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po
zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo všechny Části Díla musí po
provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené
změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

 li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost
druhé straně zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické
řešení předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým
číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení obě strany na nejbližším
jednání návrh změny projednají.

 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla
(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) případně též
na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací součinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnocení písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů
od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne li se písemně Zhotovitel

. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 
navrhované změny.

 li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen
hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny
schválí nebo odmítne.

 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány
písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně
Zadávací dokumentac je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce

Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.

 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení víceprací dle předchozího 
se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené Nabídce Zhotovitele, případně
jednotkové ceny co nejvíce odpovídající hlediska věcného, časového místa plnění.
Pokud se druh víceprací Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladb

oceněnými pracemi využije se vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací
vytvoření porovnávací položky. Pouze případě, kdy neexistuje oceněný druh

vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá
cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo víceprací ve smyslu ust. § 492

§ 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
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 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat
kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů

rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění 
souladu Harmonogramem postupu prací.

 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které
by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu
postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.

 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a

okolnostmi, které vyšly najevo průběhu provádění Díla, nebyly době podpisu
Smlouvy známy předvídat či se situace, kdy při
provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané

 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je
TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním
deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či
méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani
podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstan místě
provádění Díla při jeho provádění kterou jsou nezbytné pro další postup provádění
Díla.

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ

 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do
okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu

předání převzetí Díla Zhotovitelem

 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 
osobám důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem n
základě právních předpisů nebo důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na

základě právních předpisů nebo důsledku porušení povinností vyplývajících pro

 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu nemajetkovou újmu
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých důsledku
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené tomto článku, to včetně nároků
vyplývajících uplatnění práv třetích osob duševnímu či průmyslovému vlastnictví,
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje případě, že
porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu

na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo.

 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových

osobních poměrů nebo vzniklá až době, kdy byl škůdce plněním smluvené
prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povi

překonat, ho však povinnosti náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky
Objednatele plynoucí porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou
pokryty pojistnými smlouvami uvedenými příloze č. 7 Smlouvy.

 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY
 tovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla okamžiku jeho

předání převzetí Objednatelem dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla 
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objeví průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 
které se e záruka za jakost, výjimkou vad, které byly způsobeny po 
přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo 

jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu
rozsah Díla si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli 

uplatňovat práva průběhu záruční doby,
zjistil či mohl zjistit.

 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

 aci, za niž odpovídá Zhotovitel,

 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo

 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 
přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu

způsobilé užívání, ke kterému je svou povahou určeno že po celou tuto záruční
dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost níže uvedených záručních dobách, nichž je
Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit požadovat jejich odstranění:

 na železniční svršek (užitý materiál) geometrické uspořádání koleje (užitý
materiál) trvání 2 let,

 na nosné konstrukce jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě
mostovek ocelových mostů, tunelů celoplošné izolace proti vodě

trvání 10 let,

 na ostatní části Díla včetně částí stavebních montážních trvání 5 let, pokud
není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání převzetí Díla nebo Části Díla,
kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část
plnění vymezená Harmonogramu postupu prací.

 Záruční doba neběží:

 jednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které
odpovídá Zhotovitel které sice nebrání Objednateli řádném užívání Díla 

Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

 Nemůže li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části
Díla jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 
související Část Díla.

 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla
povinnost započít odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy
Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.

 Záruční doba se prodlužuje vždy dobu, po kterou tato záruční doba podle
předchozích ustanovení neběží.

 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
ckých podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 

dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí 
záruční doby  uvedené v příslušných technických podmínkách. 

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti 
záruční době jsou uvedeny v Technických podmínkách.
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 V případě, že Objednatel záruční době oprávněně uplatnil své právo odpovědnosti
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil vyměnil provozuschopné

nenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne
následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba délce 24 měsíců.

 Objednatel je oprávněn případě, že převede vlastnické právo Dílu nebo jeho části
na třetí osobu nebo případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 
zákonem, převést na tuto třetí osobu práva odpovědnosti Zhotovitele za vady.

 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit
skutečnost, že práva odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit 
Jiná oprávněná osoba.

 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat Zhotovitele práva odpovědnosti za
případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle

předchozího odstavce nebo případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své
právo sama prokáže.

 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv průběhu záruční
doby pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich
odstranění vady bezplatně odstranit bezodkladně po
jejich nahlášení době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná
oprávněná osoba nahlášení vady uvede, zda se jedná vadu bránící řádnému 
užívání Díla nebo Části Díla, či nikoliv.

 avazuje započít odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné
oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich
odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat

co nejkratší technicky technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel
Objednatel odsouhlasí. Nedojde li mezi smluvními stranami dohodě

lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen 
přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
náklady ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp.
vady, které neuznává. Na takovou vadu se ostatním přiměřeně použije úprava pro
vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 

skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, 
které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 

 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu dohodnuté, příp.
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn
zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení.
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 
výzvy úhradě. Objednatel má právo využít úhradě nákladů na odstranění vad své 
nároky vyplývající Bankovní záruky za odstranění záručních vad. Jestliže nemůže 
být vada účinně odstraněna na Staveništi tím vyjádří písemný souhlas, 
může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho 
příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění záručních vad

úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.

 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny

podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou
náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, j
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti
nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu Ceny Díla. Rozhodnutí, zda
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Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu Ceny Díla, je zcela
není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva vad. V případě, že

Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel
oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na
náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít úhradě nákladů na provedení
náhradního Díla nebo Části Díla, či úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené

Ceny Díla své nároky vyplývající Bankovní záruky na odstranění záručních 

 ranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další
práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup Dílu, rozsahu nezbytném 
odstranění vad.

 SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ
 V případě prodlení některé ze smluvních stran peněžitým plněním je druhá smluvní

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku prodlení ve výši stanovené obecně
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou
úroky prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást
náhrady škody.

 Úrok prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu
škody plné výši

 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana
zavázána plnit po zaplacení smluvní pokuty.

 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051
občanského zákoníku.

 V případě prodlení Zhotov předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho
části) termínech za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro
jednotlivé Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši

ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky
Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či
plynoucí právních předpisů tím nejsou dotčeny.

 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených

Zápisu předání převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad záruční
době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny dotčené Části Díla za každý
jednotlivý případ za každý započatý den prodlení odstraněním jednotlivé vady.

 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 
dohodnuté smluvními stranami ( tomto pořadí) pro odstranění vad záruční 

době, které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ za každý
den prodlení odstraněním jednotlivé vady.

 V případě, že průběhu realizace stavby nebo průběhu záruční doby dojde
negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně technologických charakteristik ve

srovnání jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené
rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové
provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů
výhybek apod.) době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen

adit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny dotčené Části Díla za každý
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započatý den trvání takové změny, opakovaně zároveň uhrazení plné výše
smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže
že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají jeho činnosti nebo

vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto 
ustanovení se nepoužije.

 V případě, že Zhotovitel rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke
zhotovení Díla nebo nebude pokračovat provádění Díla dle Harmonogramu
porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % celkové Ceny 
Díla každý takový případ.

 V případě prodlení Zhotovitele převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové Ceny Díla za
každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části

 V případě prodlení Zhotovitele termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové Ceny
Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části,
maximálně 1 Kč  za měsíc.

 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu
přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je

eli smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny všech
dotčených Částí Díla za každý takový případ.

 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který
příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednate

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1% celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní 
nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 
stanovených Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení.

 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši

Kč ) za každý případ výluky každého dotčeného dopravce:

 jehož jízda vlaku byla ovlivněna, n

 který již zpracoval předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření
dopravě konkrétním dopadem na jízdu vlaku.

 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena
důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen.

 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po
celou dobu provádění Díla platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy
anebo nepředloží Objednateli prokázání splnění této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02%

celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 
tím nejsou dotčeny.

 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinn předat Objednateli
Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad
nebo neudržuje platnosti Bankovní záruky rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% celkové Ceny
Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou
dotčeny.
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 V případě, že Zhotovitel nepředložil
byť jen částečně pohledávky související váděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel

smluvní pokutu ve výši 3% celkové Ceny Díla za každý
takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby
vykonávající pracovní činnost kolejišti nebo blízkosti kolejí bez průkazu 
„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

výši 1.000 Kč  za každý zjištěný případ za každý kalendářní den až do 
ne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke 

vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost kolejišti nebo
blízkosti kolejí.

 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník
nebo jednoduchý záznam stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových
náležitostí obecně závaznými předpisy jejími přílohami,
zejména odst. 4.1 4.2 těchto Obchodních podmínek Technickými podmínkami, je

tovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% Ceny Díla,
maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ
porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů
ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku zjištění nedostatku, je povinen
uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy 
odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku.

 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu postupu prací dle
odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši Ceny Díla, maximálně 000 Kč 

českých) za každý zjištěný případ porušení takové 
nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve 
výši Kč za každý další den, až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu

postupu prací.

 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP
při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši Ceny Díla, maximálně 000 Kč za každý zjištěný případ.

 V případě, že Zhotovitel rozporu se Smlouvou použije pro účel
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které

tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž
pro takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila prá
předmětné nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných
oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši

Kč za každé jednotlivé porušení této každou takto neoprávněně 
dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která 
podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby 

prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace způsobilosti 
požadované Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy 
závaznými pro smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč  za každý případ porušení této povinnosti.

 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je této osoby
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit O
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ.

 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení.
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 případě zjištění porušení povinnosti dle odst.
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za každý případ, 
minimálně vš k 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ.

 a každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou 
jednotlivou smluvní dokumentaci dle odst. 4.
uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

 Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze dle odst. 4.
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst.
4.11 Smlouvy, je povinen uhradit  smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ 
a za každou započatou hodinu prodlení.

 Dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým 
jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv 
nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které 
způsobí omezení provozování dráhy níže specifikované, je Zhotovitel 
smluvní pokutu:

za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 

za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 

 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 
uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč  za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.

 ODSTOUPENÍ OBJEDNATE
 Kromě jiných důvodů, vyplývajících právních předpisů je Objednatel oprávněn

případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

 prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle
ramu postupu prací delším než třicet (30)dní.

 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav důvodu 
na straně Zhotovitele trvá po třiceti (30) dnech ode dne písemného
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.

 Zhotovitel nesplní udržovat platnosti Bankovní
záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění
záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji
povinnost předložit udržovat po celou dobu provádění Díla
některou Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.

 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, neuposlechne výzvu
TDS, aby nesplněnou povinnost splnil napravil důsledek porušení povinnosti 

stanovené přiměřené lhůtě.
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 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu
toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.

 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat provádění Díla
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele Smlouvou, že
nebude pokračovat provádění Díla.

 Zhotovitel nesplní výzvu odstranění některé vad dle čl. 19 těchto
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele zásadě veškerého
prospěchu Díla nebo Části Díla.

 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle
rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.

 platební neschopnosti, byl zrušen likvidací nebo bez
případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek
nepostačuje úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

úpadku způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde

jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli uvedených úkonů nebo událostí.

 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se
plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku.

 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost
stanovenou zákonem č.266/1994 dráhách, prováděcími vyhláškami

tomuto zákonu, to vše platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník,
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na
železniční dopravní cestě, je li takový doklad vzhledem Díla

prováděných prací nezbytný.

 zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo případě 
změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst.5.6 

 li kterákoli událostí nebo okolností uvedených 21.1 těchto
Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením
Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě

případech uvedených 21.1.10 těchto Obchodních podmínek
může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením okamžitou účinností ke dni
doručení Zhotoviteli.

 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv

 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení odstoupení od Smlouvy též TDS.

 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy:

 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, nimž dal TDS pokyn pro
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály další práce, za
něž obdržel platbu;

 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné
zajištění bezpečnosti, opustí Staveniště;
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 vrátí Objednateli veškeré podklady věci, které od něho za účelem provádění
Díla převzal.

 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel tyto osoby pak mohou využít

další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo
zastoupení.

 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu
přiměřených, prokazatelných účelně vynaložených nákladů za stavební jiné práce,
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy na které nebyl
ystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam

prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo,
musí být odsouhlasen

 Právo na úhradu ceny za stavební jiné práce dle předchozího odstavce uplatní
Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.

 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu
práci, zařízení materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by 

vadám Díla.

 ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVIT
 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

 TDS nepodepíše Zápis předání převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co
Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky

podpisu Zápisu předání převzetí Díla této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS podpisu Zápisu

předání převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po 
uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy
článek Obchodních podmínek;

 prodlení úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně

nebyl Objednatelem rozporován,
doručení písemné výzvy Zhotovitele úhradě předmětné splatné částky.

 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 
po doručení písemného odstoupení

 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv

 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení odstoupení od Smlouvy též TDS.

 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí případě odstoupení

 ŘEŠENÍ SPORŮ
 Spory vznikající ze Smlouvy ní, budou postoupeny příslušnému

obecnému soudu České republiky.
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