[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
Smluvní strany:
Objednatel:
Národní galerie v Praze
se sídlem Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
IČ: 00023281
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
zastoupená: Alicja Knast, generální ředitelka
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
Zhotovitel:
JIKA-CZ s.r.o.
se sídlem Dlouhá 103/17, Hradec Králové 500 03
IČ: 25917234
DIČ: CZ 25917234
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: XXXXXXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14380
zastoupený Ing. Jiří Slánský, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)
I. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Úvodní ustanovení
Dne 19. 11. 2020 uzavřely smluvní strany, na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou soutěžním dialogem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky pod názvem „NG Praha Jinonice - Novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa“, ve Věstníku VZ evidenční číslo zakázky Z2020-009530, Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal dodat Objednateli plnění vymezené Smlouvou, a to v termínech definovaných v ust. čl. III. Smlouvy.
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace plnění dle Smlouvy byly splněny podmínky pro prodloužení termínů definovaných v čl. Ill odst. 3.2. a 3.3 Smlouvy, přistoupily smluvní strany dne 11. 9. 2022 k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), jehož předmětem měla být změna - prodloužení, všech nerealizovaných termínů uvedených v čl. Ill Smlouvy.
Administrativním nedopatřením nebyly Dodatkem č. 1 změněny všechny termíny definované v čl. III. Smlouvy, jak bylo záměrem smluvních stran. Za účelem odstranění nepřesností Dodatku č. 1 přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]II. Předmět Dodatku č. 2
2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna - prodloužení termínů uvedených v čl. Ill Smlouvy a s tím související změny Smlouvy.
2.2. Článek III. odst. 3.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:
„Termín plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII, bodu 13.6. této smlouvy.

Termín ukončení všech činností dle bodu 2.1.1. až 2.1.4. této smlouvy je do: 30.6.2024.“
2.3. V článku III. odst. 3.4. Smlouvy se vypouští první věta a nahrazuje se následujícím zněním:
„Zhotovitel je oprávněn požádat o prodloužení termínů plnění uvedených v harmonogramu dle čl. 3.3. této smlouvy, pokud by došlo v průběhu realizace díla k prodlením se získáním veřejnoprávních souhlasů nezbytných pro realizaci stavebního záměru. “
2.4. Článek IX. odst. 9.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:
„Při nesplnění termínů uvedených v čl. 3.2 této smlouvy a v harmonogramu dle čl. 3.3. této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. “
2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.
III. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany si ujednaly, že uveřejnění Dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede Objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku č. 2 za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením Dodatku č. 2 písemně upozornit.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. S jeho textem souhlasí, uzavřely ho podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho zástupci obou smluvních stran potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 platným elektronickým podpisem svých určených zástupců.
Přílohy:
1. aktualizovaný Harmonogram výkonů jednotlivých činností upřesněný na konkrétní data



V Praze dne						V Praze dne



Objednatel						Zhotovitel
Národní galerie v Praze				       JIKA - CZ s.r.o.











