
\ Statutární město Ostrava

1 , 1 městský obvod Slezská Ostrava

k/ úřad městského obvodu

Smlouva o dílo č. TSIO112/23

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta

ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta

ve věcech technických:

bankovní ústav:

číslo účtu:

identifikátor veřejné zakázky ..

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „ Objednatel“

a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

zapsaná(y) V živnostenském rej stříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 662

doručovací adresa: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: pp6gi22

zástupce: Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva

ve věcech technickych:

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

bankovní ústav:

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: TS/. .. ./23

na straně druhé jako :hotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu 0 dflo (dále jen „Smlouva“)
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Článek |.

Základní ustanoveni

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat vrámci

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

Tato Smlouva je uzavřená pod názvem „Oprava fasády Slezskoostravské radnice“, V souladu

s § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Zákon 0 zadávání veřejných zakdzek”).

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že má všechna

podnikatelská oprávnění potřebná k provedeni závazků z této Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést

závazky z této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že mu

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků z této Smlouvy

a že disponuje takovými kapacitami á odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků z této Smlouvy

nezbytné.

Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené V této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dalších podmínek.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím s prováděním Díla, do výše

pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50 % z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty

(dále jen „DPH“) ujednané V čl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny

pojistné události udržovaném po dobu provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad

o nevyčerpáném limitu pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží

zástupci Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby krylo

Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude

vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré ztráty a nároky V souvislosti

se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku,

které mohou vzniknout V souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení

povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům stím souvisejících

nebo se k nim vztahujícím.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1.

.N
9‘5"

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí

kompletní, řádně a včas zhotovené á ucelené funkční dílo nazvané „Oprava fasády Slezskoostravské radnice“,

spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, konkrétně V opravě jihozápadní a severozápadní fasády,

kdy při respektování stávajícího členění fasády bude omítka očištěná ometením, následně bude fasáda

opláchnutá mírně tlakovou vodou a natřena silikátovým nebo vápenným fasádním nátěrem, lokálně bude použit

mikroarmovací silikátový nátěr, nesoudržné části omítky budou nahrazeny novou omítkou a sokl bude očištěn

a natřen fasádní barvou, přičemž V průběhu realizace zakázky budou splněny podmínky Závazného stanoviska

Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 13.12.2022,

č.j. SMO/824249/22/ÚPaSŘ/Bys. Dílo bude provedeno V souladu s technickou dokumentací, jež tvoří Přílohu

č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí a V souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět

plnění“).

Zhotovitel prohlašuje, že se s technickou dokumentací seznámil, jejímu obsahu porozuměl a nemá k ní výhrady.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí V ujednáném čase a obstarat vše, co je

k jeho provedení potřeba. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na majetku

objednatele či jiným škodám.

Smluvní strany V této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky

materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla V souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednáných V této Smlouvě.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.
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7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset

s odstraněním vad definovaných V předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad

definovaných V předávacím protokolu.

Článek |||.

Cena za Dilo

1. Cena za Dilo ve výši 2 190 236,86 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem

na rozpočet, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná

po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je

možné překročit jen za podmínek stanovených V této Smlouvě.

2. Cena za Dílo je uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické

činnosti a bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH “).

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění

a vyplývá-li to z platné legislativy.

4. Obj ednatel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena V souladu s platnými právními předpisy.

5. Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny V místě a čase obvyklé nebo ceny nižší. Zhotovitel

není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než V místě a čase obvyklou.

6. Součástí sjednané ceny za Dilo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení Díla.

7. Cena za Dilo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady

na zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovene atesty, stavební

průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky; dopravní značení; náklady na spotřebovaná média atd.).

8. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím

z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je

Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu

předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není V rozpočtu uvedena, tak podle cen dle

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly V ujednane ceně za Dílo zahrnuty.

9. Smluvní strany se dohodly, že V případě vzniku víceprací zahájí jednání o rozsahu víceprací, kdy jejich

provedení musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich samotným

prováděním, á upraveno V písemném dodatku k této Smlouvě.

10. Zhotovitel je povinen každou změnu (vice/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož součástí bude

vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním

změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládané příčiny

změny zakládající vicepráce/meněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být

provedeny pouze po předchozím souhlasu Objednatele a Objednatelem pověřených osob.

11. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn

technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na doplnění zdůvodnění víceprací,

které budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě.

12. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů

objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu

Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových

cen položkového rozpočtu — cenového návrhu Zhotovitele á uzavřen dodatek k této Smlouvě.

Článek IV.

Misto a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla je nemovitost ve správě Obj ednatele, ato stavba na adrese Těšínská 138/35, Slezská Ostrava,

a to budova č.p. 138, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 1/ l, zastavěná plocha

a nádvoří, zapsaná ná listu vlastnictví 3425 V katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava

(dále též jako „Staveniště “).
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2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, ato formou oběma smluvními

stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku V souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání Staveniště

dojde nejpozději do 7 dnů od účinnosti této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést V souladu s touto Smlouvou V následujících

termínech:

a) termín zahájení provádění Díla: do 7 dnů od předání Staveniště,

b) termín dokončení Díla: do 15 týdnů ode dne zahájení díla.

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit harmonogram postupu prácí, členěný po týdnech dle oddílů stavebních prací.

Zhotovitel harmonogram předloží ke schválení zástupcům Objednatele ve věcech technických, a to ke dni

zahájení provádění Díla.

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1.

2.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo V souladu s dokumentací specifikovanou V čl. II. odst. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební

zákon“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon

o technických požadavcích na výrobky “), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon a BOZP“),

a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná

ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy,

veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím

pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. “),

nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým

se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. “).

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Obj ednatele na následky takových rozhodnutí

a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa

plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit

Obj ednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn.

Má—li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele vyplývajících

zejména z této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a bezpečnostních norem

a předpisů.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními

informacemi o stavbě V rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených

Zákonem o BOZP V rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi a ve společných prostorách předmětné budovy udržovat pořádek

a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit

na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí,

ke znečišťování místní komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění

související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

avyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady

pro provozování stavby.

Zhotovitel zabezpečí V souladu se Zákonem o BOZP přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to

včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Objednatel umožní Zhotoviteli přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět,

ato formou zápisu ve stavebním deníku a V oboustranně odsouhlasených termínech.

Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích

na výrobky a jeho prováděcích předpisů.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným

alespoň 3 dny předem. Zjisti—li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat,

aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené

lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu

ve výši 10.000,— Kč, a to i opakovaně.

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl,

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno

provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů

na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením

dotčené.

Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném

rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické

a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Obj ednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením

dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladů) vyvolaných přerušením.

Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje rovněž jeho

vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Obj ednatelem.

Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel

nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty

V ujednané ceně za Dílo.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající

z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel V souladu s bezpečnostními předpisy.

Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla,

Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

Zhotovitel V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují

V místě plnění, aje povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).

Zhotovitel je povinen provádět V průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti

práce a požární ochranou.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci

poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce poddodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci

Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat

hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem

hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí

práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost

práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

5/13 Smlouva o dílo — „Oprava fasády Slezskoostravské radnice“ “já Í :. Ý; j j; ;. 11;”: ! ! !

SLEZSKÁ OSTRAVA



Statutární město Ostrava

l , \ městský obvod Slezská Ostrava

k/ úřad městského obvodu

Článek VI.

Jakost Dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické

dokumentaci Díla a této Smlouvě. Ktomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích

na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i V případě, že V průběhu prováděných prací nastanou

nepříznivé klimatické podmínky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla V souladu s dokumentací Díla, s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými

českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, V souladu se současným

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných V této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné

vady á nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nej sou uvedeny V dokumentaci Díla, lze použít pouze

takových, které V době realizace Díla budou V souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými

technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci Díla musí být předem odsouhlasený Obj ednatelem,

stavebním á autorským dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání Díla Objednáteli. Použité stavební materiály a zařizovací předměty (m.j. obklady,

dlažby, podlahová krytina, design kuchyňské linky, elektrické spotřebiče, zařizovací předměty ZTI) budou před

zabudováním, resp. montáží, vyvzorkovány á odsouhlasený Obj ednatelem.

Článek VII.

Stavebni denik

1. Zhotovitel povede stavební deník V přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy

č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška

č. 499/2006 Sb. “). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního

dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění

Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný

kdykoliv V průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.

2. Objednatelem pověřené osoby (autorský nebo technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavební deník

kontrolovat a k zápisům V něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Obj ednatele je povinen vyjádřit

se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu

souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku

za podklad pro smluvní upravy Smlouvy.

3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců Objednatele

a/ nebo technického dozoru či autorského dozoru Obj ednatele, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů připojit

k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu

připomínky).

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí

obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací a jejich kvalitu,

i) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti technické dokumentaci Díla,

resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků V průběhu výstavby, resp. provádění Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách.
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5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy V den, kdy byly tyto práce

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být

přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý

zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě

do odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem

převzetí díla objednatelem bez vad.

Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního

provedení víceprací nebo méněprací V tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim

tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje

za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí

požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku

Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle odst. 6 tohoto článku.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo připraveno k předání.

Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemného

oznámení Zhotovitele a ukončeno bude nej později do 10 pracovních dnů ode dne jeho zahájení.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen

„Předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní

strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků

Díla s termínem jejich odstranění, jakož i délku záruky. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést

V Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany V Předávacím protokolu svá stanoviska a jejich

odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje odevzdání a převzetí

Díla V nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek

k předmětnému Předávacímu protokolu, V němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přejímá. Smluvní

strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis

provedených prací a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit

k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,

c) atesty použitých výrobků a materiálů,

d) prohlášení o shodě,

e) certifikáty na použité materiály,

í) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

g) revizní zprávy,

h) doklady o likvidaci odpadů,

i) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak

se vztahující k Dílu.

Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad.

Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání užívání Díla, tj. svýhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady

a nedodělky V terminu uvedeném V Předávacím protokole a délku jejich záruky.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 7 dnů od předání Díla Objednateli V souladu

se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla

do původního stavu.
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Článek IX.

Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura,

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura “)

2. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona

o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo této

Smlouvy),

c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystavení Faktury,

f) lhůtu splatnosti Faktury,

g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,

h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

i) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

j) označení textem „Daň odvede zákazník“ a sazbu.

3. Zhotovitel může dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí soupis

provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, V němž budou sepsány a oceněny práce, výkony

a dodávky zrealizované Zhotovitelem V daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného

kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění

uskutečněné V poslední pracovní den V kalendářním měsíci.

4. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za D110 ujednanou V (:1. III. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit

den po dni předání Díla bez vad a nedodělků V souladu s (:1. VIII. této Smlouvy.

5. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, vystaví Zhotovitel Obj ednateli Fakturu maximálně do výše

90% ceny za Dílo dle (:1. III. této Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za D110 slouží jako zádržné

(pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude Obj ednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno

na základě Faktury, V níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.

6. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je den předání Díla bez vad a nedodělků.

7. Smluvní strany si ujednály, že platby budou prováděny bezhotovostně na číslo účtu uvedené V záhlaví této

Smlouvy, není—li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem

ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

9. Lhůta splatnosti Faktury je do 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit

je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

10. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.

11. Zhotovitel zašle Fakturu Objednáteli V souladu s (:1. XIV. odst. 2 a 3 této Smlouvy.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to V případě, kdy Faktura

neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady V obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod

vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu

ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury.

Článek x.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy, dále

se zavazuje, že Dílo bude provedeno V souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost provedených prací

a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám á platným právním předpisům

V době realizace Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že V záruční době bude D110 způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel,

a zachová si V této Smlouvě uj ednané, jinak obvyklé vlastnosti.
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel poskytuje ná Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání

Díla Objednateli na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu,

po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí

osobou.

Jestliže se V záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně

prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním

protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dale může Objednatel

uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel

bezplatně. Stejne účinky jako vytčení vad V reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle

čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli,

zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději

do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez

zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů

od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel

je povinen odstranit vady i V případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel

náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy

budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad

do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící

užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad

včetně následků porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených V odst. 7 a odst. 8 tohoto článku nezačne s odstraňováním havárie

či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit

sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží

při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen

uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům

Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada.

O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, V němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo

po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

Reklámáci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný

Objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Obj ednatele ná smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou

V Občanském zákoníku.

J e—li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně

organizace dopravy.

Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu V ramci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku

za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví,

životě nebo na vlastnictví jiného.

3. Způsobí—li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať už porušením povinnosti

stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu ztoho vzniklou, a to jej ím odstraněním

a pokud to není dobře možné, tak V penězích.
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4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím

způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné

poddodavatele.

5. Nárok na náhradu maj etkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu uj ednanou V této Smlouvě

a vedle v této Smlouvě ujednaných povinností.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností

ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Obj ednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové

újmy (škody)

8. Uloží—li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob,

zavazuje se Zhotovitel uhradit Obj ednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody) To platí

i V případě uložení sankce jiným orgánem.

9. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého

Díla bez vad.

10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen

Zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.

11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná új ma,

která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen tuto újmu

uhradit z vlastních prostředků.

Článek xu.

Smluvní pokuty

1.

10.

11.

V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou V čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ujednané ceny za Dílo, ato za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodů dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. odst. 1 této

Smlouvy.

Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený V čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy,

zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována

až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Obj ednatelem nebo jeho oprávněným

zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle technické dokumentace.

V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. této Smlouvy,

které se projevily V záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč

za každou vadu, a i za každý i započatý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z čl. IV. odst. 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 2000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadě, že Zhotovitel nebude dodržovat schválený harmonogram postupu prací dle čl. IV. odst. 4 této

Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý oddíl stavebních prací, kde

k nedodržení došlo, a i za každý i započatý týden prodlení.

V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 10000,— Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 10000,— Kč, ato samostatně za každý prokazatelně zjištěný případ.

Vpřípadě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemné prohlášení ve smyslu čl. V. odst. 6 této

Smlouvy, tj. před zahájením prací nesdělí Objednateli závazné informace o svých poddodavatelích na stavbě

nebo tuto skutečnost zamlčí, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši l0.000,— Kč.
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12. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2 této Smlouvy, uhradí Objednateli

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu V případě uvedeném V čl. V. odst. 15 této

Smlouvy.

V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou

zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Obj ednateli smluvní pokutu ve výši 5 .OOO,— Kč za každý zjištěný

případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 6 této Smlouvy,

budou táto porušení povinností považována Obj ednatelem za porušení smluvních povinností ze strany

Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.

Všechny smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy lze uplatnit kumulativně.

Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.

Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem V pisemné výzvě zaplatit do 30 dnů

od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele

uvedený V záhlaví te'to Smlouvy.

20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.

21. V případě, že závazek prove'st Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,

pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

22. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1.

:“?

Způsoby ukončení této Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany od této Smlouvy V případech stanovených Občanským

zákoníkem nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Obj ednatelé od této Smlouvy V těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek

provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán opodstatněný návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.

Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 první věta Občanského

zákoníku se vylučuje.

Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

Odstoupením od této Smlouvy zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení

od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva

na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti áni ujednání, které má vzhledem ke své povaze

zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli

nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, které Zhotovitel účelně

zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součástí Díla, a uhradit

Obj ednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí,

které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby

nebo účelně opatřeny pro plnění dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky,

že Zhotovitel V době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezaprácuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu

o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a V případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určená

výše jednotlivých závazků Objednatele á Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere Objednatel. Náklady

za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným dílem.
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Článek XIV.

Dotace

Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla z programu „Programu obnovy kulturních památek

a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ za účelem realizace projektu

„Oprava fasády Slezskoostravské radnice“. Zhotovitel proto bude provádět Dílo V souladu se zájmy

Objednatele jako žadatele a Příjemce dotace.

Zhotovitel je povinen dodržovat V souvislosti s plněním této Smlouvy podmínky aktuálního programu V zájmu

Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo jiných sankcí.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů

minimálně po dobu 5 let od účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která

tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 let od účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu

Moravskoslezského kraje, která tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy, požadované informace a dokumentaci související

s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (příslušného orgánu finanční správy

a dalších oprávněných orgánů státní správy) aje povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek xv.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této

Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou V souladu se skutečností v době

uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní

straně.

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového

vztahu založeného touto Smlouvou (zejména Faktury), včetně písemností zasílaných po skončení právních

účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu

pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak

na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní strany jsou srozuměny stím, že:

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen

„ Zásilka “)

— jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

— jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu proj ev vůle

dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří—li vědomě adresát doj ití

Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb se má zato, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XVI.

Závěrečná ujednání

1. Nestanoví—li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání této

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným,

které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního Pokud nelze účelu této
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Smlouvy vyhovět jinak než změnou této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny spolupracovat na těchto

změnách a uzavřít dodatek k této Smlouvě.

3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze V případě, že tím nebudou porušeny podmínky

zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dodatek ktéto Smlouvě musí být podepsán

oprávněnými zástupci smluvních stran a za dodatek k této Smlouvě výslovně prohlášen. Každý dodatek k této

Smlouvě se vyhotoví V elektronické podobě jako tato Smlouva a musí být vzestupně očíslován. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, s výjimkou

datových zpráv zasílaných prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jej ím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli V tísni a za nápadně

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost teto Smlouvy svými zaručenými

elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Tato Smlouva je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel jako uzemni samosprávný celek, tj. městský obvod, uveřejní tuto

Smlouvu dle Zákona o registru smluv.

Článek XVII.

Doložka platnosti právníhojednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů:

O uzavření této Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 0639/RMOb-

Sle/2226/23 ze dne 10.05.2023.

Přílohy:

č. 1 — Technická dokumentace

č. 2 — Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

č. 3 — Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezskeho kraje

Za Objednatele Za Zhotovítele

Datum: Datum:

 

Mgr. Richard Vereš Ing. Jiřina Gáliková

starosta předseda představenstva
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V rámci plánovaně opravy fasády výše uvedeného objektu dojde k opravě fasády průčelí radnice a boční

strany radnice. Bude respektováno stávající členění fasády. Omítka bude očištěna ometením, následně bude

fasáda opláchnuta mírně tlakovou vodou a natřena. Nátěr bude proveden kvalitním silikátovým nebo

vápenným fasádním nátěrem. Částečně bude použit také mikroarmovací silikátový nátěr. Rovněž sokl bude

očištěn a natřen fasádní barvou. Odstíny a druh fasádní barvy bude odsouhlasen orgány památkové péče.

Novou omítkou budou nahrazeny pouze nesoudržně části fasádní omítky. Předpokládaný rozsah cca 20 -

30%.

V průběhu realizace zakázky budou splněny podmínky Závazného stanoviska Magistrátu města Ostravy

odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne 13.12.2022, č.j. SMO/824249/22/UPaSR/Bys.

 

V Ostravě, dne 27.04.2023

Těšínská 35, 710 16 Ostrava IVCO 00845 451 DIČ CZ 00845 451 if “= J 7.": Á. _ ! !!
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Vaše značka: SLE/48849/22 Statutární město Ostrava

Ze dne: 01.12.2022 městský obvod Slezská Ostrava

č. j.: SMO/824249/22/ÚPaSŘ/Bys Těšínská 138/35

Sp. zn.: S-SMO/807655/22/ÚPaSŘ/5 710 16 Slezská Ostrava

ZS 195/2022

Vyřizuje: Mgr. Aleš Bystrianský

Telefon:

E-mail:

Datum: 13.12.2022

 

Závazné stanovisko

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“),

jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 pism. b) zákona č. 20/1987 Sb., o

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a

§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní

řád“), vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona a § 149 správního řádu, na základě žádosti

Statutárního města Ostrava — městského obvodu Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, IČ:

00845451, 0 vydání závazného stanoviska k návrhu na obnovu fasád, oken, dveří a mříží kulturní památky

„městská radnice č.p. 138“ (rejstříkové číslo ÚSKP ČR: 31760/8—2385) ve Slezské Ostravě (radnice stojí na

pozemku parc č. 1/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava), ze dne 1. 12. 2022 toto

závazné stanovisko:

Popis navrhovaných prací:

Navržena je obnova fasád (omítaných částí nad kamenným soklem), oken, dveří a mříží. Fasády budou

okartáčovány a opláchnuty tlakovou vodou. Poškozené části (cca 20—30 %) budou nahrazeny omítkou stejného

složení a struktury a následně natřeny nátěry V totožných barevných odstínech jako stávající fasády. Obdobně

dojde k očištění a odstranění starých nátěrů z oken, dveří a mříží a k jejich nátěru V odstínech dle stávající

barevnosti. Před aplikací nátěrů na omítky, okna, dveře a mříže na nich nejprve budou provedeny barevné

vzorky (pro doložení použití stejných barevných odstínů se stávajícími), ke kterým budou přizváni zástupci

orgánu státní památkové péče. Až po jejich potvrzení, že dané barevné vzorky odpovídají stávající barevnosti

budou nátěry provedeny.

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že navrhované práce

jsou ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska zájmů památkové péče

přípustné.
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Odůvodnění:

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 1. 12. 2022 žádost o vydání

závazného stanoviska k návrhu na obnovu fasád, oken, dveří a mříží kulturní památky „městská radnice č.p.

138“ ve Slezské Ostravě. Jelikož je nemovitost kulturní památkou (rejstříkové číslo ÚSKP ČR: 31760/8—2385),

jsou dotčeny zájmy státní památkové péče.

Na základě žádosti si Magistrát města Ostravy vyžádal písemností ze dne 1. 12. 2022 obligatorní podklad

řízení, kterým je písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového

ústavu, územního odborného pracoviště V Ostravě, dle ust. 14 odst. 6 památkového zákona. Toto písemné

vyjádření Magistrát města Ostravy obdržel dne 9. 12. 2022, přičemž odborná organizace navrhované práce

posoudila jako přípustné, a snásledujícím odůvodněním (citace kurzívou): „Navrhovaná oprava místy

degradované fasády je z hlediska památkové péče akceptovatelná. Jedná se o běžné udržovací práce, které

zabrání případné další degradací fasády objektu a jsou navrženy ve stávajícím materiálovém a barevném

řešení, odpovídajícím charakteru dotčené historické kulturní památky.

Městská radnice je kvalitní historizující stavba se zachovaným původním interiérem z roku 1911- 1913,

postavená podle návrhu Viktorina Šulce a projektu Jaroslava Volence a Františka Doležela. Radnice je

dokladem reprezentativní a pohledově exponované městské architektury na svou dobu stavěné moderními

technologiemi. Objekt je volně stojící stavba s nárožní vestavěnou patrovou kvadratickou věží s arkýřem.

Fasády objektu jsou bohatě členěny štukovou výzdobou. Průčelí je členěno lisénami a je ukončené

neorenesančním štítem s nikami a balustrádou. V ose průčelí je portál s iónskými sloupy, k portálu vede

novodobé hlavní schodiště s tříramenným přístupem, obložené žulovými deskami. Sokl je omítaný bosovaný

(imitace pískovcových desek).

Z hlediska současného stupně poznání stavebně historického vývoje objektu lze konstatovat, že k chráněným

hodnotám objektu kulturní památky patří zejména urbanistické, hmotové, architektonické, konstrukční a

materiálové řešení, stejně jako umělecká výzdoba interiérů a exteriérů z doby před II. světovou válkou.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla podaná žádost a pisemné vyjádření odborné organizace

státní památkové péče (Národního památkového ústavu).

Současná podoba objektů je správnímu orgánu známa z jeho úřední činnosti. Okna, dveře a mříže mají od

poslední obnovy před několika lety poškozeny své nátěry. Obdobná je situace u fasád, které jsou působením

povětrnostních vlivů zašpiněné, mají taktéž narušeny nátěry a místy i samotné omítky (jedná se však 0 části

hladkých ploch omítek, nikoliv o štukovou výzdobu).

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a zároveň ve vzájemných souvislostech, přičemž dospěl

k následujícímu závěru:

Navržená obnova fasád (omítaných částí nad kamenným soklem) vychází ze zásady včasné opravy při zjištění

prvotních poškození, což umožňuje zachovat většinu původní hmoty omítek. Zároveň je obnova vedena

V duchu citlivého očištění fasád, doplnění poškozených částí omítkami stejného materiálu a složení, respektive

opatření novými nátěry, které bude stejných odstínů jako stávající. Obdobně je přistupováno k obnově oken,

dveří a mříží, které jsou V poměrně dobrém stavu (poškozeny jsou vrstvy nátěrů). Obnovou jejich nátěrů dle

stávající barevnosti dojde k zamezení dalšího poškozování. Celkově jsou práce navrženy tak, aby došlo

k zachování maxima hmotné podstaty fasád, oken, dveří a mříží, stejně tak aby tyto prvky byly chráněny před

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (č 00845451 DIČ CZOO845451

www.ostrava.cz Cislo účtu 27-1649297309/0800

posta©ostrava.cz ID DS 5zubv7w



Magistrát města Ostravy ||| |I|I||l|||l|||| || |I|I|||U!!|2|£!IIIIIIIIIIII|||
odbor územního plánování a stavebního řádu smove5832

  

poškozením (zejména působením povětrnostních vlivů). Za nanejvýše vhodné pak správní orgán považuje

provedení vzorků nátěrů před jejich aplikací, aby bylo možno dostatečně posoudit ze strany orgánu státní

památkové péče, zda tyto nátěry odpovídají stávající barevnosti řešených prvků průčelí.

Správní orgán žádost posoudil i z pohledu proporcionality, tj. z hlediska porovnání váhy veřejného zájmu na

ochraně hodnot kulturní památky a zájmu vlastníka na možnosti využívat svou nemovitost plnohodnotně a

ekonomicky. Vzhledem k situaci, že navržené práce nikterak nepoškodí chráněné a definované památkové

hodnoty, není veřejný zájem se zájmy žadatele V rozporu, tj. zvolené řešení je proporčně vyvážené.

S obligatorním podkladem, tj. písemným vyjádřením odborné organizace státní památkové péče, se správní

orgán vypořádal tak, že se s ním obsahově ztotožnil.

Magistrát města navrhované práce posoudil také z pohledu, zda jsou V souladu s jeho dosavadní rozhodovací

praxí, přičemž obdobné práce byly povolovány i doposud.

Na základě výše uvedeného dospěl správní orgán k názoru, že navrhované práce jsou V souladu se zájmy státní

památkové péče, aniž by musely být stanoveny podmínky pro přípustnost těchto prácí.

Poučenk

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat

samostatné odvolání, neboť tento ukon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko

znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad V souladu s ustanovením § 149 odst. 6

správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného stavebního

úřaduje možné podat odvolání, které umožní, aby bylo V souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu

přezkoumáno toto závazné stanovisko.

„otisk razítka“

Mgr. Aleš Bystriánský

oprávněná úřední osoba

—podepsáno elektronicky-

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava I5“: 00845451 DIČ CZOO845451

www.ostrava.cz Cislo účtu 27-1649297309/0800

posta©ostrava.cz ID DS 52ubv7w
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Kód: 1115a

Stavba: Oprava fasády Slezskoostravské radnice

KSO: CC—CZ:

Misto: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostravaměstský obvod Slezská Ostrava DIČ: C200845451

Zhotovitel: IČ: 47674725

Technické služby Ostrava, a.s. Slezská Ostrava DIČ: CZ47674725

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 190 236,86

Sazba dané Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 2 190 236,86 459 949,74

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 650 186,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: 1115a

Stavba: Oprava fasády Slezskoostravské radnice

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Slezská Ostrava Projektant:

Zhotovitel: Technické služby Ostrava, a.s. Slezská Ostrava Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

01 Oprava fasády Slezskoostravské radnice

Strana 2 z 6

2 190 236,86

2 190 236,86

2 650 186,60

2 650 186,60

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 
 

 

 

 

Stavba:

Oprava fasády Slezskoostravské radnice

Objekt:

01 - Oprava fasády Slezskoostravské radnice

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava,městský obvod Slezská Ostrava DIČ: C200845451

Zhotovitel: IČ: 47674725

Technické služby Ostrava, as. Slezská Ostrava DIČ: CZ47674725

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 190 236,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 2 190 236,86 21 ,00% 459 949,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 650 186,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Slezskoostravske radnice

Objekt:

01 - Oprava fasády Slezskoostravské radnice

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel: Technické služby Ostrava, as. Slezská Ostrava

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 27. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2 190 236,86

 

 

 

 

 

 

 

HSV — Práce a dodávky HSV 1 398 400,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 044 909,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 343 981,75

998 - Přesun hmot 9 509,13

PSV - Práce a dodávky PSV 748 836,84

783 - Dokončovací práce - nátěry 748 836,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 43 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 43 000,00
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

         

 

 

         

 

         

 

 

 

 

 

Stavba:

Oprava fasády Slezskoostravské radnice

Objekt:

01 - Oprava fasády Slezskoostravské radnice

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Slezská Ostrava Projektant:

Zhotovitel: Technické služby Ostrava, as. Slezská Ostrava Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 2 190 236,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 398 400,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 044 909,14

1 K 622325605 Oprava vnveJSI vapenneostukove omltky clenltostl 5 v m2 1331435 3 740,00 499 046,90

rozsahu pres 30 do 40 A)

W plocha kolem věžních hodin - dvě strany

vv (6,5+6,5)*12,4 161,200

W -((1,45*2,85*2)+(0,5*1,5*2)) -9,765

W -1,8*5,0*2 -18,000

W Součet 133,435

2 K 62232R PM?“ WWW ‘meJS' vapenne StUKOVG om'tky m2 330,000 1 600,00 528 000,00
clenltostl 5

3 K 629991011 Zakrytí vyplní otvoru a svrslych ploch fol|| prílepenou m2 4901721 36,40 17 862,24

lepICl paskou

vv 1,15*2,0*7 16,100

W 2,1*3,8*2 15,960

W 1,25*2,85 3,563

W "prizemi"2,9*2,85*4 33,060

W 1,55*2,85*2 8,835

W 1,4*2,85*2 7,980

W “| NP“2,9*3,75*3 32,625

W 1,45*2,85*4 16,530

W 2,8*3,1*3 26,040

W (0,65*2,85*2)+(1,15*2,85)+(0,75*2,8*2) 11,183

W “H NP"(1,0*1,5*4)+(0,5*1,5*6)+(2,0*2,5*2) 20,500

W Mezisoučet 192,376

W “klempířské konst. -parapety"

(1,15*7+2,9*4+1,55*2+1,4*2+2,9*3+2,8*3+1,45*4+0,65*2+1,15

W +0,75*2+1*4+0,5*6+2,0*2)*0,3 19020

W “oplechování"(17,825+2,7+6,5+1,3+17,95+1,3+10,95)*0,2 11,705

W (2,9*2+6,5+6,5+2,9+2,9+1,4+1,4)*0,2 5,480

W (6,5+6,5+2,8+2,8+2,8+1,45+1,45)*0,2 4,860

W (17,85*2+6,0+17,95*2+6,0)*0,8 66,880

W “stříšky“9*2+7 25,000

vv “svody"16,0*0,5*4 32,000

W "sokl"(1,0+17,85+2,7+6,45-7,0)*1,2 25,200

W (6,45+1,3+2,5)*0,8 8,200

W “ostatní“1 00 100,000

W Součet 490,721

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 343 981,75

Montáž lešení řadového rámove'ho lehkého zatížení do
4 K 941211112 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 rn v přes 10 do 25 m m2 1249,026 62,10 77 564,51

W “A“(1+17,85+1,7)*17,32 355,926

W 7,0*5,5 38,500

W “B“(6,5+6,5)*26,5 344,500

W “C“(18,0+1,3)*16,5 318,450

W 7,0*5,5 38,500

W “D“(11,0+1,0)*12,2
1461400

W (1,0+1,0+1,0+1,5)*1,5 6,750

W Součet 1 249,026

5 K 941211211 Pnplatek k lesem radovemu ramovemu lehkemu s 0,9 m2 74 941,560 1194 145 386,63

m v pres 10 do 25 rn za první a ZKD den pouzm

vv 1249,026*60 74 941,560

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení

6 K 941211812 do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1249,026 38,50 48 087,50

7 K 944511111 Montáž ochranné sítě 2 textilie z umělých vláken m2 1 249,026 21,30 26 604,25        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 74 941,560 0,38 28 477,79

9 K 944511811 Demontáž ochranně sítě z textilie z umělých vláken m2 1 249,026 14,30 17 861,07

D 998 Přesun hmot 9 509,13

10 K 998017003 Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t 7731 1 230,00 9 509,13

pres 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 748 836,84

D 783 Dokončovací práce - nátěry 748 836,84

11 k 783801261 OC'SÍŠÍ“ 1?‘ ?aterem b'ŠC'dÚ'm Pr'praVkem 3 m2 1 189,540 231,00 274 783,74
okartacovanlm omítek clenltostl 5

12 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 1 189,540 5,69 6 768,48

13 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 1 189,540 83,20 98 969,73

vv “A“(1,0+17,85+2,7)*16,3 351,265

W 7,0*3,5 24,500

W 3,0*2,0 6000

W -2,9*2,85*2 -16,530

W -2,9*3,7*3 -32,190

W -2,1*3,8 -7,980

W “B“(6,5+6,5)*22,9 297,700

W 4,0*2,0*2 16,000

W (1,2+2,5+1,2)*6,0 29,400

W “C“(1,3+18,0+1,3)*16,5 339,900

W 7,0*3,5 24,500

W 3,0*2,0 6000

W -2,9*2,85*5 -41,325

W “D"(11,0+1,0)*12,2 146,400

W (1,0+1,5)*7,5 18,750

W Mezisoučet 1 162,390

W “sokl"(1,0+17,85+2,7+6,45-7,0)*1,0 21,000

W (6,45+1,3+2,5)*0,6 6,150

W Součet 1 189,540

14 K 783823183 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 1 162,390 62,10 72 184,42

15 K 783826313 Mikroarmovací silikátový nátěr omítek m2 1 162,390 232,00 269 674,48

16 K 783827189 Pr'p'afel‘ k ?eném Jedn9nřsopnřho nater” om'tek m2 1 162,390 9,06 10 531,25
stupne clenltostl 5 za bIOCIdnl prisadu

17 K 783896305 Pr'Platek k Genem, eléit'd‘yc“'m'kroérmyac'9h nater“ m2 1 162,390 13,70 15 924,74
omítek za barevny nater v odstínu stredne sytem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 43 000,00

\ 18 \ K ‘030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 43 000,00 43 000,00
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