Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2840 
uzavřená ve smyslu § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění
1. Smluvní strany

Objednatel :

Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571




DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních

Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických
Roman Kašpar




Stanislav Novák

Zhotovitel :

Petr Kavka – Kasle elektro
Masarykova 119, Sezemice 533 04
zastoupený Petrem Kavkou
IČ       16215443 
DIČ    CZ 6506302165  

Číslo účtu –  35-4881300297/0100
Osoby oprávněné jednat:  
Petr Kavka
tel. 777 636 323
Zapsán v obchodním rejstříku: Okr. Živnostenský úřad Ev.č. 360600-48319-00
2. Předmět díla

„Rekonstrukce elektroinstalace,
 Bratří Čapků čp. 61, Holice“
Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou vzniklé vícepráce, které vzešly z požadavků na provedení díla a nebyly zcela podchyceny dokumentací. Jedná se zejména o úpravu rozvaděčových skříní, ať už do rozměrů, tak vybavením, záměnu rozvodu v suterénním technickém podlaží. Zároveň dochází k odečtu položek souvisejících se záměnou rozvodů a neprovedených prací (viz přiložený položkový rozpočet). Dohodnuté úpravy neznamenají zásadní odchylku od projektové dokumentace.
Vzhledem k havarijnímu stavu elektroinstalace bytů č. 1 a 14, se objednatel se zhotovitelem dohodli na rozšíření prací fáze č. 1, začleněných do fáze č. 2 ( provedení el. instalace bytů), viz přiložený položkový rozpočet.

S přihlédnutím k záměru provedení opravy střešní krytiny prodejny Qanto a probíhajících úprav anténního systému poskytovatele telekomunikační sítě, se objednatel s dodavatelem dohodli na provedení montáže svodičové soustavy, po provedení výměny střešního pláště prodejny v roce 2016.
Z těchto důvodů dochází ke změně následujících článků:

3. Termín plnění
Termíny pro realizaci fáze 1 + 2byty v roce 2015:
Termín zahájení díla :





01.09. 2015
Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků :      16.12. 2015
4. Cena díla

Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:
Původní cena dle SoD-fáze č.1

1 559 078,62Kč bez DPH

Méněnáklady




38 856,10Kč bez DPH

Vícenáklady




38 856,20Kč bez DPH

Rozšízení fáze č. 1 o dva byty

150 389,14Kč bez DPH

Odpočet svodičové soustavy


188 694,80Kč bez DPH
Cena díla rozšížené fáze č.1 celkem

1 520 773,06Kč bez DPH







-------------------------------

Cena díla celkem s DPH


1 748 889 Kč

K této změně dochází na základě oboustranné dohody.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tato smlouva bude sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:  Položkové rozpočty

Doložka dle ustanovení §41, zákona č. 128/2000Sb., o obcích.

V Holicích dne  11.11.2015



V Pardubicích  dne
Za objednatele :                                                      
Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk      



Petr Kavka                        


starosta města  




majitel


