Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2840 
uzavřená ve smyslu § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění
1. Smluvní strany

Objednatel :

Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571




DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních

Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických
Roman Kašpar




Ing. Jan Chaloupka
Zhotovitel :

Petr Kavka – Kasle elektro
Masarykova 119, Sezemice 533 04
zastoupený Petrem Kavkou
IČ       16215443 
DIČ    CZ 6506302165  

Číslo účtu –  35-4881300297/0100
Osoby oprávněné jednat:  
Petr Kavka
tel. 777 636 323
Zapsán v obchodním rejstříku: Okr. Živnostenský úřad Ev.č. 360600-48319-00
2. Předmět díla

„Rekonstrukce elektroinstalace,
 Bratří Čapků čp. 61, Holice“
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo akce Rekonstrukce elektroinstalace objektu Bratří Čapků 61 je sepsán v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo předmětné akce, s požadavkem na vymezení objemu a termínu průběhu prací, které pokračují v roce 2016 druhou fází- rekonstrukcí elektroinstalace bytů.

Po dokončení opravy střešní krytiny prodejny Qanto, provede dodavatel výměnu svodičové soustavy všech objektů čp. 61 dle projektové dokumentace.
Z těchto důvodů dochází ke stanovení následujících článků:

3. Termín plnění
Termíny pro realizaci fáze 2 –realizace rekonstrukce el. instalace 14 bytů v roce 2016:
Časová náročnost provedení prací jednoho bytu nepřekročí 5 po sobě jdoucích dní.
Do termínu dokončení prací je započítaná výměna svodičové  soustavy.

Termín zahájení díla :






01.02. 2016
Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků :      

30.10. 2016
4. Cena díla

Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:
Cena rekonstrukce 14 bytů


1 139 636,40Kč bez DPH

Svodičová soustava



188 694,80Kč bez DPH
Cena díla fáze č. celkem


1 328 331,20Kč bez DPH







-------------------------------

Cena díla celkem s DPH


1 527 581 Kč

K tomuto ustanovení dochází na základě oboustranné dohody.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tato smlouva bude sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:  Položkové rozpočty –Rozpočet je souhrnem kumulovaných položek bytů vč. fáze 3.
Doložka dle ustanovení §41, zákona č. 128/2000Sb., o obcích.

V Holicích dne  15.3.2016



V Pardubicích  dne
Za objednatele :                                                      
Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk      



Petr Kavka                        


starosta města  




majitel
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	Rekapitulace rozpočtu
	 
	 
	 
	 

	HLAVA III.
	Základní rozpočtové náklady
	
	
	
	

	
	Dodávky celkem
	
	
	
	1 328 331,20 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	1 328 331,20 Kč

	 
	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	1 328 331,20 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Daň z přidané hodnoty
	 
	 
	 
	 

	
	15% Daň odvede zákazník
	0
	%
	1328331,2
	0,00 Kč

	
	DPH celkem
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	 
	Celkem s DPH
	 
	 
	 
	1 328 331,20 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Rozpočet
	 
	 
	 
	 

	 
	14 bytů a bleskosvod
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	
	Byty Holice / 3+1, 2+1, 1+1/
	14
	ks
	81 402,60 Kč
	1 139 636,40 Kč

	
	Materiál, montáž, rozvaděč
	
	
	
	

	
	bleskosvod
	1
	kpl.
	188 694,80 Kč
	188 694,80 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	1 328 331,20 Kč

	DPH:
	15% Daň odvede zákazník
	
	
	
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	Pachovská Eva
	
	
	Dne:
	1.2.2016

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


