Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:
 
KRALOVICE – NAD PODMĚSTSKÝM RYBNÍKEM

I. Smluvní strany  
1. Objednatel:
Město Kralovice
Markova 2, 331 41 Kralovice
Zastoupený: 	Ing. Karel Popel, starosta
Telefon: 		xxxxx
Email:		xxxxx
IČO:		002 57 966
DIČ:		CZ00257966
Bankovní spojení:	 
Číslo účtu: 		
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
- smluvních: 	Ing. Karel Popel	Telefon: xxxxx
- technických	xxxxx	Telefon: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: 
DEKAKOM plus s.r.o.
Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany
Zastoupený: Ing. Radek Kovář, jednatel
Telefon: xxxxx
Email: xxxxx 
IČO: 26373611		DIČ: CZ26373611
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení, číslo účtu: KB a.s., č.ú.: 7788200287/0100
Společnost zapsaná v OR vedená u KS v Plzni, oddíl C, vložka 16221
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Radek Kovář		                      	Mobilní telefon: xxxxx
- odborných: xxxxx						Mobilní telefon: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem zakázky dne 25. 7. 2022.

Smluvní stany se dohodly a tímto uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo v následujícím znění:

Předmětem Dodatku č.1 je provedení víceprací v rámci změny přetřídění těžitelnosti hornin v podrobnostech uvedených ve Změnovém listu č.1. Vzhledem ke složitějším podmínkám těžitelnosti hornin zároveň dochází ke zpomalení postupu prací, tento Dodatek č.1 tedy řeší posun termínu dokončení prací. 

1. 


III. Čas plnění

Článek III. Čas plnění, odst.1. se tímto dodatkem č.1 nahrazuje následovně:

1. 
Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:
[bookmark: _Hlk69982776]Termín předání a převzetí staveniště do:	5 pracovních dní ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci 
Termín zahájení stavebních prací do: 		5 pracovních dní ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci
Dokončení stavebních prací do:			30.11.2023
Předání stavby do: 				3 měsíců od dokončení stavebních prací
Počátek běhu záruční lhůty:                 		den následující po dni ukončení a předání stavby

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení či na okolnosti, které nemůže objednatel ovlivnit. Pokud dojde k prodlevě stavby 
z důvodu překážek na straně objednatele (tj. např. přeložky sítí atp.), bude předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky adekvátně prodloužena.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky, odst.1. se tímto dodatkem č.1 nahrazuje následovně:

1.  
Původní cena dle Smlouvy o dílo:
Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 1 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí: 
	Cena v Kč celkem bez DPH
	36 588 823,77 Kč

	DPH 
	7 683 652,99 Kč

	Cena v Kč celkem s DPH
	44 272 476,76 Kč



Cena dle Dodatku č.1 (v podrobnostech viz. Změnový list č.1):
	Cena v Kč celkem bez DPH
	 3 496 656,00 Kč

	DPH 
	    734 298,00 Kč

	Cena v Kč celkem s DPH
	 4 230 954,00 Kč



Celková aktuální cena dle Smlouvy o dílo + Dodatek č.1:
	Cena v Kč celkem bez DPH
	40 085 479,98 Kč

	DPH 
	  8 417 950,80 Kč

	Cena v Kč celkem s DPH
	48 503 430,78 Kč


Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.       




1) Ostatní ustanovení uzavřené ve Smlouvě o dílo, tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.

2) Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a obě smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.


Přílohy dodatku č.1:
-příloha č.1 – Změnový list č.1








V Kralovicích dne ………………………..                             V Rokycanech dne ………………………..







	…………………………………	………………………………
	Ing. Karel Popel, starosta	Ing. Radek Kovář, jednatel
	Město Kralovice	DEKAKOM plus s.r.o.
	objednatel	zhotovitel
12.  
